ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Совместная с правоохранительными органами проверка соблюдения отдельными муниципальными образованиями, городскими округами Архангельской области бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» и отдельных мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы Архангельской области»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», план работы контрольно-счетной палаты на 2025 год.
2. Объекты контрольного мероприятия: 
- Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район»,
- Администрация муниципального образования «Коношское»,
- иные юридические лица по вопросам проверки.
3. Срок проведения контрольного мероприятия на объектах контроля: с 17 по 20 марта 2025 года.
4. Проверяемый период: 2020-2024 годы (при необходимости - более ранние периоды и текущий период 2025 года).
5. Некоторые нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:
5.1. Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, предоставленных на софинансирование мероприятий по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта.
5.1.1. Данные о протяженности муниципальных маршрутов в паспортах и Реестре муниципальных маршрутов МО «Коношское» не соответствуют фактической протяженности маршрутов. 
5.1.2. Администрацией МО «Коношское» приняты и оплачены за счет субсидии работы, не предусмотренные контрактом и расписанием маршрутов, чем причинен ущерб бюджету области на сумму 5,4 млн руб.
5.1.3. Данные отчетности Администрации МО «Коношское» о количестве выполненных рейсов не достоверны.
5.1.4. Администрацией МО «Коношское» приняты и оплачены фактически невыполненные работы, не подтвержденные путевыми листами перевозчика или данными ГБУ «АО «РТС», что повлекло нецелевое расходование средств области на сумму 0,3 млн руб.
5.1.5. Администрацией района приняты и оплачены фактически невыполненные работы, не подтвержденные путевыми листами, что повлекло нецелевое расходование средств области на сумму 0,076 млн руб.
5.1.6. В Администрации МО «Коношское» выявлено, что в 2022 году перевозки осуществлялись тремя транспортными средствами, не оснащенными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
5.1.7. Не достижение значения результата предоставления субсидии на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта 2022-2024 годы.
5.2. Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы».
[bookmark: _GoBack]5.2.1. Администрацией МО «Коношское» осуществлена выплата компенсации по 44 аварийным помещениям по повторному отчету об оценке рыночной стоимости, до истечения возможного срока применения первого отчета об оценке рыночной стоимости, что повлекло увеличение расходов из бюджета области на 10,5 млн руб.
5.2.2. На средства бюджета области Администрацией района приобретена и предоставлена квартира гражданину, не являющемуся участником Программы, что создало ущерб бюджету области на сумму 2,3 млн руб. 
5.2.4. При приобретении Администрацией района квартиры для гражданина, ранее проживавшего в жилом помещении площадью 51 м² превышена стоимость переселения, определяемая в соответствии с Программой, исходя из общей площади расселяемого жилого помещения, что должно было оплачиваться за счет средств местного бюджета. Сумма ущерба бюджету области составила 1,0 млн руб.
5.2.5. Администрацией района приняты в собственность жилые помещения для расселения граждан из аварийных домов после уменьшения потребности в таких помещениях на момент их получения (в связи с отсутствием нанимателей аварийного жилого фонда) без возмещения области стоимости строительства в размере 13,3 млн руб.
5.2.6. ГКУ АО «ГУКС» (как заказчиком строительства жилых помещений) оплачено строительство жилых помещений для иных мероприятий государственной программы «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» (строительство служебного жилья для молодых специалистов, жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет средств Адресной программы в размере 0,22 млн руб.
5.2.7. Средства субсидии перечислены сверх потребности граждан в обеспечении благоустроенными жилыми помещениями с учетом полученного возмещения за изъятое жилое помещение в 52 случаях в общей сумме 32,5 млн руб.
5.2.8. В части общей площади, предоставленных квартир, превышающих площадь соответствующих расселяемых жилых помещений и одновременно превышающих норму площади жилого помещения в общем размере на 395.6 м² на общую сумму 34,4 млн руб.
5.2.9 Неэффективное планирование в части достоверности значений показателей, включаемых в Адресную программу, приведении этих значений в соответствии с фактом исполнения, нарушении сроков реализации мероприятий Адресной программы и другие.
5.3. Выявлены многочисленные нарушения и недостатки применения законодательства о закупках для государственных или муниципальных нужд в Администрации МО «Коношское» и Администрации района - применение нормативного метод при обосновании НМЦК при приобретении жилых помещений в отсутствие оснований, ограничение конкуренции, в описании объекта закупки указаны недостоверные сведения о протяженности маршрута, НМЦК к извещению № 0124300016024000025 не обоснована и завышена на сумму 3,1 млн руб., при уменьшении объема работ цена муниципального контракта № 0124300016022000020-01 не уменьшена на 0,7 млн руб., и другие.
6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия:
В целях устранения выявленных нарушений направлены представления с требованием рассмотреть информацию о выявленных нарушениях, принять меры по их устранению, а также меры по устранению причин и условий выявленных нарушений в адрес администрации Коношского муниципального района Архангельской области, Администрации МО «Коношское», министерства строительства и архитектуры Архангельской области, министерства транспорта Архангельской области. 
В министерство финансов Архангельской области направлены уведомления о применении бюджетных мер принуждения к Администрации Коношского муниципального района Архангельской области, Администрации МО «Коношское».
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в адрес Архангельского областного Собрания депутатов, публично-правовую компанию «Фонд развития территорий», министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, министерства строительства и архитектуры Архангельской области, правоохранительные органы.

