ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
проверка использования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по строительству объекта: «Реконструкция объекта незавершенного строительства (110-квартирный жилой дом в микрорайоне № 2 г. Мирный)»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: в соответствии со статьями 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», областным законом от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», поручением Архангельского областного Собрания депутатов и п. 3.4 плана работы контрольно-счетной палаты на  2025 год.
2. Объект контрольного мероприятия: муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного».
3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 04 февраля по 14 апреля 2025 г.
4. Проверяемый период: период реконструкции объекта.
5. Объем проверенного финансирования составил 216,2 млн. руб.
5.1. В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения, повлекшие причинение ущерба бюджету Архангельской области в размере 1,43 млн. руб. и местному бюджету в размере 0,3 млн. руб.
5.2. Средства бюджета в размере 1,55 млн. руб. использованы с нарушением условий их предоставления (использования), которое выражается в приемке и оплате не выполненных на момент оплаты работ по:
	- монтажу противопожарных дверей на сумму 0,43 млн. руб.,
	- посадке деревьев и кустарников на сумму 1,12 млн. руб.
5.3. Выявлены нарушения требований части 3.8 статьи 49 ГрК РФ в части выполнения повторной государственной экспертизы проекта в отношении изменений, внесенных в техническую часть проектной документации.
5.4. В нарушение требований статьи 8 Закона № 384-ФЗ при реконструкции не обеспечено соблюдение технических регламентов о безопасности здания.
5.5. В нарушение требований инструкций ведения бухгалтерского учета и отчетности не оприходованы материалы, полученные в результате демонтажных работ.
5.6. По результатам мероприятия установлено нарушение требований части 1 статьи 53 ГРК РФ, пунктов 2, 6 Положения о порядке проведения строительного контроля № 468 при исполнении заказчиком обязанностей по осуществлению строительного контроля.
[bookmark: _GoBack]6. В целях реализации результатов контрольного мероприятия руководителю муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» вынесено представление, в адрес саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» направлено обращение о выявленных нарушениях при проектировании, в адрес Архангельского областного Собрания депутатов направлен отчет о результатах контрольного мероприятия, направлено обращение в правоохранительные органы о возможных признаках состава уголовного преступления.
