ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проверки соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия «Строительство детского сада на 60 мест в г. Няндома»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области» и пункты 2.2.2.2, 3.2 плана работы контрольно-счетной палаты на  2022 год.
2. Объект контрольного мероприятия: управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район», сокращенное – управление строительства, архитектуры и ЖКХ (далее – Управление).
3. Проверяемый период деятельности: период строительства объекта

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 31 января 2022 года по 16 мая 2022 года.
5. Реализация мероприятия «Строительство детского сада на 60 мест в г. Няндома» (далее – Объект) осуществлялась в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки  Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп, а также  федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».
6. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:

6.1. Нецелевое расходование бюджетных средств, предусмотренное пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ, выделенных Управлению на строительство Объекта на общую сумму 2,5 млн.руб., и связанных с приемкой и оплатой следующих фактически невыполненных работ:

– установка деревянных стропильных конструкций кровли на сумму 2,2 млн. руб.,

– изготовление каркасов теневых навесов на сумму 0,2 млн.руб.,

– оснащение сантехническими приборами и их установка, установка и транспортировка опор при выполнении наружных сетей связи, работы по системе автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, прокладка полиэтиленовой трубы при подземной прокладке кабеля наружных сетей связи на общую сумму 0,1 млн. руб.
6.2. Причинение ущерба Архангельской области на сумму 0,07 млн. руб. в связи с применением к стоимости оборудования «Станция объектовая радиосистемы передачи извещений Стрелец-Мониторинг» индекса на строительно-монтажные работы 7,39 вместо подлежавшего применению индекса на оборудование 3,79, а также коэффициентов на временные здания и сооружения (1,018) и зимнее удорожание (1,0264). 

6.3. Нарушение условий предоставления (использования) субсидии на сумму 10,4 млн. руб., выразившееся в принятие к оплате и полной оплате работ, которые фактически на дату их оплаты не выполнены, в том числе:

– устройство пожарных резервуаров на сумму 4,8 млн. руб. (фактически работы выполнены в феврале 2021 года);

– устройство ударопоглощающего покрытия для детской (тип Б3) и физкультурных площадок (тип Б2)), монтаж малых архитектурных форм на сумму 5,6 млн. руб. (фактически данные работы, как следует из письма подрядчика от 15.02.2021, должны были быть выполнены в весенний период 2021 года).
6.4. Проверкой также установлены многочисленные нарушения положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», условий контракта на строительство Объекта, факты ненадлежащего контроля за ходом строительства объекта со стороны Управления и ГКУ АО «ГУКС», осуществлявшего на объекте функции строительного контроля.
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес Управления контрольно-счетной палатой Архангельской области направлено представление.

В адрес министерства финансов Архангельской области направлено уведомление о применении мер бюджетного принуждения в связи с допущенными Управлением фактами нецелевого использования бюджетных средств.

 По фактам правонарушений, предусмотренных статьей 15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. 

Информация о результатах проверки направлена в правоохранительные органы.

