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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=7/1*100 14=8/2*100 15=9/3*100 16=10/4*100 17=11/5*100 18=12/6*100

ДОХОДЫ (по форме 0503317) 1 767,1 

Налоговые и неналоговые доходы, из них: 75 792,4 60 847,1 14 946,0 10 982,5 2 868,2 1 095,3 79 027,2 63 568,7 15 459,2 11 313,7 3 015,6 1 129,9 104,3 104,5 103,4 103,0 105,1 103,2 

Налог на прибыль организаций 18 841,5 18 841,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20 584,6 20 584,6 0,0 0,0 0,0 0,0 109,3 109,3 - - - -

Налог на доходы физических лиц 29 088,9 19 299,8 9 789,1 7 444,1 1 923,0 422,1 29 677,2 19 648,8 10 028,4 7 579,0 2 019,2 430,1 102,0 101,8 102,4 101,8 105,0 101,9 

Акцизы 4 869,5 4 538,0 331,5 39,6 240,8 51,1 5 193,5 4 838,3 355,2 42,2 257,7 55,4 106,7 106,6 107,1 106,4 107,0 108,4 

Налоги на совокупный доход 4 792,6 3 670,0 1 122,6 813,8 292,8 16,0 4 836,1 3 712,9 1 123,2 822,8 284,4 16,0 100,9 101,2 100,1 101,1 97,1 100,3 

Налоги на имущество 10 357,8 9 274,4 1 083,4 728,6 0,0 354,7 10 414,2 9 269,6 1 144,6 778,4 0,0 366,2 100,5 99,9 105,6 106,8 - 103,2 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами
3 273,5 3 273,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 505,5 3 505,5 0,0 0,0 0,0 0,0 107,1 107,1 - - - -

Государственная пошлина 368,7 160,0 208,7 154,7 51,8 2,2 373,1 160,6 212,4 158,0 52,5 1,9 101,2 100,4 101,8 102,1 101,4 85,9 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8 - 51,6 480,0 486,1 19,8 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
1 508,0 55,4 1 453,3 1 066,7 208,5 178,1 1 572,3 61,3 1 511,7 1 087,1 234,6 190,0 104,3 110,6 104,0 101,9 112,5 106,7 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 213,4 1 143,6 69,8 41,8 27,9 0,0 1 196,4 1 128,1 68,3 38,0 30,3 0,0 98,6 98,6 97,8 90,8 108,4 -

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства
400,3 210,0 190,3 143,7 16,8 29,9 409,4 228,2 181,2 128,5 20,9 31,9 102,3 108,7 95,2 89,4 124,5 106,6 

Доходы от продажи активов 475,3 19,4 455,9 360,5 60,0 35,5 516,1 21,1 494,9 402,2 60,7 32,0 108,6 109,3 108,6 111,6 101,3 90,3 

Административные платежи и сборы 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 257,8 269,2 104,8 - - 104,8 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 538,3 361,1 177,2 129,5 46,2 1,5 658,6 409,0 249,6 194,3 53,1 2,2 122,4 113,3 140,9 150,0 115,0 148,8 

Прочие неналоговые доходы 64,1 0,0 64,1 59,4 0,4 4,3 88,8 -0,8 89,6 83,4 2,1 4,1 138,6 - 139,9 140,4 524,6 96,7 

Безвозмездные поступления, в т.ч.: 30 359,8 30 054,7 29 208,8 13 782,9 15 598,5 1 594,5 28 861,4 28 718,9 28 171,8 13 840,5 14 477,5 1 521,9 95,1 95,6 96,4 100,4 92,8 95,4 

1. От других бюджетов 28 374,8 28 212,3 29 066,2 13 665,3 15 578,9 1 589,2 26 333,2 26 333,2 28 029,2 13 717,7 14 461,9 1 517,7 92,8 93,3 96,4 100,4 92,8 95,5 

2. Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций
1 758,7 1 758,6 0,1 0,0 0,1 0,0 2 272,3 2 272,3 0,1 0,0 0,1 0,0 129,2 129,2 100,0 - 100,0 -

3. Безвозмездные поступления от негосударственных  

организаций
1,5 0,0 1,5 0,9 0,0 0,6 2,4 0,9 1,5 0,9 0,0 0,6 156,6 - 100,0 100,0 100,0 100,0 

4. Прочие безвозмездные поступления 95,1 48,0 47,1 15,2 19,8 12,2 107,0 56,4 50,6 19,9 18,4 12,3 112,5 117,5 107,3 131,1 93,0 100,8 

5. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет 144,1 37,4 107,0 103,1 11,3 0,5 250,8 160,4 109,3 105,1 12,9 0,5 174,1 429,1 102,2 101,9 114,0 100,0 

6. Возврат целевых остатков прошлых лет -14,3 -1,6 -13,1 -1,5 -11,5 -7,9 -104,3 -104,3 -18,9 -3,2 -15,7 -9,2 728,4 6 702,3 144,6 205,6 136,4 115,4 

ВСЕГО ДОХОДЫ, из них: 106 152,2 90 901,8 44 154,8 24 765,4 18 466,7 2 689,8 107 888,6 92 287,6 43 631,0 25 154,2 17 493,1 2 651,8 101,6 101,5 98,8 101,6 94,7 98,6 

 - налоговые доходы 71 592,6 59 057,1 12 535,5 9 180,9 2 508,4 846,1 74 584,2 61 720,3 12 863,9 9 380,3 2 613,9 869,7 104,2 104,5 102,6 102,2 104,2 102,8

 - неналоговые доходы 4 199,8 1 790,0 2 410,6 1 801,6 359,8 249,2 4 443,0 1 848,3 2 595,3 1 933,4 401,7 260,2 105,8 103,3 107,7 107,3 111,7 104,4
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Приложение № 1

Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2019 год,

согласно отчетам, представленным в Минфин России по формам 0503317, 0503387 и 0503369
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=7/1*100 14=8/2*100 15=9/3*100 16=10/4*100 17=11/5*100 18=12/6*100

РАСХОДЫ (по форме 0503317) 1 668,1 

Общегосударственные вопросы (01) 7 159,8 3 176,5 4 055,2 1 877,4 1 507,2 733,4 6 869,6 3 085,9 3 855,6 1 831,1 1 385,6 700,4 95,9 97,1 95,1 97,5 91,9 95,5 

Национальная оборона (02) 39,8 39,8 39,8 7,8 32,0 32,0 39,8 39,8 39,8 7,8 32,0 32,0 99,9 99,9 99,9 99,7 100,0 100,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность (03)
1 795,5 1 587,3 209,8 150,0 36,2 28,0 1 780,6 1 581,9 200,4 146,2 34,3 24,0 99,2 99,7 95,5 97,5 94,6 85,7 

Национальная экономика (04), из них: 17 489,9 14 590,9 4 355,1 3 287,2 876,8 574,2 16 358,7 14 084,8 4 141,0 3 173,9 816,0 527,0 93,5 96,5 95,1 96,6 93,1 91,8 

 - общеэкономические вопросы (0401) 697,7 697,6 0,1 0,0 0,0 0,1 641,7 641,7 0,1 0,0 0,0 0,1 92,0 92,0 100,0 - - 100,0 

 - сельское хозяйство и рыболовство (0405) 1 136,1 1 126,5 9,6 0,0 9,6 0,2 1 117,2 1 108,1 9,3 0,0 9,3 0,2 98,3 98,4 97,1 - 97,1 100,0 

 - водное хозяйство (0406) 282,2 279,8 2,4 0,0 1,7 2,4 70,4 68,0 2,4 0,0 1,7 2,4 24,9 24,3 99,1 - 99,9 99,2 

 - лесное хозяйство (0407) 1 286,3 1 285,3 1,0 0,1 0,9 0,0 1 277,4 1 276,4 1,0 0,1 0,9 0,0 99,3 99,3 100,0 100,0 100,0 -

 - транспорт (0408) 2 607,6 2 325,8 323,5 205,7 112,9 26,8 2 504,0 2 250,6 319,1 204,6 110,4 25,8 96,0 96,8 98,6 99,4 97,8 96,4 

 - дорожное хозяйство, фонды (0409) 10 272,6 7 831,3 3 850,2 2 988,0 689,7 526,2 9 581,8 7 720,1 3 656,3 2 879,5 637,0 486,6 93,3 98,6 95,0 96,4 92,4 92,5 

 - другие вопросы в области национальной экономики 

(0412)
1 082,2 934,5 153,0 79,9 60,1 18,4 1 043,1 910,9 138,6 76,4 55,8 11,8 96,4 97,5 90,6 95,6 92,9 64,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство (05), из них: 11 000,3 8 617,4 4 484,4 3 147,8 902,3 792,3 7 857,4 6 020,9 3 217,9 2 291,3 528,1 689,5 71,4 69,9 71,8 72,8 58,5 87,0 

 - жилищное хозяйство (0501) 4 232,4 3 344,5 2 414,4 2 040,5 261,5 132,4 1 897,5 1 239,5 1 542,0 1 339,2 100,4 119,3 44,8 37,1 63,9 65,6 38,4 90,1 

 - коммунальное хозяйство (0502) 4 765,3 4 499,6 475,9 65,3 312,5 153,2 4 426,5 4 212,0 319,7 58,3 182,4 133,8 92,9 93,6 67,2 89,4 58,4 87,4 

 - благоустройство (0503) 1 411,4 388,6 1 248,7 780,6 259,0 436,7 1 134,5 383,0 1 134,5 728,6 223,1 393,7 80,4 98,6 90,9 93,3 86,1 90,1 

Охрана окружающей среды (06) 562,0 489,1 140,7 17,9 135,0 23,7 348,0 418,3 55,7 11,3 52,1 17,5 61,9 85,5 39,6 62,9 38,6 73,5 

Образование (07), из них: 35 422,1 24 606,1 27 934,1 15 441,7 12 490,9 5,9 32 136,3 22 601,9 25 823,5 14 474,5 11 348,2 5,1 90,7 91,9 92,4 93,7 90,9 86,2 

 - дошкольное образование (0701) 12 801,2 2 773,4 12 013,0 7 811,4 4 201,6 0,0 10 356,9 1 168,5 10 344,1 6 952,5 3 391,6 0,0 80,9 42,1 86,1 89,0 80,7 -

 - общее образование (0702) 15 368,8 17 013,3 12 778,6 5 627,0 7 151,6 0,0 14 580,9 16 639,1 12 371,2 5 538,9 6 832,3 0,0 94,9 97,8 96,8 98,4 95,5 100,0 

 - дополнительное образование детей (0703) 2 667,0 317,1 2 456,1 1 598,6 857,5 0,0 2 638,3 317,1 2 428,1 1 581,5 846,5 0,0 98,9 100,0 98,9 98,9 98,7 -

 - среднее профессиональное образование (0704) 2 869,3 2 869,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 867,8 2 867,8 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 99,9 - - - -

 - молодежная политика (0707) 759,6 658,1 200,3 128,7 70,5 5,5 753,6 646,3 199,0 128,6 70,0 4,7 99,2 98,2 99,3 99,9 99,3 85,5 

 - другие вопросы в области образования (0709) 795,0 817,7 482,1 272,8 208,9 0,4 778,3 806,1 477,7 270,3 207,0 0,4 97,9 98,6 99,1 99,1 99,1 100,0 

Культура, кинематография (08) 4 179,3 1 386,2 2 975,1 1 063,8 1 480,0 577,7 4 098,2 1 384,0 2 918,3 1 061,0 1 437,9 560,2 98,1 99,8 98,1 99,7 97,2 97,0 

Здравоохранение (09), из них: 9 487,0 9 486,3 0,7 0,2 0,5 0,0 9 242,5 9 241,8 0,7 0,2 0,5 0,0 97,4 97,4 100,0 100,0 100,0 -

 - стационарная медицинская помощь (0901) 4 094,1 4 094,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 895,4 3 895,3 0,0 0,0 0,0 0,0 95,1 95,1 100,0 100,0 - -

 - амбулаторная помощь (0902) 3 138,0 3 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 107,0 3 107,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,0 99,0 - - - -

 - скорая медицинская помощь (0904) 621,3 621,3 0,0 0,0 0,0 0,0 621,3 621,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 - - - -

 - санаторно-оздоровительная помощь (0905) 199,8 199,8 0,0 0,0 0,0 0,0 199,8 199,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 - - - -

 - другие вопросы в области здравоохранения (0909) 1 239,8 1 239,1 0,7 0,1 0,5 0,0 1 224,9 1 224,3 0,7 0,1 0,5 0,0 98,8 98,8 100,0 100,0 100,0 -

Социальная политика (1000), из них: 23 611,1 22 911,9 1 753,1 1 112,1 632,2 11,8 23 263,0 22 678,0 1 691,5 1 080,7 602,3 11,4 98,5 99,0 96,5 97,2 95,3 96,7 

 - пенсионное обеспечение (1001) 212,5 75,9 136,6 100,3 30,6 5,6 208,0 75,4 132,7 97,3 29,8 5,5 97,9 99,3 97,1 97,0 97,4 97,5 

 - социальное обслуживание населения (1002) 3 108,6 3 108,6 0,1 0,0 0,1 0,0 3 104,6 3 104,5 0,1 0,0 0,1 0,0 99,9 99,9 100,0 - 100,0 -

 - социальное обеспечение населения (1003) 16 554,6 16 284,8 496,4 319,8 174,7 5,0 16 408,6 16 175,4 490,0 315,8 172,4 4,8 99,1 99,3 98,7 98,7 98,7 95,9 

 - охрана семьи и детства (1004) 3 526,6 3 428,2 920,1 546,8 373,3 0,0 3 336,1 3 309,4 871,2 523,8 347,4 0,0 94,6 96,5 94,7 95,8 93,1 -

Физическая культура и спорт (1100) 1 191,1 899,1 487,2 428,1 51,4 31,2 1 003,7 809,8 420,3 364,4 48,8 30,6 84,3 90,1 86,3 85,1 95,0 98,0 

Средства массовой информации (1200) 125,6 96,8 28,8 28,8 0,0 0,0 125,5 96,7 28,8 28,8 0,0 0,0 99,9 99,9 100,0 100,0 - -

Обслуживание гос. и муниципального долга (1300) 1 113,4 723,0 391,1 346,6 40,9 3,6 873,9 696,4 178,2 140,0 34,8 3,3 78,5 96,3 45,6 40,4 85,1 93,8 

Межбюджетные трансферты общего характера 

(1400)
119,2 6 735,1 0,0 712,8 1,1 0,0 6 715,2 0,0 706,0 1,0 0,0 99,7 - - 99,0 87,8 

 -  дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (1401)
0,0 1 323,6 0,0 165,0 0,0 0,0 1 323,6 0,0 165,0 0,0 - 100,0 - - 100,0 -

 - иные дотации (1402) 112,8 1 143,9 0,0 128,2 0,0 0,0 1 143,9 0,0 126,2 0,0 0,0 100,0 - - 98,5 -

 - прочие межбюджетные трансферты общего 

характера (1403)
6,4 4 267,5 0,0 419,6 1,1 0,0 4 247,6 0,0 414,8 1,0 0,0 99,5 - - 98,8 87,8 

ВСЕГО РАСХОДЫ 113 296,2 95 345,5 46 855,1 26 909,1 18 898,1 2 815,0 103 997,1 89 455,4 42 571,6 24 611,1 17 026,7 2 601,9 91,8 93,8 90,9 91,5 90,1 92,4 

в т.ч. межбюджетные трансферты 3 353,4 32 257,1 1 767,1 0,0 1 615,3 151,8 707,8 28 737,0 1 668,1 0,0 1 517,7 150,4 21,1 89,1 94,4 - 94,0 99,1 

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ:                   

дефицит (-),  профицит (+)
-4 029,8 -3 327,9 -701,9 -428,9 -155,5 -117,6 3 891,5 2 832,1 1 059,3 543,1 466,4 49,8 х х х х х х
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Источники финансирования дефицита бюджетов 

(по форме 0503317), в т.ч.:
4 029,8 3 327,9 701,9 428,9 155,5 117,6 -3 891,5 -2 832,1 -1 059,3 -543,1 -466,4 -49,8 - - - - - -

Кредиты кредитных организаций (оборот) 2 351,2 2 172,8 178,4 208,4 -42,6 12,5 -874,7 -700,1 -174,6 -93,5 -86,1 5,0 - - - - - -

Бюджетные кредиты (оборот) -1 569,1 -577,5 -991,7 -991,7 0,0 0,0 -577,5 -577,5 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - -

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, 

временно размещенных в ценные бумаги
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - -

Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале
53,4 0,0 53,4 53,4 0,0 0,0 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0 - - - - - -

Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий
-506,0 -486,0 -20,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - -

Возврат и предоставление бюджетных кредитов 

(оборот)
2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - -

Операции по управлению остатками средств на 

единых счетах бюджетов (оборот)
-1 070,0 -1 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 565,3 1 565,3 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - -

Изменение остатков средств бюджетов (оборот) 2 676,1 2 186,0 490,1 187,0 198,0 105,1 -4 009,6 -3 122,5 -887,1 -451,9 -380,3 -54,8 - - - - - -

город-

ские

район-

ные

поселе-

ний

город-

ские

район-

ные

поселе-

ний

город-

ские

район-

ные

посе-

лений

Остатки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320, 

0503387), из них:
4 667,2 3 793,6 873,6 419,9 298,6 155,1 8 676,8 6 916,1 1 760,7 871,8 678,9 209,9 4 009,6 3 122,5 887,1 451,9 380,3 54,8 

  целевые (ф. 0503387), в т.ч.: 91,9 1,6 90,3 1,9 87,6 0,8 123,8 3,0 120,7 28,0 83,4 9,3 31,9 1,5 30,4 26,1 -4,2 8,5 

         - федерального бюджета 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 3,0 5,2 0,0 5,2 0,0 6,6 1,5 5,2 0,0 5,2 -0,0 

         - областного бюджета 90,3 90,3 1,9 87,6 0,8 115,6 115,6 28,0 78,2 9,3 25,3 - 25,3 26,1 -9,4 8,5 

Просроченная кредиторская задолженность (ф. 

0503369)
230,5 0,0 230,5 68,3 91,3 70,9 51,0 0,0 51,0 1,4 17,3 32,3 -179,5 0,0 -179,5 -66,9 -74,0 -38,6 

Внутренний долг, в т.ч.: 39 023,7 35 549,1 4 186,0 3 640,3 514,0 31,7 37 271,5 33 971,6 4 011,4 3 546,7 427,9 36,7 -1 752,2 -1 577,5 -174,6 -93,5 -86,1 5,0 

 - по бюджетным кредитам 14 249,1 14 249,1 711,5 711,5 0,0 0,0 13 671,7 13 671,7 711,5 711,5 0,0 0,0 -577,5 -577,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - по кредитам кредитных организаций 24 474,5 21 000,0 3 474,5 2 928,8 514,0 31,7 23 599,8 20 299,9 3 299,9 2 835,3 427,9 36,7 -874,7 -700,1 -174,6 -93,5 -86,1 5,0 

 - по выданным гарантиям 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -300,0 -300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Утверждено по отчету на 2019 год (млн.руб.) Исполнено за 2019 год (млн.руб.) Процент выполнения (%)

консоли-

дирован-
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бюджеты 

МО
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в т.ч.:
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Показатели
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А 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6-3
10=4/1*100-

100

11=5/2*100-

100

12=6/3*100-

100

ДОХОДЫ (по форме 0503317)

Налоговые и неналоговые доходы, из них: 73 658,1 59 133,2 14 525,7 79 027,2 63 568,7 15 459,2 5 369,0 4 435,5 933,5 7,3 7,5 6,4 

Налог на прибыль организаций 18 868,3 18 868,3 20 584,6 20 584,6 0,0 1 716,3 1 716,3 0,0 9,1 9,1 -

Налог на доходы физических лиц 28 195,0 18 683,4 9 511,7 29 677,2 19 648,8 10 028,4 1 482,1 965,4 516,7 5,3 5,2 5,4 

Акцизы, из них: 4 492,8 4 184,5 308,4 5 193,5 4 838,3 355,2 700,7 653,8 46,9 15,6 15,6 15,2 

  - акцизы на пиво 66,5 66,5 53,7 53,7 0,0 -12,8 -12,8 0,0 -19,2 -19,2 -

  - доходы от уплаты акцизов на алкогольную 

продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 

процентов

1 428,1 1 428,1 1 716,9 1 716,9 0,0 288,9 288,9 0,0 20,2 20,2 -

 - доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 1 373,9 1 236,6 137,4 1 616,9 1 455,2 161,7 242,9 218,7 24,3 17,7 17,7 17,7 

 - доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей

13,2 11,9 1,3 11,9 10,7 1,2 -1,3 -1,2 -0,1 -10,2 -10,2 -10,2 

 - доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 2 004,3 1 803,8 200,4 2 160,2 1 944,2 216,0 155,9 140,3 15,6 7,8 7,8 7,8 

 - доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -307,8 -277,1 -30,8 -236,8 -213,1 -23,7 71,1 64,0 7,1 -23,1 -23,1 -23,1 

 - акцизы на средние дистилляты -85,3 -85,3 0,0 -129,3 -129,3 0,0 -44,0 -44,0 0,0 51,6 51,6 -

Налоги на совокупный доход, из них: 4 324,7 3 248,0 1 076,7 4 836,1 3 712,9 1 123,2 511,4 464,8 46,6 11,8 14,3 4,3 

 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
3 248,0 3 248,0 3 712,9 3 712,9 0,0 464,8 464,8 0,0 14,3 14,3 -

 - единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
892,7 892,7 935,3 0,0 935,3 42,6 0,0 42,6 4,8 - 4,8 

  - единый сельскохозяйственный налог 150,5 150,5 146,5 0,0 146,5 -4,1 0,0 -4,1 -2,7 - -2,7 

  - налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
33,4 33,4 41,5 0,0 41,5 8,1 0,0 8,1 24,1 - 24,1 

Налоги на имущество, из них: 10 218,1 9 204,2 1 013,9 10 414,2 9 269,6 1 144,6 196,1 65,4 130,7 1,9 0,7 12,9 

  - налог на имущество физических лиц 203,2 0,0 203,2 307,6 0,0 307,6 104,4 0,0 104,4 51,4 - 51,4 

  - налог на имущество организаций 8 014,2 8 014,2 8 025,6 8 025,6 0,0 11,5 11,5 0,0 0,1 0,1 -

  - транспортный налог 1 187,3 1 187,3 1 241,0 1 241,0 0,0 53,7 53,7 0,0 4,5 4,5 -

  - земельный налог 810,7 810,7 837,0 0,0 837,0 26,3 0,0 26,3 3,2 - 3,2 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами, из них:
3 224,8 3 224,8 3 505,5 3 505,5 0,0 280,7 280,7 0,0 8,7 8,7 -

  - налог на добычу полезных ископаемых в виде 

природных алмазов
2 976,9 2 976,9 3 246,9 3 246,9 0,0 270,0 270,0 0,0 9,1 9,1 -

из них бюджеты:
Консоли-

дирован-
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бюджет 

области
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дирован-
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бюджеты 

МО

Приложение № 2

Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2019 год, согласно отчетам по формам 0503317, 0503320, 

0503369, представленным в Минфин России на отчетные даты

Показатели

Исполнено за 2018 год, 

млн.руб.
Исполнено 2019 год, млн.руб.

Рост, снижение к 2018 году, 

(+,-) в млн.руб.

Рост, снижение к 2018 году, 

(+,-) в %
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области
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дирован-
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МО
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консоли-

дирован-

ные 

бюджеты 

МО

из них бюджеты:
Консоли-

дирован-

ный 

бюджет 

области
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Государственная пошлина 363,9 161,3 202,5 373,1 160,6 212,4 9,2 -0,7 9,9 2,5 -0,4 4,9 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам
1,1 1,1 0,05 0,0 -0,0 0,02 -1,1 -1,1 -0,03 -98,6 -100,6 -55,5 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
1 337,2 47,4 1 290,5 1 572,3 61,3 1 511,7 235,0 13,9 221,2 17,6 29,2 17,1 

Платежи при пользовании природными ресурсами, из них: 1 025,2 944,3 80,8 1 196,4 1 128,1 68,3 171,3 183,8 -12,6 16,7 19,5 -15,5 

  - плата за негативное воздействие на окружающую 

среду
139,6 58,8 80,8 117,9 49,7 68,3 -21,7 -9,1 -12,6 -15,5 -15,5 -15,5 

  - платежи при пользовании недрами 70,6 70,6 165,9 165,9 0,0 95,2 95,2 0,0 в 2,3 р. в 2,3 р. -

  - плата за использование лесов 814,9 814,9 912,6 912,6 0,0 97,7 97,7 0,0 12,0 12,0 -

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства, из них:
345,0 146,5 198,4 409,4 228,2 181,2 64,5 81,7 -17,2 18,7 55,7 -8,7 

  - доходы от оказания платных услуг (работ) 131,6 8,2 123,4 144,8 6,8 137,9 13,2 -1,4 14,6 10,0 -16,7 11,8 

  -доходы от компенсации затрат государства 213,4 138,3 75,1 264,7 221,4 43,3 51,3 83,1 -31,8 24,0 60,0 -42,3 

Доходы от продажи активов 625,3 6,3 619,0 516,1 21,1 494,9 -109,2 14,8 -124,0 -17,5 в 3,3 р. -20,0 

Административные платежи и сборы 1,6 1,6 0,0 1,4 1,3 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -16,0 -17,0 42,6 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 605,4 409,3 196,2 658,6 409,0 249,6 53,1 -0,3 53,4 8,8 -0,1 27,2 

Прочие неналоговые доходы 29,7 2,1 27,6 88,8 -0,8 89,6 59,2 -2,9 62,0 в 3,0 р. -138,4 в 3,2 р.

Безвозмездные поступления, в т.ч.: 19 492,9 19 578,6 23 081,4 28 861,4 28 718,9 28 171,8 9 368,6 9 140,3 5 090,4 48,1 46,7 22,1 

1. От других бюджетов 19 388,4 19 388,4 23 167,2 26 333,2 26 333,2 28 029,2 6 944,8 6 944,8 4 862,1 35,8 35,8 21,0 

2. Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций
57,4 57,4 0,0 2 272,3 2 272,3 0,1 2 215,0 2 214,9 0,1 в 39,6 р. в 39,6 р. -

3. Безвозмездные поступления от негосударственных  

организаций
1,6 0,4 1,1 2,4 0,9 1,5 0,8 0,4 0,4 52,6 92,6 36,5 

4. Прочие безвозмездные поступления 91,0 38,2 52,8 107,0 56,4 50,6 16,0 18,2 -2,2 17,5 47,5 -4,2 

6. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет 43,0 182,7 11,1 250,8 160,4 109,3 207,8 -22,2 98,2 в 5,8 р. -12,2 в 9,9 р.

7. Возврат целевых остатков прошлых лет -88,5 -88,5 -150,7 -104,3 -104,3 -18,9 -15,7 -15,7 131,8 17,8 17,8 -87,5 

ВСЕГО ДОХОДЫ из них: 93 151,0 78 711,8 37 607,1 107 888,6 92 287,6 43 631,0 14 737,6 13 575,8 6 023,9 15,8 17,2 16,0 

 - налоговые доходы 69 688,8 57 575,6 12 113,1 74 584,2 61 720,3 12 863,9 4 895,4 4 144,7 750,7 7,0 7,2 6,2 

 - неналоговые доходы 3 969,4 1 557,6 2 412,5 4 443,0 1 848,3 2 595,3 473,6 290,8 182,8 11,9 18,7 7,6 

РАСХОДЫ (по форме 0503317)

01 00. Общегосударственные вопросы 6 353,6 2 828,5 3 617,8 6 869,6 3 085,9 3 855,6 516,1 257,4 237,8 8,1 9,1 6,6 

01 02. Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования
169,3 6,4 162,9 179,0 6,5 172,6 9,8 0,1 9,7 5,8 0,9 6,0 
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01 03. Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований

366,6 215,9 150,8 356,9 198,4 158,5 -9,8 -17,5 7,7 -2,7 -8,1 5,1 

01 04. Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций

2 058,7 385,9 1 739,5 2 240,2 384,7 1 891,4 181,4 -1,2 151,9 8,8 -0,3 8,7 

01 05. Судебная система 325,9 325,9 4,1 348,2 348,2 0,4 22,3 22,3 -3,7 6,8 6,8 -89,3 

01 06. Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

469,6 147,7 321,9 501,2 155,4 345,8 31,6 7,7 23,9 6,7 5,2 7,4 

01 07. Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
241,7 214,3 27,4 55,7 44,4 11,3 -186,0 -169,9 -16,2 -77,0 -79,3 -58,9 

01 12. Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов
32,2 32,2 19,0 19,0 0,0 -13,2 -13,2 0,0 -41,1 -41,1 -

01 13. Другие общегосударственные вопросы 2 689,6 1 500,3 1 211,2 3 169,6 1 929,4 1 275,6 480,0 429,1 64,5 17,8 28,6 5,3 

02 00. Национальная оборона 36,7 36,7 36,7 39,8 39,8 39,8 3,1 3,0 3,1 8,3 8,3 8,3 

02 03. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 36,7 36,7 36,7 39,8 39,8 39,8 3,1 3,0 3,1 8,3 8,3 8,3 

03 00. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
1 642,1 1 449,5 194,1 1 780,6 1 581,9 200,4 138,5 132,4 6,2 8,4 9,1 3,2 

03 09. Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

678,0 501,3 176,7 619,8 440,3 179,7 -58,2 -61,0 3,0 -8,6 -12,2 1,7 

03 10. Обеспечение пожарной безопасности 963,2 948,2 16,5 1 159,8 1 141,7 19,6 196,6 193,5 3,1 20,4 20,4 18,5 

03 14. Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
0,9 0,9 1,0 0,0 1,0 0,2 0,0 0,2 17,3 - 17,3 

04 00. Национальная экономика 11 346,8 9 480,6 2 952,4 16 358,7 14 084,8 4 141,0 5 011,9 4 604,2 1 188,6 44,2 48,6 40,3 

04 01. Общеэкономические вопросы 549,2 549,1 0,1 641,7 641,7 0,1 92,5 92,5 0,0 16,9 16,8 27,0 

04 02. Топливно-энергетический комплекс 56,3 56,1 0,1 56,7 56,5 0,2 0,4 0,4 0,0 0,8 0,7 34,9 

04.04. Воспроизводство минерально-сырьевой базы 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 - - -

04 05. Сельское хозяйство и рыболовство 1 180,7 1 171,4 9,2 1 117,2 1 108,1 9,3 -63,5 -63,3 0,1 -5,4 -5,4 1,1 

04 06. Водное хозяйство 85,2 84,0 1,2 70,4 68,0 2,4 -14,8 -16,0 1,2 -17,4 -19,1 95,2 

04 07. Лесное хозяйство 1 069,1 1 069,1 1 277,4 1 276,4 1,0 208,2 207,3 1,0 19,5 19,4 -

04 08. Транспорт 1 370,9 1 100,3 284,9 2 504,0 2 250,6 319,1 1 133,1 1 150,3 34,2 82,7 в 2,0 р. 12,0 

04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 537,6 5 094,9 2 496,1 9 581,8 7 720,1 3 656,3 3 044,2 2 625,2 1 160,3 46,6 51,5 46,5 

04 10. Связь и информатика 44,8 33,3 11,5 58,0 44,0 14,0 13,2 10,6 2,6 29,5 32,0 22,3 

04.11. Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики
5,5 5,5 6,6 6,6 0,0 1,1 1,1 0,0 19,3 19,3 -
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04 12. Другие вопросы в области национальной экономики 447,6 316,7 149,3 1 043,1 910,9 138,6 595,5 594,2 -10,7 в 2,3 р. в 2,9 р. -7,2 

05 00. Жилищно-коммунальное хозяйство 6 949,6 5 079,9 2 964,6 7 857,4 6 020,9 3 217,9 907,8 941,0 253,4 13,1 18,5 8,5 

05 01. Жилищное хозяйство 1 739,5 944,8 1 382,1 1 897,5 1 239,5 1 542,0 158,0 294,7 159,8 9,1 31,2 11,6 

05 02. Коммунальное хозяйство 3 932,4 3 715,0 360,7 4 426,5 4 212,0 319,7 494,1 497,0 -41,0 12,6 13,4 -11,4 

05 03. Благоустройство 1 015,0 364,1 1 015,0 1 134,5 383,0 1 134,5 119,5 18,9 119,5 11,8 5,2 11,8 

05 05. Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
262,8 56,1 206,7 399,0 186,5 221,7 136,1 130,4 15,0 51,8 в 3,3 р. 7,2 

06 00. Охрана окружающей среды 64,8 62,7 2,2 348,0 418,3 55,7 283,1 355,6 53,5 в 5,4 р. в 6,7 р. в 25,6 р.

06 02. Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5 2,6 - - -

06 03. Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания
37,4 37,2 0,2 45,9 45,3 0,6 8,5 8,1 0,4 22,6 21,8 в 2,9 р.

06 04. Прикладные научные исследования в области 

охраны окружающей среды
3,0 3,0 -3,0 -3,0 0,0 -100,0 -100,0 -

06 05. Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
24,4 22,4 2,0 299,5 370,4 52,6 275,1 348,0 50,6 в 12,3 р. в 16,5 р. в 26,4 р.

07 00. Образование 28 777,6 20 077,5 22 982,3 32 136,3 22 601,9 25 823,5 3 358,7 2 524,5 2 841,1 11,7 12,6 12,4 

07 01. Дошкольное образование 8 789,1 338,8 8 777,7 10 356,9 1 168,5 10 344,1 1 567,8 829,7 1 566,4 17,8 в 3,4 р. 17,8 

07 02. Общее образование 13 632,6 15 488,9 11 473,7 14 580,9 16 639,1 12 371,2 948,3 1 150,2 897,6 7,0 7,4 7,8 

07 03. Дополнительное образование детей 2 270,1 237,6 2 104,6 2 638,3 317,1 2 428,1 368,2 79,5 323,5 16,2 33,5 15,4 

07 04. Среднее профессиональное образование 2 615,1 2 615,1 0,0 2 867,8 2 867,8 0,0 252,7 252,7 0,0 9,7 9,7 -

07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
140,0 136,7 3,3 153,0 149,6 3,4 13,0 12,9 0,1 9,3 9,5 1,7 

07.06. Высшее и послевузовское профессиональное 

образование
0,1 0,1 0,4 0,4 0,0 0,3 0,3 0,0 в 7,1 р. в 7,1 р. -

07 07. Молодежная политика 623,3 525,6 174,5 753,6 646,3 199,0 130,3 120,7 24,5 20,9 23,0 14,0 

07 08. Прикладные научные исследования в области 

образования
4,1 4,1 7,1 7,1 0,0 3,0 3,0 0,0 73,4 73,4 -

07 09. Другие вопросы в области образования 703,3 730,6 448,5 778,3 806,1 477,7 75,1 75,5 29,1 10,7 10,3 6,5 

08 00. Культура, кинематография 3 881,2 1 830,3 2 644,6 4 098,2 1 384,0 2 918,3 217,0 -446,3 273,7 5,6 -24,4 10,4 

08 01. Культура 3 758,7 1 784,4 2 568,0 3 965,1 1 335,1 2 834,1 206,5 -449,3 266,1 5,5 -25,2 10,4 

08 04. Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
122,5 45,9 76,5 133,0 48,9 84,2 10,6 3,0 7,6 8,6 6,4 10,0 

09 00. Здравоохранение 6 830,7 6 830,6 0,4 9 242,5 9 241,8 0,7 2 411,8 2 411,2 0,3 35,3 35,3 69,7 

09 01. Стационарная медицинская помощь 2 428,5 2 428,5 3 895,4 3 895,3 0,0 1 466,9 1 466,8 0,0 60,4 60,4 -

09 02. Амбулаторная помощь 2 464,1 2 464,1 3 107,0 3 107,0 0,0 642,9 642,9 0,0 26,1 26,1 -

09 03. Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов
28,8 28,8 32,6 32,6 0,0 3,8 3,8 0,0 13,0 13,0 -
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09 04. Скорая медицинская помощь 492,2 492,2 621,3 621,3 0,0 129,0 129,0 0,0 26,2 26,2 -

09 05. Санаторно-оздоровительная помощь 173,9 173,9 199,8 199,8 0,0 25,9 25,9 0,0 14,9 14,9 -

09 06. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и её компонентов
144,0 144,0 161,5 161,5 0,0 17,5 17,5 0,0 12,1 12,1 -

09 07. Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0,3 0,0 0,3 -0,3 0,0 -0,3 -100,0 - -100,0 

09 09. Другие вопросы в области здравоохранения 1 098,8 1 098,9 0,1 1 224,9 1 224,3 0,7 126,1 125,4 0,5 11,5 11,4 в 5,5 р.

10 00. Социальная политика 21 758,7 21 334,2 1 692,9 23 263,0 22 678,0 1 691,5 1 504,3 1 343,8 -1,4 6,9 6,3 -0,1 

10 01. Пенсионное обеспечение 213,1 78,1 135,0 208,0 75,4 132,7 -5,0 -2,7 -2,3 -2,4 -3,5 -1,7 

10 02. Социальное обслуживание населения 2 742,9 2 742,9 0,0 3 104,6 3 104,5 0,1 361,6 361,6 0,1 13,2 13,2 в 2,7 р.

10 03. Социальное обеспечение населения 15 644,6 15 423,2 680,4 16 408,6 16 175,4 490,0 764,0 752,3 -190,4 4,9 4,9 -28,0 

10 04. Охрана семьи и детства 2 951,2 2 934,3 683,0 3 336,1 3 309,4 871,2 384,9 375,1 188,2 13,0 12,8 27,6 

10 06. Другие вопросы в области социальной политики 206,9 155,7 194,5 205,7 13,3 197,5 -1,2 -142,4 3,1 -0,6 -91,5 1,6 

11 00. Физическая культура и спорт 683,5 553,5 215,5 1 003,7 809,8 420,3 320,2 256,3 204,8 46,8 46,3 в 2,0 р.

11 01. Физическая культура 45,7 45,7 101,5 2,6 101,5 55,8 2,6 55,8 122,1 - 122,1 

11 02. Массовый спорт 173,8 105,6 153,8 330,6 289,8 264,6 156,8 184,3 110,8 90,2 174,5 72,1 

11 03. Спорт высших достижений 432,9 432,1 0,8 500,8 500,8 0,0 68,0 68,7 -0,8 15,7 15,9 -100,0 

11 05. Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта
31,0 15,8 15,2 70,7 16,5 54,2 39,6 0,7 38,9 в 2,3 р. 4,6 в 3,6 р.

12 00. Средства массовой информации 100,0 76,4 23,7 125,5 96,7 28,8 25,5 20,4 5,1 25,5 26,7 21,6 

12 01. Телевидение и радиовещание 5,7 5,7 7,6 0,0 7,6 2,0 0,0 2,0 34,7 - 34,7 

12 02. Периодическая печать и издательства 94,4 76,4 18,0 117,9 96,7 21,2 23,5 20,4 3,1 24,9 26,7 17,5 

12 04. Другие вопросы в области средств массовой 

информации
0,0 0,0 0,0 - - -

13 00. Обслуживание государственного и 

муниципального долга
1 506,9 1 271,0 236,6 873,9 696,4 178,2 -633,0 -574,6 -58,4 -42,0 -45,2 -24,7 

13 01. Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
1 506,9 1 271,0 236,6 873,9 696,4 178,2 -633,0 -574,6 -58,4 -42,0 -45,2 -24,7 

14 00. Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований

4 625,0 6 715,2 2 090,2 - 45,2 -

14 01. Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 

образований

1 345,1 1 323,6 -21,5 - -1,6 -

14 02. Иные дотации 498,2 1 143,9 645,7 - в 2,3 р. -

14 03. Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
2 781,7 4 247,6 1 466,0 - 52,7 -

ВСЕГО РАСХОДЫ 89 932,2 75 536,3 37 563,8 103 997,1 89 455,4 42 571,6 14 064,9 13 919,1 5 007,8 15,6 18,4 13,3 
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РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ:                   

дефицит (-),  профицит (+)
3 218,8 3 175,5 43,3 3 891,5 2 832,1 1 059,3 672,7 -343,4 1 016,1 

Источники финансирования дефицита бюджетов (по 

форме 0503317), в т.ч.:
-3 218,8 -3 175,5 -43,3 -3 891,5 -2 832,1 -1 059,3 -672,7 343,4 -1 016,1 

Кредиты кредитных организаций (оборот) -4 603,9 -4 650,0 46,1 -874,7 -700,1 -174,6 3 729,2 3 950,0 -220,8 

Бюджетные кредиты (оборот) -577,5 -577,5 -577,5 -577,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, 

временно размещенных в ценные бумаги
2,5 2,5 -2,5 -2,5 0,0 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале
0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0 2,4 

Возврат бюджетных кредитов 75,6 75,6 0,0 2,6 2,6 0,0 -73,0 -73,0 0,0 

Операции по управлению остатками средств на единых 

счетах бюджетов
4 033,6 4 033,6 0,0 1 565,3 1 565,3 0,0 -2 468,3 -2 468,3 0,0 

Изменение остатков средств бюджетов (оборот) -2 149,0 -2 059,6 -89,4 -4 009,6 -3 122,5 -887,1 -1 860,6 -1 062,9 -797,7 

СПРАВОЧНО:

Остатки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320), из 

них:
4 667,2 3 793,6 873,6 8 676,8 6 916,1 1 760,7 4 009,6 3 122,5 887,1 85,9 82,3 в 2,0 р.

  целевые (ф. 0503387), в т.ч.: 91,9 1,6 90,3 123,8 3,0 120,7 31,9 1,5 30,4 34,7 93,2 33,7 

         - федерального бюджета 1,6 1,6 0,0 8,2 3,0 5,2 6,6 1,5 5,2 в 5,2 р. 93,2 в 529,5 р.

         - областного бюджета 90,3 90,3 115,6 115,6 25,3 0,0 25,3 28,0 - 28,0 

Просроченная кредиторская задолженность (ф. 

0503369)
230,5 0,0 230,5 51,0 0,0 51,0 -179,5 0,0 -179,5 -77,9 - -77,9 

Внутренний долг, в т.ч.: 39 023,7 35 549,1 4 186,0 37 271,5 33 971,6 4 011,4 -1 752,2 -1 577,5 -174,6 -4,5 -4,4 -4,2 

 - по бюджетным кредитам 14 249,1 14 249,1 711,5 13 671,7 13 671,7 711,5 -577,5 -577,5 0,0 -4,1 -4,1 0,0 

 - по кредитам кредитных организаций 24 474,5 21 000,0 3 474,5 23 599,8 20 299,9 3 299,9 -874,7 -700,1 -174,6 -3,6 -3,3 -5,0 

 - по выданным гарантиям 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -300,0 -300,0 0,0 -100,0 -100,0 -

На 01.01.2019 На 01.01.2020
Изменение за год (+,-), 

млн.руб.
Изменение за год в %
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тыс.руб.

в т.ч.:

назначено 

на год
исполнено %

назначено 

на год
исполнено %

назначено 

на год
исполнено Всего

в т.ч. 

целевых

на 

01.01.2020

измене-

ние (+,-)
А 1 2 3=2/1 3 4 5=4/3 4 6 7 8 9 10 11 12

Вельский район 1 737 666,2 1 879 287,6 108,2 1 990 243,5 1 852 924,4 93,1 -24 279,0 26 363,2 57 197,2 1 279,9 31 898,3 1 279,9 121 074,8 5 535,1 

Верхнетоемский район 672 767,1 679 221,2 101,0 685 315,9 663 001,1 96,7 -9 880,5 16 220,1 41 653,5 2 998,3 16 220,1 -1 776,8 0,0 0,0 

Вилегодский район 705 878,7 617 542,6 87,5 713 935,9 592 914,3 83,0 -4 625,9 24 628,3 30 309,4 5 885,9 24 628,3 5 845,2 0,0 0,0 

Виноградовский район 778 153,4 794 819,5 102,1 798 342,1 733 049,5 91,8 -4 657,0 61 770,0 76 316,7 12 043,8 61 770,0 10 023,6 0,0 0,0 

Каргопольский район 803 596,1 806 537,0 100,4 885 282,2 832 613,2 94,1 -70 225,0 -26 076,2 41 956,6 10 770,2 -34 576,2 -45 579,0 0,0 -8 500,0 

Коношский район 911 199,4 916 364,8 100,6 933 903,4 894 541,5 95,8 -22 704,0 21 823,3 32 123,1 5 055,8 21 823,3 5 055,8 0,0 0,0 

Котласский район 887 467,2 799 434,5 90,1 915 693,2 791 824,8 86,5 -22 598,1 7 609,8 27 906,8 9 398,3 21 163,7 8 869,1 58 553,9 13 553,9 

Красноборский район 717 792,2 718 743,3 100,1 724 391,7 702 170,3 96,9 -6 599,5 16 573,0 29 445,8 368,4 16 573,0 219,9 0,0 0,0 

Ленский район 863 391,0 760 239,8 88,1 897 667,9 775 662,8 86,4 -33 786,3 -15 423,0 12 487,5 1 930,1 -15 962,8 -15 517,2 20 000,0 -539,8 

Лешуконский район 494 478,6 498 503,5 100,8 497 715,5 469 780,4 94,4 1 938,1 28 723,2 26 785,1 4 417,3 21 273,2 3 089,5 5 500,0 -7 450,0 

Мезенский район 1 061 125,2 749 171,5 70,6 1 071 655,5 710 874,8 66,3 -8 839,3 38 296,7 39 234,6 3 410,5 28 296,7 1 910,5 20 000,0 -10 000,0 

Няндомский район 1 039 217,2 990 834,9 95,3 1 009 953,9 906 372,7 89,7 41 877,3 84 462,2 54 738,2 3 591,7 46 462,2 3 587,2 81 000,0 -38 000,0 

Онежский район 1 159 895,7 1 052 270,0 90,7 1 189 877,7 1 048 992,1 88,2 -25 808,3 3 277,9 16 287,5 8 064,8 5 471,9 8 017,1 42 794,0 2 194,0 

Пинежский район 1 565 640,3 1 411 611,4 90,2 1 574 225,8 1 383 408,0 87,9 -37 294,6 28 203,4 71 909,7 1 826,1 28 203,4 580,4 0,0 0,0 

Плесецкий район 1 321 686,0 1 323 638,2 100,1 1 315 759,4 1 278 530,5 97,2 11 850,7 45 107,7 49 106,6 6 892,5 20 807,7 6 407,5 72 200,0 -24 300,0 

Приморский район 1 431 376,9 1 390 395,8 97,1 1 458 793,5 1 372 288,8 94,1 -24 178,9 18 107,0 43 439,7 4 050,2 7 607,0 3 988,7 4 500,0 -10 500,0 

Устьянский район 1 457 212,9 1 502 592,1 103,1 1 493 962,1 1 432 529,2 95,9 -31 850,0 70 062,9 110 373,2 3 634,8 66 970,9 1 614,6 39 000,0 -3 092,0 

Холмогорский район 1 110 732,4 1 055 930,6 95,1 1 124 253,8 1 020 677,1 90,8 -8 282,0 35 253,5 71 454,8 4 125,9 35 253,5 3 739,5 0,0 0,0 

Шенкурский район 670 136,3 529 648,4 79,0 665 019,6 498 362,4 74,9 6 913,5 31 286,0 56 096,2 2 959,2 31 286,0 2 944,4 0,0 0,0 

Город Архангельск 9 431 064,4 10 501 690,8 111,4 11 279 072,1 10 163 236,3 90,1 -201 217,0 338 454,4 382 097,0 15 785,6 317 454,4 15 536,9 1 499 000,0 -21 000,0 

Северодвинск 8 006 316,5 7 816 768,1 97,6 8 316 736,2 7 959 067,6 95,7 -252 910,0 -142 299,5 128 207,0 3 971,5 -62 299,5 3 925,4 1 601 466,7 80 000,0 

Котлас 2 961 178,9 2 465 097,3 83,2 3 020 102,1 2 404 678,0 79,6 -57 356,8 60 419,3 50 235,4 1 214,6 23 799,3 1 213,5 180 000,0 -39 000,0 

Город Новодвинск 1 107 160,1 1 139 355,7 102,9 1 159 750,2 1 129 976,4 97,4 -44 581,0 9 379,3 33 563,0 2 431,3 15 579,3 831,3 130 000,0 6 200,0 

Город Коряжма 1 250 355,4 1 255 290,7 100,4 1 147 592,2 1 131 572,7 98,6 102 763,1 123 718,0 20 954,9 3 706,2 3 983,5 3 704,1 136 265,5 -119 734,5 

Мирный 1 887 916,5 1 864 594,8 98,8 1 857 456,7 1 698 997,9 91,5 31 393,0 165 596,8 247 931,5 933,2 165 596,8 928,2 0,0 0,0 

Новая Земля 121 433,3 111 383,9 91,7 128 378,3 123 598,8 96,3 -6 944,9 -12 214,9 8 850,5 0,0 -12 214,9 0,0 0,0 0,0 
Итого по МО 44 154 837,8 43 630 968,1 98,8 46 855 080,4 42 571 645,7 90,9 -701 882,3 1 059 322,4 1 760 661,5 120 745,9 887 069,1 30 439,3 4 011 354,9 -174 633,3 

Приложение № 3

Внутренний долг

целевые

Консолидированные 

бюджеты

Доходы Расходы

Результат исполнения 

(дефицит "-", 

профицит "+")

Остатки 

средств на 

01.01.2020

Изменение остатков за 

2019 год

Сведения об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных образований в Архангельской области за 2019 год, согласно отчетам по ф. 

0503317, 0503320 и 0503387, представленным в Минфин России
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тыс.руб.

назначено на 

год
исполнено %

назначено на 

год
исполнено %

назначено на 

год
исполнено %

назначено на 

год
исполнено %

назначено на 

год
исполнено %

назначено 

на год
исполнено %

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вельский район 480 765,7 495 520,1 103,1 279 732,0 279 706,2 100,0 41 118,0 39 554,0 96,2 42 646,1 48 905,6 114,7 39 986,9 50 526,2 126,4 13 598,0 12 629,8 92,9 

Верхнетоемский район 104 986,9 107 854,0 102,7 45 781,7 48 514,2 106,0 5 265,9 5 228,8 99,3 9 198,6 8 582,2 93,3 18 868,5 19 441,4 103,0 963,4 990,8 102,8 

Вилегодский район 87 685,2 90 834,4 103,6 45 118,0 45 384,5 100,6 8 923,1 9 031,1 101,2 6 119,8 7 105,9 116,1 12 589,0 13 155,1 104,5 881,9 909,0 103,1 

Виноградовский район 117 883,0 130 399,3 110,6 67 420,8 79 292,6 117,6 7 676,0 7 732,3 100,7 8 823,0 8 817,6 99,9 18 196,7 18 540,2 101,9 1 065,7 1 096,0 102,8 

Каргопольский район 160 554,3 164 429,0 102,4 67 280,0 67 153,9 99,8 15 639,5 15 370,1 98,3 18 351,0 18 634,6 101,5 19 100,4 21 923,2 114,8 16 311,3 16 267,0 99,7 

Коношский район 183 373,6 190 754,7 104,0 113 298,3 115 988,8 102,4 16 897,0 13 683,6 81,0 19 774,0 22 350,3 113,0 11 465,4 12 780,9 111,5 1 900,0 1 915,1 100,8 

Котласский район 217 562,4 217 844,1 100,1 129 598,0 122 883,5 94,8 7 048,7 5 770,5 81,9 24 020,8 21 226,8 88,4 21 391,9 27 441,1 128,3 4 526,4 5 230,7 115,6 

Красноборский район 104 331,0 106 960,8 102,5 53 600,7 54 980,1 102,6 9 740,2 9 800,7 100,6 9 661,0 9 189,0 95,1 11 011,3 11 386,2 103,4 1 345,7 1 201,3 89,3 

Ленский район 150 049,3 152 625,8 101,7 99 959,5 102 055,1 102,1 9 001,8 9 070,3 100,8 12 111,9 10 689,4 88,3 14 545,5 14 381,8 98,9 801,2 511,0 63,8 

Лешуконский район 55 513,6 58 328,9 105,1 32 031,7 34 131,3 106,6 2 954,0 2 994,2 101,4 1 519,0 1 707,8 112,4 10 033,0 9 937,5 99,0 981,0 963,5 98,2 

Мезенский район 197 702,7 209 353,0 105,9 122 190,1 132 812,6 108,7 31 910,0 29 823,7 93,5 10 935,9 12 345,3 112,9 10 811,4 11 333,4 104,8 708,0 239,0 33,8 

Няндомский район 264 232,2 271 805,5 102,9 174 534,5 175 737,4 100,7 22 818,0 22 970,2 100,7 21 772,0 24 435,2 112,2 23 531,4 25 674,7 109,1 2 687,0 2 916,4 108,5 

Онежский район 247 172,4 254 858,9 103,1 150 573,1 152 853,2 101,5 25 556,3 25 285,6 98,9 16 962,0 15 027,6 88,6 24 648,7 26 338,7 106,9 2 751,2 3 128,0 113,7 

Пинежский район 185 113,6 206 808,6 111,7 119 737,2 132 348,7 110,5 12 121,7 12 194,8 100,6 15 887,4 16 387,7 103,1 12 929,3 16 364,4 126,6 1 591,0 2 714,5 170,6 

Плесецкий район 378 349,0 377 881,3 99,9 234 495,9 235 634,2 100,5 24 522,5 24 822,7 101,2 42 578,3 43 336,4 101,8 34 788,5 32 155,6 92,4 4 682,8 3 593,2 76,7 

Приморский район 444 160,4 464 623,7 104,6 282 914,0 299 301,3 105,8 21 934,7 22 281,3 101,6 40 295,1 41 555,1 103,1 33 260,2 33 481,0 100,7 23 005,4 23 314,9 101,3 

Устьянский район 306 588,1 352 933,7 115,1 195 804,3 231 127,1 118,0 23 518,9 23 556,9 100,2 23 957,1 24 659,6 102,9 25 358,2 33 653,5 132,7 4 527,9 2 209,9 48,8 

Холмогорский район 186 301,1 190 159,3 102,1 86 914,0 89 020,6 102,4 14 946,4 13 302,5 89,0 19 241,4 21 123,2 109,8 31 538,6 31 886,0 101,1 12 900,4 12 692,4 98,4 

Шенкурский район 91 221,6 101 498,1 111,3 44 022,0 50 396,3 114,5 7 235,0 7 983,1 110,3 10 894,0 10 163,0 93,3 12 566,4 14 198,9 113,0 211,6 247,0 116,8 

Город Архангельск 4 980 752,9 5 238 367,7 105,2 3 147 316,6 3 236 513,4 102,8 516 245,7 525 143,9 101,7 269 881,1 299 295,7 110,9 620 430,0 666 904,2 107,5 108 252,1 134 680,6 124,4 

Северодвинск 3 741 495,0 3 730 023,4 99,7 2 746 994,7 2 748 023,3 100,0 150 794,3 151 606,7 100,5 234 112,6 239 316,9 102,2 285 382,9 247 899,9 86,9 233 846,9 241 966,5 103,5 

Котлас 773 737,4 824 727,0 106,6 464 550,0 480 003,2 103,3 82 491,0 84 126,9 102,0 99 305,7 112 836,2 113,6 67 942,3 74 396,9 109,5 7 859,0 14 929,5 190,0 

Город Новодвинск 397 696,8 409 393,5 102,9 269 456,0 278 557,7 103,4 20 438,0 19 369,5 94,8 63 807,0 64 535,7 101,1 22 021,0 23 097,0 104,9 600,0 1 078,7 179,8 

Город Коряжма 445 392,9 451 349,0 101,3 321 000,0 322 969,0 100,6 27 607,0 28 383,7 102,8 43 812,2 44 286,8 101,1 22 066,3 23 596,4 106,9 9 893,4 9 461,5 95,6 

Мирный 533 712,1 559 453,8 104,8 388 314,0 414 820,6 106,8 16 172,0 14 057,0 86,9 17 637,6 17 997,0 102,0 48 571,0 50 928,4 104,9 51,0 51,0 100,0 

Новая Земля 109 705,7 100 415,3 91,5 106 500,0 98 159,6 92,2 70,0 75,5 107,9 86,7 86,7 100,0 243,1 243,1 100,0 0,0 0,0 

Итого по МО 14 946 039,2 15 459 203,0 103,4 9 789 137,2 10 028 368,3 102,4 1 122 645,6 1 123 219,7 100,1 1 083 391,3 1 144 597,2 105,6 1 453 278,0 1 511 665,6 104,0 455 942,3 494 937,3 108,6 

Приложение № 4

Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за 2019 год, согласно отчету, представленному в Минфин 

России по ф. 0503317

Консолидированные 

бюджеты

Налоговые и неналоговые 

доходы

из них:

налог на доходы физических 

лиц
налоги на совокупный доход налоги на имущество

доходы от использования 

имущества, находящегося в 

собственности

доходы от продажи 

активов
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Вельский район 1 164 929,6 253 370,3 686 771,0 184 720,5 40 067,9 1 385 133,0 411 744,3 811 159,3 156 326,3 5 903,1 18,9 62,5 18,1 -15,4 -85,3 

Верхнетоемский район 545 014,1 183 176,2 271 491,1 61 007,5 29 339,2 571 926,7 183 208,4 301 390,7 81 838,5 5 489,0 4,9 0,0 11,0 34,1 -81,3 

Вилегодский район 427 974,7 180 045,9 191 773,4 33 095,6 23 059,8 526 550,7 252 846,7 221 145,7 49 703,9 2 854,4 23,0 40,4 15,3 50,2 -87,6 

Виноградовский район 493 947,4 148 587,0 252 225,0 57 557,7 35 577,7 664 059,8 271 442,2 292 091,2 95 140,9 5 385,5 34,4 82,7 15,8 65,3 -84,9 

Каргопольский район 660 292,1 239 298,5 264 129,5 135 348,3 21 515,8 635 691,6 245 670,5 293 104,2 83 660,6 13 256,3 -3,7 2,7 11,0 -38,2 -38,4 

Коношский район 597 588,9 141 556,4 346 069,5 78 093,3 31 869,7 726 104,1 221 629,2 399 662,6 100 410,9 4 401,3 21,5 56,6 15,5 28,6 -86,2 

Котласский район 430 686,3 117 665,5 237 631,7 50 250,9 25 138,3 581 371,3 201 191,3 277 856,0 85 657,9 16 666,2 35,0 71,0 16,9 70,5 -33,7 

Красноборский район 535 997,3 231 515,8 235 110,3 41 766,7 27 604,5 611 723,6 278 845,2 271 126,0 59 405,1 2 347,3 14,1 20,4 15,3 42,2 -91,5 

Ленский район 477 601,4 181 324,1 263 759,7 8 728,5 23 789,2 610 541,5 284 560,8 304 119,8 19 445,9 2 415,0 27,8 56,9 15,3 
в 2,2 

раза
-89,8 

Лешуконский район 375 384,5 137 690,7 169 468,7 52 311,4 15 913,7 440 696,6 181 057,1 193 155,7 61 609,2 4 874,5 17,4 31,5 14,0 17,8 -69,4 

Мезенский район 478 347,5 186 138,5 196 552,9 20 558,9 75 097,2 539 646,6 249 969,4 217 253,5 19 671,4 52 752,2 12,8 34,3 10,5 -4,3 -29,8 

Няндомский район 546 988,2 143 922,2 333 026,4 60 018,3 10 021,3 716 079,1 216 750,9 360 931,9 131 172,1 7 224,2 30,9 50,6 8,4 
в 2,2 

раза
-27,9 

Онежский район 629 300,8 102 633,1 390 225,0 122 586,7 13 856,1 795 982,2 223 518,8 439 806,0 124 685,8 7 971,6 26,5 
в 2,2 

раза
12,7 1,7 -42,5 

Пинежский район 995 343,7 309 197,7 503 362,6 120 453,5 62 330,0 1 204 381,3 430 085,2 584 094,2 131 783,3 58 418,6 21,0 39,1 16,0 9,4 -6,3 

Плесецкий район 883 857,0 95 916,9 578 326,6 157 483,6 52 130,0 945 304,5 96 598,9 642 221,3 198 538,4 7 945,9 7,0 0,7 11,0 26,1 -84,8 

Приморский район 775 660,4 262 322,8 417 260,7 19 559,0 76 517,9 918 717,3 327 438,4 455 274,3 19 622,7 116 381,8 18,4 24,8 9,1 0,3 52,1

Устьянский район 937 333,8 217 241,8 558 739,1 105 026,2 56 326,8 1 143 753,1 382 286,8 667 777,0 88 129,3 5 560,0 22,0 76,0 19,5 -16,1 -90,1 

Холмогорский район 821 526,6 188 830,9 488 975,0 87 450,1 56 270,5 865 671,5 244 967,6 501 036,5 111 360,0 8 307,5 5,4 29,7 2,5 27,3 -85,2 

Шенкурский район 413 908,8 156 839,4 188 583,9 57 632,4 10 853,0 428 165,1 135 755,9 208 300,7 72 179,2 11 929,2 3,4 -13,4 10,5 25,2 9,9

Город Архангельск 4 445 573,6 1 016 632,1 3 327 066,5 0,0 101 875,1 5 156 387,6 777 459,9 3 585 686,5 18 434,3 774 806,9 16,0 -23,5 7,8  - в 7,6 раза

Северодвинск 2 846 352,1 384 775,7 2 379 594,9 18 115,0 63 866,4 4 074 171,7 802 216,2 2 649 694,3 20 463,1 601 798,1 43,1 
в 2,1 

раза
11,4 13,0 в 9,4 раза

Котлас 1 255 825,6 168 267,6 895 765,3 147 848,4 43 944,3 1 640 276,8 363 984,9 901 692,5 185 810,1 188 789,3 30,6 
в 2,2 

раза
0,7 25,7 в 4,3 раза

Город Новодвинск 617 491,9 104 156,2 421 875,0 87 709,7 3 751,0 726 752,6 93 874,3 451 493,6 119 231,7 62 153,1 17,7 -9,9 7,0 35,9 в 16,6 раза

Город Коряжма 589 972,8 118 053,3 456 099,6 15 506,2 313,8 803 468,6 130 938,6 490 296,9 177 629,6 4 603,5 36,2 10,9 7,5 
в 11,5 

раза
в 14,7 раза

Мирный 1 209 096,9 699 995,1 334 765,2 169 757,4 4 579,2 1 305 703,2 681 000,5 364 937,0 251 842,8 7 922,9 8,0 -2,7 9,0 48,4 73,0

Новая Земля 11 173,0 0,0 7 065,6 774,3 3 333,1 10 968,6 156,0 6 981,7 3 781,7 49,2 -1,8  - -1,2 
в 4,9 

раза
-98,5 

Итого по МО 23 167 169,2 5 969 153,7 14 395 714,4 1 893 359,9 908 941,2 28 029 228,7 7 689 198,1 15 892 289,1 2 467 534,7 1 980 206,8 21,0 28,8 10,4 30,3 в 2,2 раза

Приложение № 5

Межбюджетные трансферты из областного бюджета в бюджеты городских округов и муниципальных районов за 2018 и 2019 годы, согласно отчету по ф. 0503317 "Таблица 

консолидируемых расчетов", представленному в Минфин России

Консолидированные 

бюджеты

Исполнено на 01.01.2019 Исполнено на 01.01.2020
Рост, снижение в % к аналогичному 

периоду прошлого года

Всего

в т.ч.

Всего

в т.ч.

Всего

в т.ч.

субсидии субвенции дотации иные

тыс.руб.

субсидии
дота-

ции
иные субвенции дотации иные

субси-

дии

суб-

вен-

ции
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в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.:

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченной, 

(+,-) в %
А 1 2 3=2/1% 4 5 6=5/4% 7=4/1%-100 8=5/2%-100 9=6-3

Вельский район 254 312,6 18 810,0 7,4 233 646,4 21 654,2 9,3 -8,1 15,1 1,9 

Верхнетоемский район 14 521,2 13 499,4 93,0 18 070,5 13 069,8 72,3 24,4 -3,2 -20,6 

Вилегодский район 11 318,3 4 880,0 43,1 11 842,5 3 915,9 33,1 4,6 -19,8 -10,0 

Виноградовский район 86 304,5 10 206,6 11,8 85 935,2 7 421,6 8,6 -0,4 -27,3 -3,2 

Каргопольский район 48 706,1 39 451,4 81,0 42 398,6 39 136,0 92,3 -13,0 -0,8 11,3 

Коношский район 17 511,6 6 429,8 36,7 19 777,2 6 893,3 34,9 12,9 7,2 -1,9 

Котласский район 31 972,4 29 347,4 91,8 18 467,0 17 445,2 94,5 -42,2 -40,6 2,7 

Красноборский район 5 106,1 3 632,3 71,1 19 760,7 4 176,6 21,1 в 3,9 раза 15,0 -50,0 

Ленский район 8 057,1 7 492,3 93,0 7 307,5 6 363,8 87,1 -9,3 -15,1 -5,9 

Лешуконский район 7 067,6 4 282,6 60,6 4 792,2 2 552,9 53,3 -32,2 -40,4 -7,3 

Мезенский район 10 434,7 7 125,8 68,3 9 945,0 7 473,5 75,1 -4,7 4,9 6,9 

Няндомский район 65 835,9 62 391,0 94,8 64 561,1 60 110,9 93,1 -1,9 -3,7 -1,7 

Онежский район 79 996,5 70 411,8 88,0 67 221,7 22 763,5 33,9 -16,0 -67,7 -54,2 

Пинежский район 18 917,2 5 334,7 28,2 53 849,1 12 619,3 23,4 в 2,8 раза в 2,4 раза -4,8 

Плесецкий район 82 131,7 44 251,6 53,9 72 492,3 41 232,2 56,9 -11,7 -6,8 3,0 

Приморский район 119 728,5 30 606,6 25,6 74 670,5 22 827,8 30,6 -37,6 -25,4 5,0 

Устьянский район 109 004,0 35 564,3 32,6 122 644,9 31 694,5 25,8 12,5 -10,9 -6,8 

Холмогорский район 34 188,8 21 340,7 62,4 43 077,1 18 291,0 42,5 26,0 -14,3 -20,0 

Шенкурский район 13 084,8 10 525,3 80,4 18 257,0 9 228,3 50,5 39,5 -12,3 -29,9 

Город Архангельск 2 810 066,1 652 042,8 23,2 3 820 759,6 1 715 677,0 44,9 36,0 в 2,6 раза 21,7 

Северодвинск 174 684,6 151 754,9 86,9 542 986,5 173 638,2 32,0 в 3,1 раза 14,4 -54,9 

Котлас 598 593,1 79 296,6 13,2 484 140,5 75 080,5 15,5 -19,1 -5,3 2,3 

Город Новодвинск 48 266,3 9 829,4 20,4 41 710,9 9 565,7 22,9 -13,6 -2,7 2,6 

Город Коряжма 14 649,1 11 296,5 77,1 16 336,4 12 075,1 73,9 11,5 6,9 -3,2 

Мирный 86 661,4 70 645,7 81,5 86 248,4 72 100,3 83,6 -0,5 2,1 2,1 

Новая Земля 7 161,2 0,0 0,0 5 782,5 0,0 0,0 -19,3 0,0 

Итого по МО 4 758 281,5 1 400 449,3 29,4 5 986 681,5 2 407 006,8 40,2 25,8 71,9 10,8 

Областной бюджет 21 323 128,6 2 087 786,5 9,8 90 756 500,1 1 627 734,1 1,8 в 4,3 раза -22,0 -8,0 

Всего по области 26 081 410,1 3 488 235,7 13,4 96 743 181,6 4 034 740,9 4,2 в 3,7 раза 15,7 -9,2 

Уд. вес. 

просро-

ченной, 

в %

Всего, (+,-) в %

Уд. веса 

просро-

ченной, 

(+,-) % 

Приложение № 6

Состояние дебиторской задолженности областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, с учетом 

казенных учреждений (без бюджетных и автономных учреждений), согласно отчетам по ф. 0503369 на 01.01.2020

тыс.руб.

Консолидированные 

бюджеты

на 01.01.2019 на 01.01.2020 Изменение за 2019 год

Всего

Уд. вес. 

просро-

ченной, 

в %

Всего
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в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.:

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченной, 

(+,-) в %

А 1 2 3=2/1% 4 5 6=5/4% 7=4/1%-100 8=5/2%-100 9=6-3

Вельский район 47 159,7 14 628,7 31,0 62 199,6 4 283,4 6,9 31,9 -70,7 -24,1 

Верхнетоемский район 5 720,6 348,0 6,1 5 614,4 0,0 0,0 -1,9 -100,0 -6,1 

Вилегодский район 3 841,8 0,0 0,0 6 747,6 0,0 0,0 75,6 0,0 

Виноградовский район 8 256,5 3 306,9 40,1 5 078,3 0,0 0,0 -38,5 -100,0 -40,1 

Каргопольский район 15 272,4 5 819,5 38,1 14 712,0 1 476,6 10,0 -3,7 -74,6 -28,1 

Коношский район 33 185,8 14 355,4 43,3 28 291,4 10 183,3 36,0 -14,7 -29,1 -7,3 

Котласский район 65 875,6 46 719,2 70,9 25 458,6 10 557,6 41,5 -61,4 -77,4 -29,5 

Красноборский район 6 468,0 1 279,7 19,8 5 617,1 0,0 0,0 -13,2 -100,0 -19,8 

Ленский район 23 718,4 16 132,0 68,0 10 873,5 4 432,5 40,8 -54,2 -72,5 -27,3 

Лешуконский район 4 909,6 876,8 17,9 8 813,8 0,0 0,0 79,5 -100,0 -17,9 

Мезенский район 19 347,8 8 277,9 42,8 12 765,1 2 029,0 15,9 -34,0 -75,5 -26,9 

Няндомский район 15 639,2 5 792,5 37,0 11 486,5 1 002,8 8,7 -26,6 -82,7 -28,3 

Онежский район 51 592,9 1 974,7 3,8 17 134,4 301,5 1,8 -66,8 -84,7 -2,1 

Пинежский район 11 790,8 0,0 0,0 10 796,5 0,0 0,0 -8,4 0,0 

Плесецкий район 113 741,0 34 292,4 30,1 105 916,2 11 610,0 11,0 -6,9 -66,1 -19,2 

Приморский район 35 216,8 5 783,8 16,4 29 095,0 3 639,0 12,5 -17,4 -37,1 -3,9 

Устьянский район 42 310,2 1 188,2 2,8 54 138,7 79,7 0,1 28,0 -93,3 -2,7 

Холмогорский район 13 054,0 1 094,9 8,4 12 001,7 0,0 0,0 -8,1 -100,0 -8,4 

Шенкурский район 6 108,5 97,1 1,6 6 083,8 0,0 0,0 -0,4 -100,0 -1,6 

Город Архангельск 210 869,7 194,4 0,1 206 518,1 1 380,7 0,7 -2,1 в 7,1 раза 0,6 

Северодвинск 163 952,3 0,0 0,0 175 435,3 0,0 0,0 7,0 0,0 

Котлас 106 062,4 51 034,0 48,1 52 164,8 0,0 0,0 -50,8 -100,0 -48,1 

Город Новодвинск 59 205,4 12 210,0 20,6 51 733,0 0,0 0,0 -12,6 -100,0 -20,6 

Город Коряжма 43 551,0 0,0 0,0 35 108,6 0,0 0,0 -19,4 0,0 

Мирный 26 332,4 4 840,6 18,4 24 788,3 0,0 0,0 -5,9 -100,0 -18,4 

Новая Земля 2 057,3 0,0 0,0 1 394,6 0,0 0,0 -32,2 0,0 

Итого по МО 1 135 240,1 230 246,6 20,3 979 967,0 50 976,0 5,2 -13,7 -77,9 -15,1 

Областной бюджет 7 179 127,6 0,0 0,0 12 509 931,6 0,0 0,0 74,3 0,0 

Всего по области 8 314 367,7 230 246,6 2,8 13 489 898,7 50 976,0 0,4 62,2 -77,9 -2,4 

Всего, (+,-) 

в %

Уд. веса 

просро-

ченной, 

(+,-) % 

пунктов

Состояние кредиторской задолженности областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, с учетом 

казенных учреждений (без бюджетных и автономных учреждений), согласно отчетам по ф. 0503369 на 01.01.2020

Приложение № 7

Консолидированные 

бюджеты Всего

на 01.01.2019

Уд. вес. 

просро-

ченной, 

в %

на 01.01.2020

Всего

Уд. вес. 

просро-

ченной, 

в %

Изменение за 2019 год

тыс.руб.
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Приложение № 8

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2018

млн.руб.

% к сводной 

бюджетной 

росписи

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 481,50 0,00 х 8,63 7,44 86,2

Государственная программа Архангельской 

области "Развитие здравоохранения 

Архангельской области" 1,19 0,00 х 8,63 7,44 86,2

Подпрограмма "Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая профилактику 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни" 1,19 0,00 х 8,63 7,44 86,2
Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства государственной 

собственности Архангельской области 1,19 0,00

Выдано отрицательное заключение Главгосэкспертизы по 

проектной документации. Работы не оплачены, дело находится 

на рассмотрении в Арбитражном суде. 8,63 7,44 86,2

Государственная программа Архангельской 

области "Развитие образования и науки 

Архангельской области" 3,48 0,00 х - - -

Подпрограмма "Строительство и капитальный 

ремонт объектов инфраструктуры системы 

образования в Архангельской области" 3,48 0,00 х - - -
Софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

муниципальных образований Архангельской 

области 3,48 0,00

Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

внебюджетного фонда - - -

Государственная программа Архангельской 

области "Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Архангельской 

области" 24,09 0,00 х 0,00 0,00 0,0

Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным 

жильем жителей Архангельской области" 24,04 0,00 х - - -

Разработка градостроительной документации 4,53 0,00 Отсутствие потребности. - - -

Реализация мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 19,51 0,00

Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

внебюджетного фонда - - -

Подпрограмма "Создание условий для 

реализации государственной программы" 0,05 0,00 х 0,06 0,00 0,0
Расходы на содержание государственных органов 

и обеспечение их функций 0,05 0,00 Отсутствие потребности. 0,06 0,00 0,0
Государственная программа Архангельской 

области "Патриотическое воспитание, 

развитие физической культуры, спорта, 

туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в 

Архангельской области" 26,00 0,00 х - - -
Подпрограмма "Спорт Беломорья. Спорт 

высших достижений и подготовка спортивного 

резерва" 26,00 0,00 х - - -

Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства государственной 

собственности Архангельской области 8,00 0,00

Осуществлен перенос средств областного бюджета на 2020 год 

в связи с невыполнением в 2019 году условий контракта по 

разработке проектно-сметной документации и получения 

положительного заключения государственной экспертизы. - - -
Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства государственной 

собственности Архангельской области 18,00 0,00

В связи с длительными сроками прохождения государственной 

экспертизы проектной документации. Осуществлен перенос 

средств областного бюджета на 2020 год. - - -
Государственная программа Архангельской 

области "Развитие местного самоуправления 

в Архангельской области и государственная 

поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций (2014 - 2021 

годы)" 108,74 0,00 х - - -
Подпрограмма "Адресная поддержка 

муниципального образования "Ленский 

муниципальный район" Архангельской 

области" 108,74 0,00 х - - -

Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства государственной 

собственности Архангельской области 3,74 0,00

07.08.2019  между АМО "Ленский муниципальный район" и ООО 

«РК-Инвест» заключен муниципальный контракт на выполнение 

работ по подготовке обоснования инвестиций, осуществляемых 

в инвестиционный проект по созданию объекта капитального 

строительства (начальной школы на 320 мест в с. Яренск), в 

отношении которого планируется заключение контракта, 

предметом которого является одновременно выполнение работ 

по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства. 

В настоящее время работы не завершены в связи с 

многочисленными замечаниями ГАУ АО «Управление 

государственной экспертизы» в процессе проведения 

технологического и ценового аудита обоснования инвестиций 

(получено отрицательное заключение). В настоящее время 

администрацией Ленского муниципального района 

Архангельской области формируется дополнительное 

соглашение по продлению срока исполнения контракта. - - -

Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства государственной 

собственности Архангельской области 5,00 0,00

Не выполнены работы по разработке обоснования инвестиций и 

получению положительного заключения технологического и 

ценового аудита в связи с проработкой администрацией 

муниципального образования вопроса по подбору 

альтернативного проекта физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейном с меньшей площадью. - - -

Информация о неисполнении расходов на 2019 год по отдельным направлениям расходов

Наименование направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

Исполн

ено за 

2019 

год

Причины неисполнения

Исполнено за 2018 год
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Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2018

млн.руб.

% к сводной 

бюджетной 

росписи

Наименование направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

Исполн

ено за 

2019 

год

Причины неисполнения

Исполнено за 2018 год

Софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

муниципальных образований Архангельской 

области 100,00 0,00

В связи с получением отрицательным заключением 

государственной экспертизы на реконструкцию системы 

водоснабжения в с. Яренске .10.12.2019  в ГАУ АО «Управление 

государственной экспертизы» поступило обращение от ООО 

«ГеоНед» о продлении срока проведения государственной 

экспертизы, на основании которого срок продлен до 30.01.2020. - - -
Государственная программа Архангельской 

области "Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага" 318,00 0,00 х - - -

Софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской Федерации 

и (или) софинансирование мероприятий, не 

относящихся к капитальным вложениям в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской Федерации 125,23 0,00

Работы на объекте  "водоснабжение поселка Соловецкий"  

приостановлены и будут возобновлены по результатам выдачи 

откорректированных проектных решений. - - -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности 192,76 0,00

Государственный контракт на строительство здания участковой 

больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке 

Соловецкий не заключен в связи с необходимостью 

корректировки разработанной в 2012 году проектной 

документации в соответствии с требованиями технических 

регламентов и рекомендациями ЮНЕСКО, повлекшими 

изменение архитектурных и конструктивных решений, что 

увеличило сроки проектирования. - - -
Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области 1,74 0,00 х - - -
Государственная программа Архангельской 

области "Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской 

области" 1,74 0,00 х - - -
Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

Архангельской области" 1,74 0,00 х - - -

Строительство и реконструкция (модернизация) 

объектов питьевого водоснабжения 1,74 0,00

Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

внебюджетного фонда - - -
Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 42,84 0,00 х 5,55 2,54 45,8
Государственная программа Архангельской 

области "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных 

ресурсов Архангельской области" 28,67 0,00 х 5,55 2,54 45,8
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности 

Архангельской области" 23,40 0,00 х - - -

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды, 

осуществляемые государственными органами 5,30 0,00

Государственный контракт на «Выполнение работ 

по разработке проекта ликвидации загрязнения земель 

водоохранной зоны реки Северная Двина в районе населенного 

пункта Красное Приморского района Архангельской области» 

расторгнут - - -

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды, 

осуществляемые государственными органами 2,50 0,00

Ввиду несвоевременного и некачественного представления 

результатов работ и отчетной документации, не 

соответствующей условиям технического задания работы не 

приняты и отправлены на доработку. - - -

Разработка проектно-сметной документации на 

ликвидацию объектов накопленного 

экологического ущерба 15,60 0,00

В связи с  переносом сроков разработки технического задания 

ввиду необходимости согласования планируемых проектных 

работ с собственниками земельных участков – органами 

местного самоуправления и с учетом сроков проведения 

конкурсных процедур исполнить  мероприятие до конца 2019 

года не представлялось возможным. - - -

Подпрограмма "Воспроизводство и 

использование природных ресурсов" 0,09 0,00 х 0,09 0,00 0,0
Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью первой 

статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 

года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий 

Российской Федерации в области охраны и 

использования объектов животного мира (за 

исключением охотничьих ресурсов и водных 

биологических ресурсов) 0,09 0,00

Размер субвенции  на осуществление мероприятий в области 

охраны и использования объектов животного мира не позволяет 

осуществить целевые (полевые) мероприятия по мониторингу 

объектов животного мира, в связи с недостаточностью средств. 0,09 0 0,0

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного 

комплекса Архангельской области" 5,18 0,00 х 5,46 2,54 46,5

Мероприятия в сфере водного хозяйства 5,18 0,00

Работы по ликвидации гидротехнического сооружения – плотины 

с нерегулируемым водосбросным устройством на р. Вага 

(разрушенная), расположенная на территории МО «Вельский 

муниципальный район» не выполнены в связи 

неблагоприятными погодными условиями (обильными дождями) 

уровень воды в р. Вага значительно превышал норму, что 

препятствовало выполнению работ по принятой в проектной 

документации технологии. 5,46 2,54 46,5
Государственная программа Архангельской 

области "Развитие лесного комплекса 

Архангельской области" 14,18 0,00 х - - -
Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Архангельской 

области "Развитие лесного комплекса 

Архангельской области" 14,18 0,00 х - - -

Прочие выплаты по обязательствам государства 14,18 0,00 отсутствие потребности. - - -

Министерство культуры Архангельской 

области 10,00 0,00 х - - -

Государственная программа Архангельской 

области "Культура Русского Севера" 10,00 0,00 х - - -
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Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2018

млн.руб.

% к сводной 

бюджетной 

росписи

Наименование направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

Исполн

ено за 

2019 

год

Причины неисполнения

Исполнено за 2018 год

Субсидия Благотворительному Фонду развития 

сообщества "Гарант" на развитие туристской 

инфраструктуры в части улучшения объектов 

придорожного сервиса 10,00 0,00

Средства областного бюджета указанному благотворительному 

фонду не перечислены, т.к. потребовалось внесение изменений 

в учредительные документы фонда и по состоянию на 31.12.2019 

данные изменения не были согласованы управлением Минюста 

России по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу. - - -

Министерство образования и науки 

Архангельской области 55,30 0,00 х - - -
Государственная программа Архангельской 

области "Развитие образования и науки 

Архангельской области" 0,35 0,00 х - - -

Подпрограмма "Развитие научного потенциала 

Архангельской области" 0,35 0,00 х - - -

Мероприятия по развитию научного потенциала 

Архангельской области 0,35 0,00

В связи с выделением средств в конце 2019 года,

а также длительными сроками проведения конкурсных процедур. - - -
Государственная программа Архангельской 

области "Защита населения и территорий 

Архангельской области от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах" 51,00 0,00 х - - -

Подпрограмма "Пожарная безопасность в 

Архангельской области" 51,00 0,00 х - - -

Укрепление материально-технической базы и 

развитие противопожарной инфраструктуры в 

муниципальных образовательных организациях 51,00 0,00

Требовалась разработка положения о порядке проведения 

конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

районов. Указанное положение было разработано в декабре 

2019 года и утверждено на заседании Правительства 

Архангельской области 4 февраля 2020 года. - - -
Государственная программа Архангельской 

области "Патриотическое воспитание, 

развитие физической культуры, спорта, 

туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в 

Архангельской области" 3,95 0,00 х - - -
Подпрограмма "Спорт Беломорья. Спорт 

высших достижений и подготовка спортивного 

резерва" 3,95 0,00 х - - -
Гранты на укрепление материально-технической 

базы государственных образовательных 

организаций высшего образования Архангельской 

области 3,95 0,00

В связи с поздним выделением средств (на ноябрьской сессии 

Архангельского областного Собрания депутатов). В 2019 году. 

провести конкурсные процедуры, заключить соглашение и 

реализовать мероприятие не представлялось возможным. - - -

Министерство агропромышленного комплекса 

и торговли Архангельской области 4,04 0,00 х 0,46 0,46 100,0

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Архангельской области 4,04 0,00 х 0,46 0,46 100,0

Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного 

комплекса Архангельской области" 0,77 0,00 х 0,46 0,46 100,0
Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью первой 

статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 

года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий 

Российской Федерации в области организации, 

регулирования и охраны водных биологических 

ресурсов 0,77 0,00

Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и 

иных условий контрактов,  повлекшее судебные процедуры 0,46 0,46 100,0
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

Архангельской области" 3,27 0,00 х - - -
Реализация мероприятий в области мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения 

(областной бюджет) 3,27 0,00

В связи с невыполнением запланированных мелиоративных 

работ в результате чрезвычайной ситуации на территории 

Архангельской области в 2019 году (переувлажнение почв). - - -

Министерство финансов Архангельской 

области 2,96 0,00 х 7,49 0,00 0,0

Резервный фонд Правительства Архангельской 

области 2,50 0,00

Нераспределенные по распоряжениям Правительства 

Архангельской области на других администраторов расходов 

областного бюджета средства резервного фонда 3,35 0,0 0,0
Консолидация в областном бюджете бюджетных 

средств, сэкономленных государственными 

заказчиками Архангельской области при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд Архангельской области 0,46 0,00

Сумма консолидации в областном бюджете сэкономленных по 

результатам конкурсных процедур средств 4,14 0,0 0,0

Министерство транспорта Архангельской 

области 15,00 0,00 х - - -
Государственная программа Архангельской 

области "Развитие транспортной системы 

Архангельской области" 15,00 0,00 х - - -
Подпрограмма "Развитие общественного 

пассажирского транспорта и транспортной 

инфраструктуры Архангельской области" 15,00 0,00 х - - -
Софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

муниципальных образований Архангельской 

области 10,00 0,00

В связи с отсутствием в местном бюджете средств на 

софинансирование мероприятия (обеспечение земельных 

участков дорожной инфраструктурой для строительства 

многоквартирных домов в VII жилом районе г. Архангельска) - - -
Софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

муниципальных образований Архангельской 

области 5,00 0,00

В связи с поздним заключением муниципального контракта на 

строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на 

участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги 

«Котлас – Коряжма, км 0 – км 41» – 31 декабря 2019 года. - - -

Министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 0,30 0,00 х 0,30 0,07 23,4
Государственная программа Архангельской 

области "Социальная поддержка граждан в 

Архангельской области" 0,30 0,00 х 0,30 0,07 23,4
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2019 

год

Причины неисполнения

Исполнено за 2018 год

Подпрограмма "Организация работы по 

социальному обслуживанию граждан и 

социальной защите населения в 

Архангельской области" 0,30 0,00 х 0,30 0,07 23,4

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 

Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-

ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" полномочий Российской 

Федерации по осуществлению деятельности, 

связанной с перевозкой между субъектами 

Российской Федерации, а также в пределах 

территорий государств - участников Содружества 

Независимых Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательных организаций и иных 

организаций 0,21 0,00 Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций 0,21 0,01 4,6
Перевозка несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-воспитательных 

и иных детских учреждений, за счет средств 

областного бюджета 0,03 0,00 Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций 0,03 0 0,0
Подпрограмма "Приоритетные социально 

значимые мероприятия в сфере социальной 

политики Архангельской области" 0,03 0,00 х 0,03 0,03 100,0
Мероприятия в сфере социальной политики, 

осуществляемые государственными органами 0,03 0,00 Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ 0,03 0,03 100,0

Министерство имущественных отношений 

Архангельской области 0,08 0,00 х - - -
Государственная программа Архангельской 

области "Развитие имущественно-земельных 

отношений Архангельской области" 0,08 0,00 х - - -

Прочие выплаты по обязательствам государства 0,08 0,00

Изъятый у собственника на основании решения суда земельный 

участок не был продан с торгов и не приобретен в собственность 

Архангельской области. - - -
Агентство государственной противопожарной 

службы и гражданской защиты Архангельской 

области 2,42 0,00 х - - -
Государственная программа Архангельской 

области "Защита населения и территорий 

Архангельской области от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах" 2,42 0,00 х - - -
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального 

характера, а также обеспечение безопасности 

людей на водных объектах в Архангельской 

области" 2,42 0,00 х - - -
Мероприятия в сфере гражданской обороны и 

защиты населения и территорий Архангельской 

области от чрезвычайных ситуаций, 

осуществляемые подведомственными 

учреждениями 2,42 0,00

Средств не использованы в связи с невозникновением 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 

межмуниципального и межрегионального характера. - - -
Администрация Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области 1,05 0,00 х - - -
Обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в 

избирательных округах, членов Совета 

Федерации и их помощников в Архангельской 

области 0,03 0,00 х - - -
Члены Совета Федерации и их помощники в 

субъектах Российской Федерации 0,03 0,00 х - - -

Прочие выплаты по обязательствам государства 0,03 0,00 Отсутствовала потребность. - - -
Государственная программа Архангельской 

области "Патриотическое воспитание, 

развитие физической культуры, спорта, 

туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в 

Архангельской области" 1,02 0,00 х - - -
Подпрограмма "Гражданско-патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации и 

допризывная подготовка молодежи в 

Архангельской области" 1,02 0,00 х - - -
Софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы" за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 1,02 0,00

Средства федерального бюджета доведены осенью 2019 года, 

что в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур 

и неблагоприятными погодными условиям не позволило их 

реализовать. Принято решение соглашение о реализации 

федеральной целевой программы на 2019 год не заключать. - - -
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Приложение № 9

млн.руб.

% к сводной 

бюджетной 

росписи

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2018

млн.руб.

% к сводной 

бюджетной 

росписи

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 5 773,0 1 591,1 27,6 х 1 624,16 962,95 59,3

Государственная программа Архангельской 

области "Развитие образования и науки 

Архангельской области" 2 945,8 1 054,9 35,8 х 673,1 216,0 32,1

Подпрограмма "Строительство и 

капитальный ремонт объектов 

инфраструктуры системы образования в 

Архангельской области" 2 945,8 1 054,9 35,8 х 673,1 216,0 32,1

Cоздание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 382,46 249,33 65,2

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств 648,54 214,44 33,1

Софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

муниципальных образований Архангельской 

области 31,16 17,06 54,7

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств - - -

Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 867,52 526,03 60,6

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств - - -

Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 51,64 38,78 75,1

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств - - -

Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 1 142,48 70,17 6,1

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств - - -

Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 22,99 2,29 10,0

Невозможность заключения 

государственного контракта по итогам 

конкурса в связи с отсутствием 

претендентов (поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей) 24,54 1,55 6,3

Софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

муниципальных образований Архангельской 

области 5,00 2,17 43,3

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств - - -

Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях 442,59 149,10 33,7

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств - - -

Государственная программа Архангельской 

области "Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Архангельской 

области" 114,82 77,36 67,4 х 228,76 223,89 97,9

Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным 

жильем жителей Архангельской области" 114,82 77,36 67,4 х 228,76 223,89 97,9

Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие космодромов на период 

2017-2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации" 67,69 42,22 62,4

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств 211,11 211,11 100,0

Координатное описание границ муниципальных 

образований Архангельской области и внесение 

изменений в схему территориального 

планирования Архангельской области 8,86 7,83 88,4

Экономия, сложившаяся по 

результатам проведения конкурсных 

процедур 6,67 6,57 98,5

Осуществление проверки экономической 

целесообразности реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного дома 

(части дома), в котором проживает инвалид, для 

обеспечения доступности 0,70 0,53 75,7

Экономия, сложившаяся по 

результатам проведения конкурсных 

процедур 0,91 0,91 100,0

Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства государственной 

собственности Архангельской области 6,35 1,67 26,3

Заключен контракт с ООО "ВКО" на 

проектирование строительства  

канализационные очистные сооружения 

мощностью до 2500 куб. м / сутки с 

трассами напорного коллектора в пос. 

Приводино Котласского района, срок 

окончания работ 2020 год. 10,07 5,3 52,6

Причины низкого уровня исполнения

Исполнено за 2018 год

Информация о низком уровне исполнения расходов (менее 90 %) на 2019 год по отдельным направлениям расходов

Наименование направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2019

Исполнено за 2019 год
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Исполнено за 2018 год

Наименование направления расходов 

Сводная 
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роспись на 

31.12.2019

Исполнено за 2019 год

Софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

муниципальных образований Архангельской 

области 31,22 25,11 80,4

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств - - -

Государственная программа Архангельской 

области "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов Архангельской 

области" 244,27 41,26 16,9 х 118,18 69,15 58,5

Подпрограмма "Развитие 

водохозяйственного комплекса 

Архангельской области" 244,27 41,26 16,9 х 118,18 69,15 58,5

Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства государственной 

собственности Архангельской области 116,41 21,58 18,5

Нарушение подрядными организациями 

сроков исполнения и иных условий 

контрактов, не повлекшее судебные 

процедуры 5,59 0,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012-2020 

годах" 127,00 19,02 15,0

Нарушение подрядными организациями 

сроков исполнения и иных условий 

контрактов, не повлекшее судебные 

процедуры 111,11 69,06 62,2

Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства государственной 

собственности Архангельской области 0,07 0,06 87,7

 Оплата авторского надзора ООО 

"Диатехпроект" (гк. от 29.03.2018) не 

произведена , по причине 

естественного изменения рельефа дна. 1,48 0,09 6,1

Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства государственной 

собственности Архангельской области 0,80 0,61 76,8

Не заключен договор на проведение  

государственной экспертизы с ФГУ 

«Главное учреждение государственной 

экспертизы»  раздела «Обоснование 

инвестиций» по объекту «Укрепление 

берега Белого моря в пос. Пертоминске 

Приморского района» в связи с его 

поздней разработкой (декабрь). - - -

Государственная программа Архангельской 

области "Патриотическое воспитание, 

развитие физической культуры, спорта, 

туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в 

Архангельской области" 124,74 66,39 53,2 х 35,51 35,51 100,0

Подпрограмма "Спорт Беломорья. Спорт 

высших достижений и подготовка 

спортивного резерва" 124,74 66,39 53,2 х 35,51 35,51 100,0

Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства государственной 

собственности Архангельской области 0,39 0,14 35,9

Экономия, сложившаяся по 

результатам проведения конкурсных 

процедур - - -

Реализация федеральной целевой программы 

"Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 124,35 66,25 53,3

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств 35,51 35,51 100,0

Государственная программа Архангельской 

области "Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага" 9,98 5,54 55,5 х 110,00 103,02 93,7

Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства государственной 

собственности Архангельской области 6,98 3,02 43,4

Проектная документация выполнена 

подрядчиком с замечаниями, на конец 

2019 года, в настоящее время 

замечания не устранены. 110 103,02 93,7

Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства государственной 

собственности Архангельской области 3,00 2,52 83,8

Корректировка проектно-сметной 

документации, экспертиза проекта, 

проведение оценки воздействия на 

объект всемирного наследия 

ЮНЕСКО» для строительства здания 

участковой больницы на 40 посещений 

и стационаром на 10 коек в поселке 

Соловецкий. - - -

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства 2 330,17 343,39 14,7 х 458,63 315,39 68,8

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда и 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства 2 330,17 343,39 14,7 х 458,63 315,39 68,8

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства 135,55 20,81 15,3

В связи с невыполнением подрядной 

организацией ООО "СУОР" своих 

обязательств по контракту. Контракт 

расторгнут в одностороннем порядке. 

13 декабря заключен контракт с ООО 

"РК Инвест" на благоустройству двух 

многоквартирных домов, срок 

исполнения  контракта 30.06.2020. 392,81 250,43 63,8
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Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства 8,15 2,32 28,5

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств 65,82 64,96 98,7

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства 2 123,94 310,59 14,6

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств - - -

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства 62,53 9,68 15,5

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств - - -

Резервный фонд Правительства Архангельской 

области 3,16 2,23 70,7

Экономия, сложившаяся по 

результатам проведения конкурсных 

процедур - - -
Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области 727,51 436,53 60,0 х 192,69 146,03 76

Государственная программа Архангельской 

области "Формирование современной 

городской среды в Архангельской области" 145,76 11,47 7,9 х 23,40 23,14 99

Поддержка государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды (областной 

бюджет) 6,76 2,23 32,9

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств 23,4 23,14 98,9

Создание комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды 139,00 9,24 6,7

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств - - -

Государственная программа Архангельской 

области "Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской 

области" 387,71 298,64 77,0 х 110,19 96,73 87,8

Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

Архангельской области" 27,00 23,96 88,7 х - - -

Мероприятия, направленные на повышение 

пропускной способности электрических сетей на 

территории Архангельской области 27,00 23,96 88,7

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств - - -

Подпрограмма "Формирование и реализация 

региональной политики в сфере энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области"
360,71 274,69 76,2 х 110,19 96,73 87,8

Возмещение недополученных доходов, 

возникающих в результате государственного 

регулирования розничных цен на топливо 

твердое, отпускаемое населению для нужд 

отопления 174,71 154,03 88,2

Заявительный характер 

субсидирования организаций, 

производителей товаров, работ и услуг 110,19 96,73 87,8

Компенсация дополнительных расходов 

организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области, связанных с ростом цен 

на топливо 186,00 120,66 64,9

Заявительный характер 

субсидирования организаций, 

производителей товаров, работ и услуг - - -

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства 194,05 126,42 65,1 х 59,10 26,16 44,3

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда и 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства 194,05 126,42 65,1 х 59,10 26,16 93,7

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства 27,99 8,01 28,6

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств 31,72 3,73 11,8

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства 4,95 1,64 33,1

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств 27,38 22,43 81,9
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Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства 157,88 114,55 72,6

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств - - -

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства 3,22 2,22 69,0

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств - - -
Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 135,45 78,94 58,3 х 40,72 31,91 78,4

Государственная программа Архангельской 

области "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов Архангельской 

области" 106,16 56,45 53,2 х 13,90 6,01 43,2

Подпрограмма "Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности 

Архангельской области" 94,78 48,64 51,3 х - - -

Реализация мероприятий в сфере обращения с 

отходами производства и потребления, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами 94,78 48,64 51,3

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств - - -

Подпрограмма "Развитие 

водохозяйственного комплекса 

Архангельской области" 11,38 7,81 68,6 х 13,90 6,01 43,2

Осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений 10,98 7,45 67,8

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств 13,53 5,64 41,7

Мероприятия в сфере водного хозяйства 0,40 0,36 90,0

Экономия, сложившаяся по 

результатам проведения конкурсных 

процедур 0,37 0,37 100,0

Государственная программа Архангельской 

области "Развитие лесного комплекса 

Архангельской области" 22,40 18,36 82,0 х 22,21 21,30 95,9

Подпрограмма "Обеспечение использования 

лесов" 22,30 18,28 82,0 х 17,60 16,70 94,9

Осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений 21,83 18,07 82,8

Сумма расходов сложилась в размере 

фактической потребности. 17,1 16,7 97,7

Выполнение функций государственными 

органами в области лесных отношений 0,47 0,21 44,7

Нарушение подрядными организациями 

сроков исполнения и иных условий 

контрактов, не повлекшее судебные 

процедуры 0,5 0,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы Архангельской 

области "Развитие лесного комплекса 

Архангельской области" 0,10 0,08 80,0 х 4,61 4,60 99,8

Выполнение функций государственными 

органами в области лесных отношений 0,10 0,08 80,0

Сумма расходов сложилась в размере 

фактической потребности. 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства Архангельской 

области 6,89 4,14 60,0

Проведена оценка 2 лесных участков 

планируемых к выставлению на конкурс 

на право заключения договоров аренды 

из 4 (отказ в оценке лесов 2 лесных 

участков был связан с разрозненностью 

этих участков) и сумма расходов по 

выплате вознаграждений за добычу 

волка на территории Архангельской 

области сложилась в размере 

фактической потребности. 4,61 4,60 99,8

Министерство здравоохранения 

Архангельской области 49,79 34,41 69,1 х 168,08 157,27 93,6

Государственная программа Архангельской 

области "Развитие здравоохранения 

Архангельской области" 49,79 34,41 69,1 х 168,08 157,27 93,6

Подпрограмма "Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации" 0,12 0,10 86,4 х 0,16 0,10 62,5
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Мероприятия в сфере здравоохранения 0,12 0,10 86,4

Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных 

затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 

невыполнениями объемов в 

соответствии с соглашением о 

предоставлении из областного бюджета 

субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с оказанием скорой 

медицинской помощи вне медицинской 

организации юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, 

участвующими в реализации 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданами медицинской 

помощи в Архангельской области, а 

также получением документов на 

оплату за вторую половину декабря в 

начале января 2020 года. 0,16 0,10 62,5

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и 

ребенка" 44,56 30,26 67,9 х 43,28 43,28 100,0

Обеспечение полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей и детей 

в возрасте до трех лет 44,56 30,26 67,9

Документы на оплату выписанных 

лекарственных препаратов за вторую 

половину декабря поступят на оплату в 

начале января 2020 года. Льготным 

категориям граждан осуществлена 

выписка лекарственных препаратов до 

конца 2019 года. 43,28 43,28 100,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях" 5,11 4,05 79,2 х 124,64 113,89 91,4

Расходы на организационные мероприятия, 

связанные с обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения 

больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с 

системным началом, мукополисахаридозом I, II и 

VI типов, а также после трансплантации органов 

и (или) тканей 4,05 3,41 84,3 5,25 4,18 79,6

Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 1,07 0,64 59,9 119,39 109,71 91,9

Инспекция по охране объектов культурного 

наследия Архангельской области 8,50 6,69 78,6 х 13,66 11,48 84,0

Государственная программа Архангельской 

области "Культура Русского Севера" 8,50 6,69 78,6 х 13,66 11,48 84,0

Мероприятия по реализации мер 

государственной охраны и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории 

Архангельской области 4,20 3,76 89,5

Сумма расходов сложилась в размере 

фактической потребности. 2,67 2,52 94,4

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 

Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" полномочий Российской 

Федерации в отношении объектов культурного 

наследия" 4,30 2,93 68,0

Сумма расходов сложилась в размере 

подтвержденной потребности. 10,99 8,96 81,5

Министерство связи и информационных 

технологий Архангельской области 0,13 0,10 81,8 х - - -

Резервный фонд Правительства Архангельской 

области 0,13 0,10 81,8

Сумма расходов сложилась в размере 

фактической потребности. - - -

Министерство образования и науки 

Архангельской области 317,34 275,69 86,9 х 138,63 123,20 88,9

Государственная программа Архангельской 

области "Развитие образования и науки 

Архангельской области" 310,63 270,45 87,1 х 138,33 122,90 88,8

Подпрограмма "Развитие общего и 

дополнительного образования" 2,00 1,75 114,3 х 1,99 1,90 95,5

Документы на оплату выписанных 

лекарственных препаратов за вторую 

половину декабря поступят на оплату в 

начале января 2020 года. Льготным 

категориям граждан осуществлена 

выписка лекарственных препаратов до 

конца 2019 года. 
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Обеспечение питанием обучающихся по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, проживающих в интернате 2,00 1,75 87,5

Средства использованы не в полном 

объеме в связи с неподтверждением 

расходов на обеспечение питанием 

обучающихся по программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципальных 

образований Архангельской области, 

проживающих в интернате. 1,99 1,90 95,5

Подпрограмма "Содержание, обучение, 

воспитание и социальное обеспечение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья"
303,66 265,17 87,3 х 131,62 116,41 88,4

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 10,87 9,56 88,0

Средства использованы не в полном 

объеме в связи с уменьшением 

количества выявленных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих устройству в 

замещающие семьи, а также 

незначительного сокращения числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством) и в приемных 

семьях. 11,42 9,73 85,2

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

(областной бюджет) 292,79 255,61 87,3

Средства использованы не в полном 

объеме по следующим причинам:

1. сложность участия физических лиц в 

конкурсных процедурах по продаже 

жилья, а также сроки определения 

поставщиков в целях заключения 

договоров купли-продажи жилых 

помещений при проведении конкурсных 

процедур;

2. поздние сроки проведения 

конкурсных процедур по приобретению 

жилья детям-сиротам, обусловленные 

тем, что в ноябре 2019 года увеличено 

финансирование расходов 

муниципальных образований 

Архангельской области;

3. несостоявшиеся электронные 

аукционы;  4. экономия по 

состоявшимся аукционам.           120,2 106,68 88,8

Подпрограмма "Совершенствование системы 

предоставления услуг в сфере образования"
4,97 3,54 71,1 х 4,72 4,59 97,2

Мероприятия в области образования 0,62 0,54 86,2

Средства не использованы в полном 

объеме в связи с поздним исполнением 

государственного контракта в рамках 

мероприятия по созданию, 

модернизации, сопровождению и 

предоставлению прав на 

использование информационных 

систем в сфере образования (в 

декабре 2019 года), оплата по 

контракту прошла в январе 2020 года, 

остатки средств возвращены в 

областной бюджет. 0,45 0,43 95,6

Мероприятия в области образования 4,35 3,00 68,9

Экономия средств областного бюджета 

по результатам конкурсного отбора по 

мероприятиям, направленным на 

поддержку лидеров в сфере 

образования 4,27 4,16 97,4

Резервный фонд Правительства 

Архангельской области 6,71 5,23 78,0

Сумма расходов сложилась в 

объеме фактической потребности 0,30 0,30 100,0

Министерство агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области 40,03 28,95 72,31 х 30,69 30,69 100,00

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Архангельской 

области 34,03 27,81 81,7 х 30,69 30,69 100,0

Подпрограмма "Развитие 

агропромышленного комплекса 

Архангельской области" 34,03 27,81 81,7  х 30,69 30,69 100,0

Содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 25,22 22,22 88,1

Сумма расходов сложилась в размере 

фактической потребности. 30,69 30,69 100,0
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Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации 8,81 5,59 63,4

Сельскохозяйственный 

потребительский кооператив не создан 

вследствие отсутствия потенциальных 

участников кооперации (крестьянские 

(фермерские) хозяйства, товарные 

личные подсобные хозяйства). - - -

Государственная программа Архангельской 

области "Устойчивое развитие сельских 

территорий Архангельской области (2014 - 

2021 годы)" 6,00 1,14 19,0 х - - -

Возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности для специалистов 6,00 1,14 19,0

По причине внесения изменений в 

законодательство РФ о 

градостроительной деятельности 

построенный двухквартирный дом в 

Устьянском муниципальном районе 

Архангельской области не успели 

оформить в собственность в 2019 году . - - -

Министерство финансов Архангельской 

области 69,27 56,99 82,3 х 61,54 61,44 99,8

Государственная программа Архангельской 

области "Управление государственными 

финансами и государственным долгом 

Архангельской области" 69,23 56,96 82,3 х 61,44 61,44 100,0

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

бюджетного процесса и развитие 

информационных систем управления 

финансами в Архангельской области" 69,23 56,96 82,3 х 61,44 61,44 100,0

Прочие выплаты по обязательствам государства 69,23 56,96 82,3

Позднее поступление судебных актов 

по возмещению ущерба. 61,44 61,44 100,0

Региональная программа Архангельской 

области "Повышение уровня финансовой 

грамотности населения и развитие 

финансового образования в Архангельской 

области" 0,04 0,03 71,6 х 0,10 0,00 0,00

Мероприятия в сфере общегосударственных 

вопросов, осуществляемые государственными 

органами 0,04 0,03 71,6

Сумма расходов сложилась в размере 

фактической потребности. 0,10 0,00 0,0

Министерство транспорта Архангельской 

области 288,59 243,96 84,5 х 217,49 191,97 88,3

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Архангельской 

области 9,30 8,22 88,4 х 16,80 16,80 100,0

Подпрограмма "Развитие 

агропромышленного комплекса 

Архангельской области" 9,30 8,22 88,4 х 16,80 16,80 100,0

Поддержка садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан 9,30 8,22 88,4

Распределение субсидии на указанные 

цели между муниципальными 

образованиями произведено по 

результатам конкурсного отбора. 16,80 16,80 100,0

Государственная программа Архангельской 

области "Развитие местного самоуправления 

в Архангельской области и государственная 

поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций (2014 - 2021 

годы)" 9,00 3,44 38,2 х - - -

Подпрограмма "Адресная поддержка 

муниципального образования "Ленский 

муниципальный район" Архангельской 

области" 9,00 3,44 38,2 х - - -

Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства государственной 

собственности Архангельской области 9,00 3,44 38,2

Средства не освоены ввиду позднего 

включения расходов в закон об 

областном бюджете и, соответственно, 

позднего заключения государственного 

контракта (завершение разработки 

проектной документации в 

соответствии с утвержденным 

календарным планом). - - -

Государственная программа Архангельской 

области "Развитие транспортной системы 

Архангельской области" 270,29 232,30 85,9 х 200,69 175,17 87,3

Подпрограмма "Проведение 

сбалансированной государственной 

тарифной политики на транспорте" 245,79 214,60 87,3 х 169,90 151,63 89,2

Субсидии организациям воздушного транспорта 

на возмещение недополученных доходов, 

возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа 245,79 214,60 87,3

Возмещены фактически 

недополученные доходе, связанные с 

государственным регулированием 

тарифов на перевозки пассажиров, в 

соответствии с представленными 

отчетами перевозчиков. 169,90 151,63 89,2

Подпрограмма "Развитие общественного 

пассажирского транспорта и транспортной 

инфраструктуры Архангельской области" 3,20 0,69 21,5 х 2,09 0,21 10,0
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Мероприятия в сфере общественного 

пассажирского транспорта и транспортной 

инфраструктуры (за исключением субсидий 

местным бюджетам) 3,20 0,69 21,5

Экономия, сложившаяся по 

результатам проведения конкурсных 

процедур 2,09 0,21 10,0

Подпрограмма "Улучшение 

эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения за счет ремонта, 

капитального ремонта и содержания" 21,30 17,01 79,9 х 28,70 23,33 81,3

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

региональных автомобильных дорог (дорожный 

фонд Архангельской области) 4,02 3,14 78,0

Нарушение подрядными организациями 

сроков исполнения и иных условий 

контрактов, не повлекшее судебные 

процедуры 16,66 15,97 95,9

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

региональных автомобильных дорог (дорожный 

фонд Архангельской области) 10,48 8,62 82,3

Нарушение подрядными организациями 

сроков исполнения и иных условий 

контрактов, не повлекшее судебные 

процедуры 12,04 7,36 61,1

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

региональных автомобильных дорог (дорожный 

фонд Архангельской области) 6,80 5,25 77,3

Экономия, сложившаяся по 

результатам проведения конкурсных 

процедур - - -

Министерство экономического развития 

Архангельской области 4,39 3,31 75,4 х - - -

Государственная программа Архангельской 

области "Экономическое развитие и 

инвестиционная деятельность в 

Архангельской области (2014 - 2024 годы)" 4,39 3,31 75,4 х - - -

Подпрограмма "Совершенствование системы 

управления экономическим развитием 

Архангельской области" 4,39 3,31 75,4 х - - -

Мероприятия в сфере общегосударственных 

вопросов, осуществляемые государственными 

органами 4,39 3,31 75,4

Средства не израсходованы ввиду 

проведения процедуры одностороннего 

отказа от исполнения контракта с 

федеральным государственным 

бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования 

«Вятский государственный 

университет», по итогам приемки 

результатов исполнения 

государственного контракта в связи с 

некачественным исполнением научно-

исследовательских работ. - - -
Министерство труда, занятости и 

социального развития Архангельской 

области 271,46 174,78 64,4 х 94,86 80,91 85,3

Государственная программа Архангельской 

области "Социальная поддержка граждан в 

Архангельской области" 186,90 122,88 65,7 х 48,43 38,46 79,4

Подпрограмма "Организация работы по 

социальному обслуживанию граждан и 

социальной защите населения в 

Архангельской области" 0,25 0,15 59,2 х 0,25 0,24 96,0

Мероприятия в сфере социальной политики, 

осуществляемые государственными органами 0,25 0,15 59,2

Оплата работ производилась "по факту" 

на основании актов выполненных работ 0,25 0,24 96,0

Подпрограмма "Меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Архангельской 

области" 186,65 122,74 65,8 х 48,18 38,22 79,3

Выплаты гражданам, имеющим награды 

Архангельской области, в соответствии с 

областным законом от 23 сентября 2008 года № 

567-29-ОЗ "О наградах в Архангельской области" 1,66 0,91 54,6

Выплата осуществляется на основании 

распоряжения Губернаторы АО. Расчет 

средств производится согласно 

нормативным документам исходя из 

максимально возможного количества 

награждаемых. 1,66 1,11 66,9

Выплата государственного единовременного 

пособия и ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений в соответствии с Федеральным 

законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней" 0,08 0,03 41,0

Заявительный характер выплаты 

пособий и компенсаций 0,06 0,04 66,7

Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для категорий 

граждан, установленных статьями 2 и 4 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 

5-ФЗ "О ветеранах" 7,72 4,88 63,3

Уменьшение численности получателей 

выплат, пособий и компенсаций по 

сравнению с запланированной 7,72 4,49 58,2

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 42,67 33,79 79,2

Заявительный характер выплаты 

пособий и компенсаций 22,86 19,58 85,7
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Компенсация расходов на приобретение 

комплекта оборудования для непосредственного 

приема сигналов телевизионного спутникового 

вещания отдельным категориям граждан, 

проживающих в населенных пунктах 

Архангельской области, территории которых не 

входят в зону охвата объектов сети цифрового 

эфирного телерадиовещания 6,84 4,68 68,4

Заявительный характер выплаты 

пособий и компенсаций - - -

Выплата единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" 7,00 5,69 81,3

Заявительный характер выплаты 

пособий и компенсаций 6,45 5,78 89,6

Выплаты многодетным семьям взамен 

предоставления им земельных участков 105,60 65,88 62,4

Заявительный характер выплаты 

пособий и компенсаций - - -

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет, за счет средств областного 

бюджета 15,08 6,88 45,6

Заявительный характер выплаты 

пособий и компенсаций 9,43 7,22 76,6

Государственная программа Архангельской 

области "Содействие занятости населения 

Архангельской области, улучшение условий 

и охраны труда" 84,56 51,90 61,4 х 46,43 42,45 91,4

Подпрограмма "Активная политика занятости 

и социальная поддержка безработных 

граждан" 82,56 50,44 61,1 х 44,90 41,19 91,7

Реализация мероприятий активной политики в 

сфере занятости населения 1,13 0,60 52,8

Оплата работ происходила "по факту" 

на основании актов выполненных работ 1,03 1,03 100,0

Реализация мероприятий активной политики в 

сфере занятости населения 5,72 4,86 85,1

Заявительный характер выплаты 

пособий и компенсаций 4,48 2,86 63,8

Реализация мероприятий активной политики в 

сфере занятости населения 0,92 0,25 27,6

Заявительный характер выплаты 

пособий и компенсаций 0,60 0,32 53,3

Реализация мероприятий активной политики в 

сфере занятости населения 1,61 1,14 71,1

Оплата работ "по факту" на основании 

актов выполненных работ 1,02 1,02 100,0

Реализация мероприятий активной политики в 

сфере занятости населения 40,03 32,36 80,8

Заявительный характер выплаты 

пособий и компенсаций 37,77 35,96 95,2

Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста 33,15 11,22 33,8

Заявительный характер выплаты 

пособий и компенсаций - - -

Подпрограмма "Оказание содействия 

добровольному переселению в 

Архангельскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом (2016 - 2024 годы)"
1,67 1,27 76,0 х 1,32 1,12 84,8

Реализация мероприятий, предусмотренных 

региональной программой переселения, 

включенной в Государственную программу по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом 1,67 1,27 76,0

Заявительный характер выплаты 

пособий и компенсаций 1,32 1,12 84,8

Подпрограмма "Содействие занятости 

инвалидов, в том числе инвалидов молодого 

возраста при получении ими 

профессионального образования и 

последующем трудоустройстве, а также 

инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом 

содействии их занятости (2018 - 2024 годы)" 0,33 0,19 58,3 х 0,21 0,14 66,7

Реализация мероприятий активной политики в 

сфере занятости населения 0,19 0,10 54,0

Заявительный характер выплаты 

пособий и компенсаций 0,13 0,08 61,5

Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 0,15 0,09 63,8

Оплата работ "по факту" на основании 

актов выполненных работ 0,08 0,06 75,0

Министерство имущественных отношений 

Архангельской области 3,35 2,09 62,2 х 1,05 1,04 99,0

Государственная программа Архангельской 

области "Развитие имущественно-земельных 

отношений Архангельской области" 3,35 2,09 62,2 х 1,05 1,04 99,0

Прочие выплаты по обязательствам государства 1,57 1,02 65,2

Изменение способа продажи объектов 

недвижимости. 0,33 0,32 97,0

Прочие выплаты по обязательствам государства 1,26 0,94 75,0

Изменения в Федеральный закон от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд", которые повлияли на сроки 

проведения аукционов, что в 

результате привело к отказу от 

проведения одной закупки с начальной 

максимальной ценой контракта 250 

000,00 рублей в отношении 35 

земельных 0,67 0,67 100,0
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Прочие выплаты по обязательствам государства 0,15 0,08 51,9

В ряде муниципальных районов и 

городских округов публикуют 

извещения в официальных источниках 

средств массовой информации на 

безвозмездной основе. 0,05 0,05 100,0

Прочие выплаты по обязательствам государства 0,38 0,05 11,8

В связи с тем, что не была проведена 

закупка на 250 000,00 рублей на 

выполнение кадастровых работ в 

отношении 35 земельных участков, 

часть из которых планировались для 

продажи с аукциона, поэтому оценки их 

рыночной стоимости не потребовалось. - - -
Агентство государственной противопожарной 

службы и гражданской защиты 

Архангельской области 14,30 12,63 88,3 х 13,47 12,52 92,9

Государственная программа Архангельской 

области "Защита населения и территорий 

Архангельской области от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах" 14,30 12,63 88,3 х 13,47 12,52 92,95

Подпрограмма "Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, а также 

обеспечение безопасности людей на водных 

объектах в Архангельской области"
14,30 12,63 88,3 х 13,47 12,52 92,9

Мероприятия в сфере гражданской обороны и 

защиты населения и территорий Архангельской 

области от чрезвычайных ситуаций, 

осуществляемые подведомственными 

учреждениями 14,30 12,63 88,3

Оплата работ производилась "по факту" 

на основании актов выполненных работ 13,47 12,52 92,9
Администрация Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области 72,52 48,98 67,5 х 50,29 48,51 96,5

Государственная программа Архангельской 

области "Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Архангельской 

области" 1,01 0,80 78,9 х 0,93 0,92 98,9

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей" 1,01 0,80 78,9 х 0,93 0,92 98,9

Реализация мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 1,00 0,79 79,3 Отсутствие потребности. 0,92 0,91 98,9

Мероприятия в сфере социальной политики, 

осуществляемые государственными органами 0,01 0,00 42,6

Экономия, сложившаяся по 

результатам проведения конкурсных 

процедур 0,01 0,01 100,0
Государственная программа Архангельской 

области "Обеспечение общественного 

порядка, профилактика преступности, 

коррупции, терроризма, экстремизма и 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в 

Архангельской области" 0,15 0,13 86,7 х 0,15 0,15 100,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, реабилитация и 

ресоциализация потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ"
0,15 0,13 86,7 х 0,15 0,15 100,0

Мероприятия в сфере патриотического 

воспитания граждан и государственной 

молодежной политики 0,15 0,13 86,7

Экономия, сложившаяся по 

результатам проведения конкурсных 

процедур 0,15 0,15 100,0

Государственная программа Архангельской 

области "Патриотическое воспитание, 

развитие физической культуры, спорта, 

туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в 

Архангельской области" 17,14 6,57 38,3 х - - -

Подпрограмма "Гражданско-патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации и 

допризывная подготовка молодежи в 

Архангельской области"
17,14 6,57 38,3 х - - -

Капитальный ремонт объектов муниципальных 

образований Архангельской области, 

используемых для целей военно-

патриотического воспитания, подготовки граждан 

к военной службе, а также для организации 

мероприятий, связанных с призывом граждан на 

военную службу 17,14 6,57 38,3

Неосвоение средств, в связи с 

длительностью закупочных процедур по 

осуществлению капитальных ремонтов 

военкоматов, и возникновения 

необходимости проведения 

дополнительных работ 

администрациями Пинежского и 

Вилегодского района не успели в 

полной мере реализовать средства. - - -
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Государственная программа Архангельской 

области "Развитие местного самоуправления 

в Архангельской области и государственная 

поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций (2014 - 2021 

годы)" 2,25 1,90 84,6 х 1,25 1,06 84,8

Подпрограмма "Государственная поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций" 1,00 0,88 88,3 х 0,50 0,33 66,0

Прочие выплаты по обязательствам государства 1,00 0,88 88,3

Экономия, сложившаяся по 

результатам проведения конкурсных 

процедур 0,50 0,33 66,0

Подпрограмма "Развитие территориального 

общественного самоуправления в 

Архангельской области" 1,25 1,02 81,6 х 0,75 0,73 97,3

Развитие территориального общественного 

самоуправления в Архангельской области 1,00 0,86 85,6

Экономия, сложившаяся по 

результатам проведения конкурсных 

процедур 0,50 0,48 96,0

Мероприятия в сфере общегосударственных 

вопросов, осуществляемые государственными 

органами 0,25 0,16 65,3

Экономия, сложившаяся по 

результатам проведения конкурсных 

процедур 0,25 0,25 100,0

Государственная программа Архангельской 

области "Эффективное государственное 

управление в Архангельской области (2014 - 

2021 годы)" 20,34 12,24 60,2 х 17,00 16,83 99,0

Подпрограмма "Развитие отдельных 

направлений системы государственного 

управления Архангельской области" 20,34 12,24 60,2 х 17,00 16,83 99,0

Прочие выплаты по обязательствам государства 20,34 12,24 60,2

Экономия по представительским 

расходам, в связи с отменой 

международного арктического форума. 17,00 16,83 99,0

Обеспечение функционирования 

Губернатора Архангельской области, его 

заместителей, заместителей председателя 

Правительства Архангельской области 31,4 27,3 86,9 х 30,96 29,55 95,4

Заместители Губернатора Архангельской 

области, заместители председателя 

Правительства Архангельской области 31,41 27,30 86,9 х 30,96 29,55 95,4

Расходы на содержание государственных 

органов и обеспечение их функций 31,41 27,30 86,9

Экономия средств по начислению 

денежного содержания заместителям 

губернатора, руководителю 

администрации и его заместителям 30,96 29,55 95,4

Обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в 

избирательных округах, членов Совета 

Федерации и их помощников в 

Архангельской области 0,23 0,05 20,1 х - - -

Депутаты Государственной Думы и их 

помощники в округах 0,23 0,05 20,1 х - - -

Прочие выплаты по обязательствам государства 0,23 0,05 20,1

Экономия по расчетам на содержание 

помощников членов  Совета Федерации 

и депутатов Государственной Думы за 

счет средств областного бюджета. - - -

Контрольно-счетная палата Архангельской 

области 0,16 0,11 65,1 х 47,89 47,86 99,9

Расходы на содержание государственных 

органов и обеспечение их функций 0,16 0,11 65,1

Сумма расходов сложилась в размере 

фактической потребности. 47,89 47,86 99,9

Архангельское областное Собрание 

депутатов 0,34 0,12 34,8 х 0,32 0,05 15,6

Архангельское областное собрание 

депутатов 0,34 0,12 34,8 х 0,32 0,05 15,6

Возмещение расходов депутатов Архангельского 

областного Собрания депутатов в 

избирательных округах 0,24 0,03 14,4

Органами местного самоуправления не 

предоставлены документы на 

возмещение расходов, связанных с 

обеспечением деятельности депутатов 

областного Собрания (их помощников) 

в избирательных округах. 0,32 0,05 15,6

Расходы на содержание государственных 

органов и обеспечение их функций 0,10 0,08 83,5

Расходы произведены по фактическим 

затратам на услуги по повышению 

квалификации сотрудников аппарата 

областного Собрания. - - -

Агентство по развитию Соловецкого 

архипелага Архангельской области 3,32 0,51 15,3 х 20,00 8,55 42,8
Государственная программа Архангельской 

области "Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага" 3,27 0,49 15,0 х 20,00 8,55 42,8

Разработка (корректировка) архитектурно-

планировочных решений, проведение оценки 

воздействия на выдающуюся универсальную 

ценность объекта всемирного наследия 

ЮНЕСКО в отношении объектов на территории 

Соловецкого архипелага 3,27 0,49 15,0

Оплата работ производится "по факту" 

на основании актов выполненных работ 20,00 8,55 42,8

Резервный фонд Правительства 

Архангельской области 0,05 0,02 37,9

Оплата работ "по факту" на основании 

актов выполненных работ - - -

Инспекция по ветеринарному надзору 

Архангельской области 4,75 4,12 86,7 х 3,68 3,68 100,0
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Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Архангельской 

области 4,75 4,12 86,7 х 3,68 3,68 100,0

Подпрограмма "Развитие 

агропромышленного комплекса 

Архангельской области" 4,75 4,12 86,7 х 3,68 3,68 100,0
Проведение противоэпизоотических 

мероприятий 4,75 4,12 86,7

Длительность проведения конкурсных 

процедур 3,68 3,68 100,0
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Приложение № 10

2018 год  2019 год млн.руб. %

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 828,5 3 085,9 257,4 9,1 -

в том числе

администрация ГАО и ПАО 56,3 56,3

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

56,3 56,3 На оплату работ по капитальному ремонту конференц-зала 

Правительства Архангельской области – 43,9 млн.руб. и

на приобретение мебели и штор для конференц-зала Правительства 

Архангельской области – 12,4 млн.руб.
минсвязи АО 126,5 126,5

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

39,5 39,5 на приобретение смежного  помещения по адресу: г. Архангельск, ул. 

Воскресенская д.12 в целях увеличения количества окон приема-выдачи 

документов с 15 до 22 ГАУ «МФЦ».

53,0 53,0 на внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

на территории муниципальных образований Архангельской области.

34,0 34,0 на создание единой архивной информационной системы Архангельской 

области по ГП «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)» в рамках 

реализации национального проекта «Цифровая экономика»

минкультуры АО 32,0 32,0
Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 
32,0 32,0  для приобретение здания с пристройкой по адресу: г. Архангельск, ул. 

Добролюбова, д.1, корп.1 для размещения фондов государственного 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 36,7 39,8 3,0 8,3 -

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 449,5 1 581,9 132,4 9,1

-

в том числе:

агентство ГПС и ГЗ АО 0,0 110,5 110,5 - -

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

110,5 110,5 -  На закупку 4-х пожарных автоцистерн  и пожарной автоцистерны с 

лестницей, а также пожарного автомобиля с установкой получения 

водных сред в метастабильном фазовом для ГБУ Производственно-

технический центр»

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 480,6 14 084,8 4 604,2 48,6 -

в том числе:

минстрой АО 1 222,2 1 222,2 -

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

1 222,2 1 222,2 - Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки».

минлеспром АО 116,9 116,9 -

41,8 41,8 - Оснащение специализированных учреждений органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров.

75,1 75,1 - Обеспечение выполнения государственной работы по обеспечению 

функционирования пожарно-химических станций в связи с увеличением 

объема выполняемых работ. ГАУ АО «Единый лесопожарный центр»

минтранс АО 247,3 2 877,4 2 630,1 -

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

0,0 1 533,8 1 533,8 - Приведение в нормативное состояние региональных дорог.

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

0,0 325,7 325,7 - Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 

автомобильной дороги Вельск – Шангалы.

0,0 708,5 708,5 - Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог.

247,3 309,4 62,1 25,1 Софинансирование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов.
минэкономразвития АО 459,6 459,6 -

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

459,6 459,6 - Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 079,9 6 020,9 941,0 18,5
-

в том числе:

минстрой АО 510,1 712,1 202,0 -

422,5 520,5 98,0 23,2 мероприятий по реконструкции зданий жилищного фонда города Мирный 

Архангельской области

87,6 191,6 104,1 118,8 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства

министерство ТЭК и ЖКХ АО 3 521,5 4 104,5 703,7 -

26,2 126,4 100,2 382,4 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства

Изменение отдельных расходов областного бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов, главных 

распорядителей средств областного бюджета и видов расходов классификации расходов бюджета в 2019 году

Наименование показателя
Исполнение Изменения

Основные причины изменений

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты
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2018 год  2019 год млн.руб. %
Наименование показателя

Исполнение Изменения
Основные причины изменений

3 495,3 3 978,1 482,8 13,8 на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую 

энергию, государственного регулирования розничных цен на топливо 

твердое и на холодную воду и водоотведение для населения и 

потребителей, приравненных к населению

Иные бюджетные ассигнования 120,7 Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций в 

связи с ростом закупочных цен на топливо.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 62,7 418,3 355,6

минлеспром АО 307,9

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

184,4 Ликвидация несанкционированных свалок Архангельской области.

74,9 Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов

48,6 Мероприятия в сфере обращения с отходами производства и 

потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами

ОБРАЗОВАНИЕ 20 077,5 22 601,9 2 524,5 12,6 -
в том числе:

минстрой АО 0,0 634,3 634,3 - -

34,6 34,6 - На строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне 

территориального округа Майская горка города Архангельска.

0,0 599,7 599,7 - Создание дополнительных мест в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.
минобрнауки АО 17 578,9 19 169,6 1 590,7 -

13 055,1 14 139,5 1 084,4 8,3 Дополнительные расходы за счет индексации фонда оплаты труда 

педагогических работников с целью необходимости достижения 

индикаторов, установленных в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации, а также индексацией оплаты труда остальных 

работников образовательных организаций.

73,0 73,0 - На создание детских технопарков «Кванториум»

10,8 59,5 48,7 - На капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных 

организаций

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 513,0 4 897,5 384,5 8,5 На обеспечение деятельности учреждений подведомственных 

министерству образования и науки Архангельской области.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 830,3 1 384,0 -446,3 -24,4 -
в том числе:

минкультуры АО 551,9 27,6 -524,3 -

Капитальные вложения в объекты 

государственной собственности

187,7 27,6 -160,1 - Завершение в 2018 году строительства центра культурного развития в г. 

Каргополе и основных строительно-монтажных работ на объекте, 

поставку и монтаж сценического оборудования, завершение работ по 

дизайнерскому оформлению интерьеров, по благоустройству 

территории ГАУК АО «Архангельский театр кукол».

Межбюджетные трансферты 364,2 -364,2 - Исключение в 2019 году субсидии на заработную плату муниципальных 

учреждений культуры.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 830,6 9 241,8 2 411,2 35,3 -
в том числе:

минздрав АО 4 924,7 7 477,8 2 553,1 -

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

1 004,0 1 474,0 470,0 46,8 Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп 

населения.

286,6 286,6 - На создание и оснащение референс-центров для проведения 

иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых 

методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими 

заболеваниями, за счет средств федерального бюджета.

266,8 266,8 - На погашение просроченной кредиторской задолженности 

государственных учреждений здравоохранения Архангельской области, 

работающих в системе обязательного медицинского страхования

159,1 159,1 - На развитие материально-технической базы детских  поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь

153,8 153,8 - На реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения Архангельской 

области»

132,8 132,8 - На оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений.

3 920,8 4 375,8 455,1 11,6 Обеспечение деятельности учреждений подведомственных минздраву 

АО.

629,0 629,0 На приобретение  рентгеновских аппаратов и передвижных палатных 

рентгеновских аппаратов, хирургического оборудования, аппаратов 

искусственной вентиляции легких, холтеров для проведения 

электрокардиографии, выполнение ремонтных работ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 21 334,2 22 678,0 1 343,8 6,3 -

в том числе:

минздрав АО 698,3 698,3

    более чем в 5,7 раза

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
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2018 год  2019 год млн.руб. %
Наименование показателя

Исполнение Изменения
Основные причины изменений

Межбюджетные трансферты 698,3 698,3 Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в части базовой 

программы обязательного медицинского страхования

минтрудсоцразвития АО 4 063,2 4 827,1 763,9 168,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 367,3 2 561,2 193,9 8,2 Обеспечение деятельности учреждений подведомственных 

минтрудсоцразвитю АО

132,8 345,4 212,6 160,1 Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка

1 391,7 1 542,9 151,2 10,9 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда

171,4 377,5 206,2 120,3 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 553,5 809,8 256,3 46,3 -
в том числе:

минстрой АО 0,0 76,4 76,4 -

Межбюджетные трансферты 76,4 76,4 - На строительство футбольного поля и беговых дорожек на стадионе 

«Салют» в г. Котласе и завершение строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г. 

Северодвинске.

агентство по спорту АО 427,7 537,2 135,1 -

25,5 - На приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 

состояние.

73,7 92,5 18,9 25,6 Мероприятия в области физической культуры и спорта.

341,7 404,4 62,7 18,4 Обеспечение деятельности учреждений подведомственных агентству по 

спорту АО.

Межбюджетные трансферты 12,3 40,3 28,0 227,6 Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 

муниципальных образованиях.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 76,4 96,7 20,4 26,7 -

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1 271,0 696,4 -574,6 -45,2

-

минфин Архангельской области -

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга

991,4 547,7 -443,7 -44,8 Сокращение объема государственного долга Архангельской области 

стало возможным благодаря хорошей динамике поступления 

собственных доходов в течение 2019 года.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

4 625,0 6 715,2 2 090,2 45,2

-

в том числе:

минфин Архангельской области 2 070,7 3 908,0 1 837,3 -

Межбюджетные трансферты 2 070,7 3 908,0 1 837,3 88,7 Рост обусловлен в основном изменением методики расчета субсидии на 

софинансирование вопросов местного значения, передаваемой 

бюджетам муниципальных образований. В изменениях были 

максимально заложены приоритеты, связанные с повышением оплаты 

труда в муниципальном бюджетном секторе, оплатой коммунальных 

услуг, также для расчета доходной базы местных бюджетов на 2019 год 

принят прогноз налоговых и неналоговых доходов (без учета акцизов на 

нефтепродукты, доходов от оказания платных услуг и продажи 

материальных и нематериальных активов)
Итого 75 536,3 89 455,4 13 919,1 18,4 х

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
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 Приложение № 11 

Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 

12 

месяцев

Объем специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях; случаи 

госпитализации 120 111 229 219 336 328 437 441

Объем первичной специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; посещение 6217 6123 12420 12317 17921 17683 62504 24010

Объем первичной специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; обращение 6681 6610 13365 12694 19431 18648 28737 25005

Объем специализированной медицинской 

помощи в условиях дневного стационара; 

случаи лечения 52 54 102 121 151 164 469 194

Объем первичной специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; обращение 1611 1848 3136 3462 5000 4965 7984 6829

Объем специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях; случаи 

госпитализации 60 52 108 108 134 154 200 210

13

Совершенствование системы оказания стационарной медицинской 

помощи

Объем специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях; случаи 

госпитализации 2073 1929 4210 3934 6119 5713 7083 6141

3.

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет

заключение контракта на 2020 год; срок 

завершения 29 декабря х

Контракт на подписание направлен поставщику  

27.12.2019, но подписан стороной 23.01.2020.

5.1

Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным 

специалистам государственных медицинских организаций 

Архангельской области (за исключением педагогических 

работников) и фармацевтических организаций Архангельской 

области, в том числе вышедшим на пенсию, проживающим 

и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа), специалистам муниципальных 

учреждений здравоохранения, переданных в государственную 

собственность Архангельской области, вышедшим на пенсию до 31 

декабря 2011 года и проживающим в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской 

области, предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам государственных медицинских 

организаций Архангельской области в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Архангельской области, а также финансовое обеспечение права 

работников государственных медицинских организаций на 

компенсацию иных расходов (за исключением работников 

государственных бюджетных и автономных учреждений 

здравоохранения Архангельской области, участвующих в 

реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования на территории Архангельской области).

количество специалистов  вышедших на 

пенсию, проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах и рабочих 

поселках (поселках городского типа), 

получивших меры социальной поддержки (в 

том числе членов семей); человек 1500 2000 1800 2097 2200 2201 2400 2266

Мероприятие носит заявительный характер, 

потребность удовлетворена в полной мере

Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за 2019 год

Номер 

мероп

риятия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия

Причины невыполнения мероприятия

ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"

Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

1.1.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом

Мероприятия носят заявительный характер, 

потребность граждан

в оказании медицинской помощи удовлетворена в 

полной мере

2.2.

Развитие специализированной дерматовенерологической 

медицинской помощи

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы  территориального планирования Архангельской области» 
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 

12 

месяцев

Номер 

мероп

риятия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия

Причины невыполнения мероприятия

1.1.8.

корректировка проектной документации 

и строительство объекта «Пристройка к зданию хирургического 

корпуса государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная 

районная больница» -завершение работ; срок завершения 01 декабря х

Устранение замечаний государственной экспертизы 

по итогам рассмотрения проектной документации. 

Положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации получено 

06.02.2020, положительное заключение о проверке 

достоверности определения сметной стоимости – 

19.03.2020. Документация передана заказчику по акту 

от 20.03.2020.

1.1.16.

Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных 

пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек, в том 

числе в рамках реализации федерального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

национального проекта «Здравоохранение»

изготовление модульных конструкций; срок 

завершения 30 августа

Мероприятие не выполнено по причине замены 

населенного пункта, в котором планируется 

строительство ФАП. В настоящее время 

осуществляется процедура перезаключения 

контракта. 

1.1.18.

привязка проекта к местности, строительство объектов, в том числе 

фельдшерско-акушерских пунктов, из модульных конструкций -завершение работ; срок завершения 25 декабря X

Причиной нарушения плана послужило отсутствие 

транспортной доступности в связи с погодными 

условиями в 4 из 6 муниципальных образований, в 

которых строятся ФАПа. Работы по строительству 2 

ФАПов (в пос. Саргино и пос. Заозерный) выполнены 

в срок до 25 декабря; в настоящее время 

осуществляется строительство 4 ФАПов.

Разработка проектно-сметной документации 

на благоустройство территории ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская 

областная клиническая больница»; -

завершение работ; срок завершения 29 ноября X

Причина нарушения плана – недобросовестность 

подрядчика: нарушены сроки выполнения работ, 

установленные контрактом.

 Ремонт помещений ГБУЗ Архангельской 

области «Архангельская областная детская 

клиническая больница имени Выжлецова»;  -

заключение государственного контракта на 

проведение работ; срок завершения 29 октября X
 Ремонт помещений ГБУЗ Архангельской 

области «Архангельская областная детская 

клиническая больница имени Выжлецова»; - 26 декабря X

Завершение ремонта ГБУЗ Архангельской 

области "Архангельская городская 

клиническая поликлиника № 2";  -завершение 

работ; срок завершения 15 ноября X

Причина нарушения плана – недобросовестность 

подрядчика: по контракту на ремонт фасада детского 

отделения работы не выполнены, подрядчиком 

нарушен срок выполнения работ, установленный 

контрактом. Ведется претензионная работа.

Ремонт Двинского отделения ГБУЗ 

Архангельской области "Верхнетоемская 

центральная районная больница";  -

завершение работ; срок завершения 15 ноября X

Причина нарушения плана – недобросовестность 

подрядчика: работы выполнены частично, контракт 

расторгнут учреждением в одностороннем порядке. 

Подготовлена и согласована техническая 

документация на оставшиеся работы, получено 

положительное заключение экспертизы, во 2 

квартале 2020 года заявка на осуществление 

закупочной процедуры планируется направить в 

контрактное агентство Архангельской области.

 Ремонт регистратуры ГБУЗ АО 

"Каргопольская центральная районная 

больница»;  -завершение работ; срок 

завершения 15 ноября

31 

декабря

Причина нарушения плана – недобросовестность 

подрядчика: по контракту на ремонт регистратуры 

работы выполнены подрядчиком с нарушением 

срока, установленного контрактом. Ведется 

претензионная работа.

1.2.

Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований 

строительных конструкций, технологических присоединений линий 

электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в 

государственных медицинских организациях

Причина нарушения планировалось нарушение 

сроков по разработке проектно-сметной 

документации на ремонт лифтов подрядчиком, в 

связи с чем учреждение до планируемой даты не 

произвело закупку и не выполнило ремонт лифтов.
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 

12 

месяцев

Номер 

мероп

риятия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия

Причины невыполнения мероприятия

 Ремонт помещений ГБУЗ Архангельской 

области "Лешуконская центральная районная 

больница"; -завершение работ; срок 

завершения 20 ноября X

Причины нарушения плана – недобросовестность 

подрядчика: один из контрактов на ремонт 

помещений расторгнут, в связи с чем возникла 

необходимость в проведении повторной закупки. По 

другим контрактам работы выполнены в срок. Работы 

по контракту на ремонт помещений выполнены, акт 

приемки подписан 02.03.2020

Ремонт Савинского филиала ГБУЗ 

Архангельской области "Плесецкая 

центральная районная больница»;  -

завершение работ; срок завершения 29 ноября X

Причина нарушения плана – недобросовестность 

подрядчика: работы не выполнены, контракт 

расторгнут. заявку для проведения повторной 

закупочной процедуры планируется направить в 

контрактное агентство Архангельской области во 2 

квартале 2020 года.

Ремонт склада ГБУЗ Архангельской области 

"Устьянская центральная районная 

больница";  -завершение работ; срок 

завершения 15 ноября X

Причина нарушения плана – недобросовестность 

подрядчика: работы выполнены подрядчиком с 

нарушением срока, установленного контрактом. 

Работы выполнены 20.03.2020. Ведется 

претензионная работа.

Ремонт зданий и помещений ГБУЗ АО 

"Яренская центральная районная больница";  -

завершение работ; срок завершения 15 ноября

24 

декабря

Причина нарушения плана – недобросовестность 

подрядчика: работы по контракту на ремонт 

помещений терапевтического отделения выполнены 

подрядчиком с нарушением срока, установленного 

контрактом. Ведется претензионная работа.

 Ремонт помещений четырех 

государственных медицинских организаций 

для создания и тиражирования «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь»;  -завершение работ; срок 

завершения 15 ноября X

Причина нарушения плана – недобросовестность 

подрядчиков: в двух государственных медицинских 

организациях работы выполнены подрядчиками с 

нарушением сроков (акты выполненных работ 

подписаны 26.11.2019 и 31.01.2020), установленных 

контрактами, в одной государственной медицинской 

организации подрядчиком часть работ по контракту 

не выполнена, контракт расторгнут

Оснащение ИВЛ: ввод в эксплуатацию 

оборудования; срок завершения 30 ноября X

Причина нарушения плана – недобросовестность 

поставщика, аппараты ИВЛ поставлены и введены в 

эксплуатацию в государственных медицинских 

организациях с нарушением сроков, установленных 

контрактами, - в феврале 2020 года. Ведется 

претензионная работа.
Приобретение изделий медицинского 

назначения ГБУЗ Архангельской области 

"Архангельский клинический онкологический 30 ноября X

Мероприятие исключено из государственной 

программы, денежные средства перераспределены 

на иные цели.

2.4

Создание детского технопарка «Кванториум» в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»

открытие детского технопарка «Кванториум»; 

срок завершения 30 сентября

19 

декабря

На федеральном уровне перенесен единый день 

открытия технопарков «Кванториум» в субъектах 

Российской Федерации.

4.4

Предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также по 

освобождению от задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, дополнительной меры социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 

виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых 

помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

количество детей-сирот, которым 

предоставлены меры социальной поддержки 

на ремонт жилых помещений, находящихся в 

собственности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

человек 1 1 1 2 1

Отсутствие заявок муниципальных образований 

Архангельской области. Показатель планируется 

пересмотреть, соответствующие  изменения по 

показателю  планируется внести в государственную 

программу.

2.1.

Приобретение оборудования и мебели для государственных 

медицинских организаций

ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"

Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»

Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

1.2.

Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований 

строительных конструкций, технологических присоединений линий 

электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в 

государственных медицинских организациях
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 

12 

месяцев

Номер 

мероп

риятия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия

Причины невыполнения мероприятия

4.8

Организация доставки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных органами опеки и 

попечительства муниципальных образований Архангельской 

области, осуществляющими государственные полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, в государственные бюджетные учреждения 

здравоохранения Архангельской области "Специализированный 

дом ребенка для детей с поражением центральной нервной 

системы и нарушением психики" и "Северодвинский 

специализированный дом ребенка для детей с поражением 

центральной нервной системы, нарушением психики"

количество доставленных и перевезенных 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных органами 

опеки и попечительства муниципальных 

образований Архангельской области, 

осуществляющими государственные 

полномочия по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству; 

человек 1 3 2 6 4 8 12 8

Уменьшилось количество выявленных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в устройстве в дома ребенка 

Архангельской области. Показатель планируется 

пересмотреть, соответствующие  изменения по 

показателю  планируется внести в государственную 

программу.

4.2 Развитие системы видео-конференц-связи

количество точек подключения к системе 

видео-конференц-связи (цифровое 

образовательное кольцо Архангельской 

области); единиц 80 62

Причиной невыполнения послужило не выделение 

средств из муниципальных бюджетов 

общеобразовательным организациям.

1.3

Софинансирование научных проектов в сфере гуманитарных наук, 

поддержанных по результатам регионального конкурса грантов, 

проводимого Российским гуманитарным научным фондом 

(Российским фондом фундаментальных исследований)

количество научных проектов в сфере 

гуманитарных наук, поддержанных по 

результатам регионального конкурса; единиц 7 8 7 8 7

В целях увеличения финансирования каждого 

проекта принято решение об уменьшении количества 

поддержанных проектов.

1.1.19

Строительство детского сада на 60 мест в с. Курцево Котласского 

района устройство стен 1 этажа; срок завершения 31 декабря

Длительные сроки разработки проектной 

документации и прохождения государственной 

экспертизы (устранение замечаний).

1.1.22

Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка 

Онежского района

получение положительного заключения 

государственной экспертизы проектной 

документации; срок завершения 31 декабря

На сегодняшний день работы по проектированию не 

выполнены в связи с тем, что заказчиком – 

администрацией муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» - для 

осуществления привязки здания детского сада 

предоставлен земельный участок, который попадает 

в санитарно-защитную зону рядом расположенной 

котельной. Администрацией МО предоставлен новый 

земельный участок для осуществления привязки 

здания.

1.1.23

Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино 

Приморского района ввод в эксплуатацию; срок завершения 1 октября

31 

декабря

Ввод в эксплуатацию отложен в связи с устранением 

замечаний инспекции государственного 

строительного надзора Архангельской области.

1.1.26

Строительство детского сада на 120 мест в пос. Каменка 

Мезенского района ввод в эксплуатацию; срок завершения 1 ноября

Решение вопроса о необходимости проведения работ 

по усилению ростверка (необходимость выявлена в 

декабре 2019 года на основании экспертного 

заключения), ввод в эксплуатацию переносится на 

февраль 2020 года.

1.1.27

Строительство детского сада на 220 мест в г. Мезень Архангельской 

области

получение положительного заключения 

государственной экспертизы проектной 

документации; срок завершения 31 декабря

Затянутые сроки разработки проектной документации 

и прохождения государственной экспертизы проекта 

в связи с имеющимся большим количеством 

объектов капитального строительства, по которым 

требовалось также выполнение проектных работ.

Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»

Подпрограмма № 5 «Развитие научного потенциала Архангельской области»

Подпрограмма № «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 

12 

месяцев

Номер 

мероп

риятия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия

Причины невыполнения мероприятия

1.1.28

Строительство детского сада на 60 мест в г. Няндоме 

Архангельской области

получение положительного заключения 

государственной экспертизы проектной 

документации; срок завершения 31 декабря

Не выполнено в связи с необходимостью разработки 

обоснования инвестиций и проведения 

технологического и ценового аудита обоснования 

инвестиций с целью заключения контракта, а также 

длительные сроки прохождения государственной 

экспертизы проектной документации (получено 

отрицательное заключение государственной 

экспертизы в связи с невыполнением работы по 

устранению замечаний в предусмотренные 

законодательством сроки). Положительное 

заключение получено 13.01.2020

1.1.35

Строительство детского сада на 280 мест в 162 квартале г. 

Северодвинска ввод в эксплуатацию; срок завершения 30 ноября

Мероприятие не выполнено в связи с 

необходимостью проведения работ по устройству 

слаботочных работ с использованием 

дорогостоящего оборудования, закупка и поставка 

которого привела к поздним срокам начала 

проведения работ

2.1.14

Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского 

района Архангельской области устройство фундамента; срок завершения 1 октября

Мероприятие не выполнено по причине удаленности 

объекта, сложности с доставкой материалов (только 

по морю), необходимостью корректировки проектной 

документации.

3.2.

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого типа или иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность

количество несовершеннолетних, 

перевезенных к месту проживания, 

возвращенных в семьи, организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальные учебно-

воспитательные учреждения открытого типа 

или иные организации, осуществляющие 2 4 6 12

Перевозка детей за счет средств федерального 

бюджета осуществляется между субъектами 

Российской Федерации, за счет средств областного 

бюджета – в пределах Архангельской области. В 

отчетном периоде потребность в перевозке 

несовершеннолетних не возникла.

3.8.

Разработка проектно-сметной документации и проведение 

капитального ремонта государственных организаций социального 

обслуживания

Количество учреждений социального 

обслуживания, 

в которых проведены работы капитального  

характера; единиц 1

В декабре 2019 года учреждением поданы документы 

в контрактное агентство Архангельской области, 

которые в связи с переходом на электронный 

документооборот возвращены в январе 2020 года. В 

настоящее время документы повторно поданы уже в 

электронном виде. Проведение торгов и выполнение 

работ по замене лифта ожидается в 2020 году

3.9

Разработка проектно-сметной документации, снос здания 

и рекультивация земельного участка государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области «Центр социальной адаптации 

для лиц без определенного места жительства и занятий» Количество снесенных зданий; Единиц 1

В соответствии с письмом министерства 

имущественных отношений Архангельской области 

от 21.11.2019 № 312-02-06/5056 государственное 

имущество Архангельской области и земельный 

участок, на котором оно расположено, может быть 

вовлечено в хозяйственный оборот (разборка здания 

и рекультивация земельного участка не требуется)

1.5.

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 

«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»)

количество получателей мер социальной 

поддержки (на конец отчетного периода); 

человек 23000 21072 24000 21363 25000 21636 25000 21636

1.13.

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

(статьи 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах»)

количество получателей мер социальной 

поддержки (на конец отчетного периода); 

человек 11250 11298 11250 11298 11250 11298 14000 11298

1.22.

Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого 

ребенка в возрасте от 22 до 24 лет включительно

количество получателей мер социальной 

поддержки (на конец отчетного периода); 

человек 120 58 240 139 400 225 400 343

ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"

Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области»

Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки  отдельным категориям граждан, проживающим  на территории Архангельской области» 

Предоставление мер социальной поддержки носит 

заявительный характер,  не достижение плановых 

объемов оказания мер социальной поддержки 

связано с отсутствием потребности на отчетную дату.
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 

12 

месяцев

Номер 

мероп

риятия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия

Причины невыполнения мероприятия

1.27.

Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им 

земельных участков

количество получателей мер социальной 

поддержки (на конец отчетного периода); 

человек 100 23 500 316

1.28.

Предоставление компенсации расходов на приобретение комплекта 

оборудования для непосредственного приема сигналов 

телевизионного спутникового вещания отдельным категориям 

граждан, проживающих в населенных пунктах Архангельской 

количество получателей мер социальной 

поддержки (на конец отчетного периода); 

человек 10 28 1200 483 1700 1058

2.1

Оздоровление детей в загородных стационарных детских 

оздоровительных лагерях и детских санаторных оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия

количество оздоровленных детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

человек 87 500 765 2000 3373 3900 3503

Меры социальной поддержки носят заявительный 

характер.

количество поступивших звонков; единиц 1000 747 1500 1840 3000 2691 4000 3480

количество детей, получивших 

консультативную помощь; человек 300 211 800 577 1300 1018 2000 1118

4.15.1

количество ветеранов Великой 

Отечественной войны (тружеников тыла), 

которым оказана адресная социальная 

помощь; человек 4 10 25 18 50 24 50 40

4.15.2.

количество ветеранов боевых действий, 

которым оказана социальная помощь; 

человек 1 3 5 4 10 4 10 6

4.17.

Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения 

стационарных государственных организаций социального 

обслуживания

Количество приобретенного автотранспорта; 

единиц 1

количество выездов социального такси для 

предоставления транспортного 

обслуживания; единиц 300 280 600 560 900 744 1085 1092

количество инвалидов и детей-инвалидов 

которым предоставлена услуга 

специализированного транспортного 

обслуживания; человек 225 213 450 348 675 418 675 576

4.26

Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации, расположенные в 

Архангельской области, в том числе для проведения 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально 

значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения, в рамках реализации 

федерального проекта «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

Количество лиц старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, доставленных в 

медицинские организации, расположенные в 

Архангельской области; человек 1645 217

Мероприятие по осуществлению доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации, расположенные в 

Архангельской области реализуется с 4 квартала 

2019 года. Не все организации социального 

обслуживания одновременно начали реализацию 

мероприятия. Требовалось внесение изменений в 

Уставы учреждений, утверждение формы договора и 

2.3.

Обеспечение отделений социальной защиты населения бланочной 

продукцией

количество граждан, обеспеченных 

удостоверениями многодетных семей, а также 

удостоверениями "Ветеран труда"; человек 2500

Ввиду отсутствия потребности отделений социальной 

защиты населения в бланочной продукции в декабре 

2019 года .

2.11.10 проектирование и строительство театра на 380 мест в г. Котласе

установления границ земельного участка; 

срок завершения 30 сентября

Муниципальным образованием «Котлас» ведется 

работа по внесению изменений в Генеральный план 

городского округа «Котлас», а также по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Котлас» исполнение мероприятия 

перенесено на 2020 год, после окончания работ 

будет установлена функциональная зона для 

определения границ земельного участка театра.

Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области» 

3.9.

Обеспечение работы служб детского телефона доверия в 

государственных организациях социального обслуживания семьи и 

детей

Предоставление услуги носит заявительный 

характер.

Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов  в Архангельской области» 

Предоставление мер социальной поддержки носит 

заявительный характер,  не достижение плановых 

объемов оказания мер социальной поддержки 

связано с отсутствием потребности на отчетную дату.

ГП АО "Культура Русского Севера"

Улучшение социально-бытового положения отдельных категорий из 

числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не 

имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 

"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов"

Предоставление услуги носит заявительный 

характер.4.24.

Транспортное обслуживание инвалидов и детей-инвалидов 

специализированным транспортом государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания населения Архангельской 

области

Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 

12 

месяцев

Номер 

мероп

риятия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия

Причины невыполнения мероприятия

4.3

Сканирование и индексация архивных документов для 

функционирования единой архивной информационной системы 

Архангельской области

Внедрение единой архивной 

информационной системы Архангельской 

области; срок завершения 30 декабря

Договор на разработку программного комплекса с 

ООО «Компания Экстрим про»  был расторгнут и 

заключен новый договор с ООО «Архивные 

информационные технологии» в октябре 2019 года. 

Вследствие чего сдвинулись сроки определения 

поставщика и сроки исполнения контракта по 

сканированию и индексации архивных документов. 

Внедрение программного комплекса перенесено на 

2020 год.

1.1.
Создание условий по обеспечению финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных товаропроизводителей

доля прибыльных коллективных хозяйств в 

Архангельской области к общему количеству 

коллективных хозяйств; процентов

87,5 71,4

Ухудшение финансового состояния 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Архангельской области вследствие увеличения 

себестоимости животноводческой продукции за счет 

увеличения стоимости кормов при отсутствии 

увеличения закупочной цены на молоко крупными 

молокоперерабатывающими организациями.

картофеля; тонн 400 56,5 400 56,5 400 56,5

Объемы закупки элитных семян картофеля 

уменьшились в текущем году, в связи с тем, что 

некоторые сельскохозяйственные организации, 

занимающиеся картофелеводством, используют 

элитные семена собственного производства (ООО 

«Агрофирма Холмогорская», ООО «АПК Любовское», 

ФГУП «Котласское»).

зерновых культур; тонн 40 8 40 8 40 8

Объемы закупки элитных семян в текущем году 

уменьшились в связи с тем, что закупленные в 

предыдущем году элитные семена сохраняют свои 

элитные качества еще 1-2 года.

3.3 Мероприятия по коренному улучшению земель

размер посевных площадей, занятых под 

зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами в 

Архангельской области; тыс. гектаров

63 62,7 63 56,1 63 58,7

Уточненные данные Архангельскстата, снижение 

произошло вследствие сокращения площадей под 

кормовыми культурами отдельными хозяйствами.

6.4.2.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам в рамках федерального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Количество принятых членов 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в году предоставления 

государственной поддержки в рамках 

мероприятия; единиц

11

Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

не создан вследствие отсутствия потенциальных 

участников кооперации (крестьянские (фермерские) 

хозяйства, товарные личные подсобные хозяйства). 

Создание сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов предполагает объединение части 

имущества (денежных взносов) потенциальных 

участников, однако, хозяйства, желающие вступить в 

кооперативы, как правило, имеют низкий уровень 

платежеспособности и недостаток ликвидного 

имущества, а платежеспособные хозяйства не 

заинтересованы вступать в кооперативы, поскольку 

не имеют проблем с переработкой и сбытом 

продукции.

6.4.3.

Предоставление субсидий центру компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в рамках 

федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации»

Количество вовлеченных в субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность в сфере 

сельского хозяйства в рамках федерального 

проекта; человек

17 8

Потенциальные участники кооперации (крестьянские 

(фермерские) хозяйства, товарные личные 

подсобные хозяйства) территориально разбросаны и 

заметно отличаются по объемам производства и 

финансовому положению, их объективно трудно 

объединить.

ГП АО "Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области"

Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса 

3.1.1 Поддержка элитного семеноводства

Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 

12 

месяцев

Номер 

мероп

риятия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия

Причины невыполнения мероприятия

1.1.

Строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота, в 

том числе за счет выделения квот добычи (вылова) на 

инвестиционные цели

производство рыбы  и продуктов рыбных 

переработанных и консервированных (выпуск 

рыбопродукции) на судах рыбопромыслового 

флота; тыс. тонн

25 25,2 50 44,4 75 80,7 105 96

В 2019 году снижены квоты на добычу трески и пикши 

(на 6  и 15 процентов соответственно). Кроме того, в 

августе 2019 года рыбодобывающее предприятие 

общество с ограниченной ответственностью 

«Котласрыбпром» сменило регистрацию (из 

Архангельской области в  Мурманскую область). 

Соответственно объем  производства рыбы  и 

продуктов рыбных переработанных и 

консервированных (выпуск рыбопродукции) в 

Архангельской области снизился.

1.2. Определение границ рыбопромысловых участков
количество новых сформированных 

рыболовных участков; единиц
15 20 0 25

1.3.

Проведение конкурсов на право заключения договоров о 

предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления 

промышленного и прибрежного  рыболовства

количество заключенных договоров 

пользования рыболовным участком; единиц
15 0 20

5.1.
Реализация полномочий в области организации, регулирования и 

охраны водных биологических ресурсов

выполнение рыбоводно-биологического 

обоснования рационального и эффективного 

размещения объектов аквакультуры на 

водоемах Архангельской области; срок 

завершения

31 декабря

4 июня 2019 года заключен государственный контракт 

№ 48_01_14_19 «Выполнение рыбоводно-

биологического обоснования рационального и 

эффективного размещения объектов аквакультуры на 

водоемах Архангельской области (Вельский и 

Устьянский районы)» с индивидуальным 

предпринимателем Хованская С.В. на сумму 770,3 

тысячи рублей. По результатам представленного ИП 

Хованская С.В. отчета о выполнении 

государственного контракта проведенные работы 

министерством агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области признаны не 

соответствующими техническому заданию. 

2.3.

Организация на территории Архангельской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных (в том числе  

африканской чумы свиней), их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных

обустройство скотомогильников и 

биотермических ям (приведение в 

соответствие ветеринарными правилами); 

единиц

9 8

Отсутствие  у ГБУАО "Вельская райСББЖ" 

возможности проведения берегоукрепительных работ 

на реке Елюга в районе деревни Алексинская МО 

"Хозьминское" Архангельской области в связи с 

высоким уровнем воды (по данным Гидрологической 

станции 1 разряда Вельск №114 от 18.11.2019г.), так 

как подъезд специализированной техники возможен 

только по руслу реки. 

1.1.

Проведение культуртехнических мероприятий на мелиорируемых 

землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в 

Архангельской области

вовлечение в оборот выбывших 

мелиорируемых сельскохозяйственных 

угодий; тыс. га

0,55 0,31

2.1.

Проведение гидромелиоративных мероприятий (строительство, 

реконструкция, техническое перевооружение на инновационной 

технологической основе мелиоративных систем) в Архангельской 

области

ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель; 

тыс. га
2,812 2,514

В отчетном периоде рыболовные участки не 

сформированы, и соответственно, не проведены по 

ним конкурсы в связи с введенными новыми 

требованиями при формировании рыболовных 

участков (ограничение – не допускается 

формировать участки на границах судового хода). 

Учитывая, что все основные внутренние водные 

объекты имеют судовой ход, сформировать 

актуальные (заявленные) участки не представилось 

возможным. В Правительство  Российской 

Федерации и Минсельхоз России направлены 

предложения по внесению изменений в правила 

определения границ рыболовных участков, 

отрабатывается вопрос о возможности 

формирования участков вне границ судового хода.

Подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации государственной программы»

Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области»

Работы выполнены не в полном объеме вследствие 

переувлажнения почвы в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера  (режим ЧС введен с 

25 октября 2019 года указом Губернатора 

Архангельской области от 24 октября 2019 года № 85-

у).
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(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.
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Причины невыполнения мероприятия

1.15

Проектирование и строительство здания специального учреждения 

УФМС в г. Архангельске

выполнение работ по устройству коробки 

основного корпуса; срок завершения
31 декабря

Мероприятие не выполнено в ходе выполнения 

подготовительных работ по объекту проведены 

инженерно-геодезические работы на выделенном 

участке под строительство выявлено расхождение 

фактических и проектных высотных отметок, 

представленных в техническом отчете по инженерно-

геодезическим изысканиям, что потребовало 

проведения повторных изысканий по выделенному 

участку, уточнения проектных решений и 

прохождения повторной государственной экспертизы. 

В связи с этим производство работ на объекте было 

приостановлено. 

2.5

Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в 

муниципальных образовательных организациях муниципальных 

образований в Архангельской области

выполнение работ по установке 

видеонаблюдения в госучреждениях; срок 

завершения

30 августа
30 

декабря Срок реализации мероприятия нарушен в связи с 

поздним проведением конкурсных процедур.

1.2.

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, 

работодателям в подборе необходимых работников, в том числе 

организация мероприятия по профилированию безработных 

граждан

численность трудоустроенных при 

содействии центров занятости населения; 

человек 4307 4628 10290 10453 16900 16794 24000 21631

Мероприятие не выполнено полностью по причине 

территориального и профессионально-

квалификационного несоответствия спроса и 

предложения на рынке труда; рост числа отказов 

работодателей (либо отложенных приемов на работу) 

от кандидатов, направленных на заявленные 

вакансии. В целях выполнения мероприятия 

проводится профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование по 

профессиям, востребованным на рынке труда, 

оказание содействия гражданам в переезде и 

переселении в другую местность для 

трудоустройства, расширение контактов с 

работодателями по привлечению вакансий, 

предварительное согласование с работодателями 

выданных направлений на работу.

1.4.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

численность несовершеннолетних граждан, 

трудоустроенных на условиях временной 

занятости в свободное от учебы время; 

человек 317 490 1733 1985 3521 3357 4704 3864

Мероприятие полностью не выполнено по причине 

низкой обращаемости несовершеннолетних граждан 

за предоставлением гос.услуг по организации 

временного трудоустройства в свободное от учебы 

время, увеличение доли рабочих мест с вредными 

условиями, на которых запрещено применение труда 

лиц в возрасте до 18 лет.

2.3.

Содействие трудоустройству незанятых многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов

количество  специальных рабочих мест для 

трудоустройства многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов; 

единиц 2 6 9 15 22 24 35 33

Мероприятие полностью не выполнено по причине не 

обращения работодателей в службу занятости в 

целях  возмещения затрат, понесенных на создание 

рабочих мест.

2.4. Содействие трудоустройству молодежи

количество созданных или сохраненных 

рабочих мест для трудоустройства молодежи; 

единиц 1 5 6 11 33 36 60 41

Мероприятие полностью не выполнено по причине 

ужесточения порядка и условий предоставления 

субсидий работодателям на выплату компенсации 

расходов на трудоустройство молодого гражданина, 

недостаточное количество работодателей, 

обратившихся в службу занятости за выплатой 

компенсации расходов.

ГП АО «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»

Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»

Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»

ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"

Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»

Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
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2.2.

Организация оказания медицинской помощи участникам 

Государственной программы Российской Федерации и членам их 

семей, переселившимся на постоянное место жительства в 

Архангельскую область, на условиях территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Архангельской области

численность участников Государственной 

программы Российской Федерации, 

получивших медицинскую помощь на 

условиях территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в 

Архангельской области; человек 20 0

Услуга носит заявительный характер. В 2019 году 

обращения из числа участников Государственной 

программы Российской Федерации и членов их 

семей, переселивших на постоянное место 

жительства в Архангельскую область, за 

медицинской помощью не поступали

1.1.

Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия  в 

последующем трудоустройстве

доля трудоустроенных инвалидов из числа 

выпускников в общей численности инвалидов 

из числа выпускников; процентов 70 41,0

Мероприятие выполнено не в полном объеме по 

причине низкой мотивации к поиску работы 

выпускников из числа инвалидов 

(более 50 процентов инвалидов из числа 

обратившихся в службу занятости населения за 

содействием в поиске работы снимаются с учета по 

причинам неявки или отказа от услуг), невозможность 

трудоустройства по причине состояния здоровья, 

желание выпускников продолжить профессиональное 

обучение. 

1.2.

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе 

инвалидов молодого возраста, на созданные (оснащенные) для них 

рабочие места

количество созданных рабочих мест для 

трудоустройства незанятых инвалидов; 

единиц 2 5 8 18 18 23 30 28

Мероприятие выполнено не в полном объеме по 

причине отсутствия работодателей, обратившихся в 

службу занятости в целях возмещения затрат, 

1.9

Обеспечение работоспособности и развития АПК "Безопасный 

город" на территории Архангельской области

Строительство линий связи и ввод в 

эксплуатацию трех новых узлов 

видеонаблюдения в г. Архангельске; срок 

выполнения 30 июня

Мероприятие не выполнено по причине отказа МУП 

«Горсвет» в предоставлении технических условий в 

связи с началом реализации федерального проекта 

«Чистое небо» (исх. от 21 августа 2019 года № 

1389/04), в связи с чем камера в районе 

выставочного центра не установлена. Проработан 

вопрос установки камеры по ул. Папанина на опорах 

наружного освещения, принадлежащих ФКУ Упрдор 

«Холмогоры», запрошены технические условия, 

получен отказ в связи с плановой реконструкцией 

федеральной автомобильной дороги (исх. от 11 июня 

2019 года № 124/1). С целью организации 

видеонаблюдения в районе выставочного центра 

«Норд-Экспо» заключен договор с ООО «Бюро 

судебно-строительной экспертизы» на разработку 

проектно-сметной документации сегмента системы 

видеонаблюдения аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» в г. Архангельске в 

районе выставочного центра «НОРД-ЭКСПО» от 7 

ноября 2019 года № 2013/2019.

1.9.

Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного 

накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение 

контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных 

отходов

количество созданных мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов; 

штук 1100 937

Мероприятие не выполнено по причине 

неблагоприятных  погодных условий, необходимости 

проведения повторных процедур размещения 

муниципального заказа. Работы по заключенным 

муниципальным контрактам в 2019 году на создание 

мест (площадок) будут продолжены в 2020 году. 

2.1. Ликвидация последствий загрязнения земель нефтепродуктами

разработка проектно-сметной документации 

"Ликвидации загрязнения земель 

водоохранной зоны реки Северная Двина в 

районе населенного пункта Красное 

Приморского района Архангельской области"; 

срок завершения 25 декабря

Мероприятие не выполнено по причине не 

выполнения работ подрядчиком в установленные 

государственным контрактом  сроки, результаты 

работ и отчетные документы  не были 

предоставлены. Государственный контракт 

расторгнут, подрядчику будет направлено 

требование об уплате неустойки (штрафа) . В 2020 

Подпрограмма № 4. «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области».

ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Архангельской области"

Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»

Подпрограмма № 7 "Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их 

ГП АО "Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 

12 

месяцев

Номер 

мероп

риятия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия

Причины невыполнения мероприятия

4.3. Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ

подготовка сведений (комплекта документов) 

о границах особо охраняемой природной 

территории регионального значения для 

внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости; единиц 3

Мероприятие не выполнено в связи с выявленными в  

ходе приемки работ  несоответствиями условиям 

технического задания. Документы   находятся на 

доработке у исполнителя работ. 

подготовка технического задания; срок 

завершения 30 апреля

заключение государственного контракта; срок 

завершения 15 июля

выполнение работ (этапа) по ликвидации 

загрязнения и расчистка оз. Плесцы в г. 

Мирный Архангельской области; срок 

завершения 15 октября

выполнение работ по устройству шпунтовой 

стенки; срок завершения 31 декабря

выполнение работ по устройству дренажной 

призмы; срок завершения 31 декабря

выполнение работ по устройству обратной 

засыпки; срок завершения 31 декабря

осуществление авторского надзора по 

объекту  на I этапе, 1 и 2 подэтапах 

выполнения  работ; срок завершения 31 декабря

осуществление археологического надзора  по 

объекту на I этапе, 1 и 2 подэтапах 

выполнения работ; срок завершения 31 декабря

6.8.

Строительство объекта «Многоцелевой физкультурно-

оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. 

Коряжма» техническая готовность объекта; процент 5

Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием в 

2019 году положительного заключения 

госэкспертизы, решение о строительстве объекта не 

было принято. Госэкспертиза пройдена в январе - 

феврале 2020 года.

6.18

Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в 

Архангельске (Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория 

муниципального образования "Город Архангельск") техническая готовность объекта; процент 30 22

Низкий уровень строительной готовности объекта 

связан с выявленной в процессе производства 

строительных работ необходимостью корректировки 

проектной документации. Строительные работы 

ведутся в соответствии  с графиком.

6.29

Приобретение административного здания, расположенного по 

адресу: Архангельская область, г. Няндома, ул. Труда, д. 5, стр. 8

Переоборудование здания под лыжню базу; 

срок завершения 31 декабря

В декабре 2019 года здание приобретено в 

муниципальную собственность. Переоборудование 

здания под лыжную базу планируется в 2020 году за 

счет средств местного бюджета.

3.6.

Укрепление материально-технической базы федеральных 

государственных образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Архангельской области

подготовка документов для проведения 

конкурса на предоставление гранта в форме 

субсидий; срок завершения 31 декабря

В связи с поздним выделением средств (на 

ноябрьской сессии Архангельского областного 

Собрания депутатов) в 2019 году. Провести 

конкурсные процедуры, заключить соглашение и 

реализовать мероприятие не представлялось 

Подпрограмма № 3 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

1.1.

Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных 

полномочий Российской Федерации в области водных отношений

Размещение государственного заказа на выполнение 

работ (этапа) по ликвидации загрязнения и расчистке 

оз. Плесцы в г. Мирный Архангельской области не 

осуществлялось ввиду  недостаточности средств для   

реализации  мероприятия с учетом  его  сметной 

стоимости (лимиты бюджетных ассигнований 

доведены на реализацию мероприятия за вычетом 

средств, зарезервированных на оплату работ по 

заключенным в 2019 году контрактам). Реализация 

мероприятия в период 2020 - 2023 годов согласована 

с Федеральным агентством водных ресурсов 

(подготовлено техническое задание, собраны 

ценовые предложения, 

ГП АО "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области"

Подпрограмма № 1 "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва"

Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области»

ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"

Подпрограмма № 1 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»

2.2.1.

Реализация проекта "Укрепление правого берега реки Северная 

Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на 

участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова" (1 этап, 1 подэтап)

Мероприятие не выполнено в связи с 

необходимостью проведения дополнительных 

инженерных изысканий с последующей 

корректировкой проектной документации из-за 

изменения глубины дна реки вдоль лицевой 

шпунтовой стенки. 

2.7.

Осуществление функций авторского и археологического надзоров, 

корректировка проектно-сметной документации и проведение 

проверки достоверности определения сметной стоимости по 

объекту "Укрепление правого берега реки Северная Двина в 

Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке 

от улицы Маяковского до улицы Кедрова" (I этап, 1 подэтап, I этап, 2 

Авторский и археологический  надзор  

осуществлялся по фактически выполненным 

работам.
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 

12 

месяцев

Номер 

мероп

риятия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия

Причины невыполнения мероприятия

1.3.

Создание благоприятной административной среды для 

осуществления инвестиционной деятельности

количество инвестиционных проектов, 

включенных в реестр приоритетных 

инвестиционных проектов Архангельской 

области; единиц 1 1 2 1 3 1

Отсутствие заявок от инвесторов для включения в 

реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Архангельской области.

2.2.2

сопровождение деятельности государственного автономного 

учреждения Архангельской области "Дом предпринимателя"

ликвидация государственного автономного 

учреждения Архангельской области "Дом 

предпринимателя"; срок завершения 30 декабря

Мероприятие не выполнено по причине отложенного 

судебного процесса по трудовому спору с уволенным 

сотрудником с декабря 2019 года на 15 января 2020 

года, что повлекло нарушение срока ликвидации 

предприятия. Ликвидация завершена 17.01.2020.

размещение государственного заказа; срок 

завершения 28 декабря

заключение государственных контрактов на 

выполнение научно-исследовательских 

работ; срок завершения 28 декабря

исполнение государственного контракта; срок 

завершения 28 декабря

проведение лесопатологического 

обследования территории лесного фонда 

Архангельской области; га 250 2000 498 6600 1039

Департаментом лесного хозяйства по Северо – 

Западному федеральному округу (далее – ДЛХ по 

СЗФО) отменены утвержденные 63 акта 

лесопатологических обследований (далее – акты 

ЛПО) на площади 567,4 га, по причине утверждения 

их не уполномоченным лицом со стороны 

минлеспрома АО (по мнению ДЛХ по СЗФО). ДЛХ по 

СЗФО выданы предписания об отменен актов ЛПО, в 

настоящее время предписания исполнены и 

обжалуются министерством природных ресурсов и 

ЛПК в судебном порядке.  

2. Министерством природных ресурсов и ЛПК не 

утверждены 29 актов ЛПО на площади 1934 га. 

Основные причин: не соответствие назначенных 

мероприятий реестрам государственного 

лесопатологического мониторинга, ведение которого 

осуществляется филиалом ФБУ «Рослесозащита» - 

«ЦЗЛ Архангельской области»; несоответствие актов 

ЛПО форме установленной  приказом Минприроды 

России № 480 от 16.09.2016 «Об утверждении 

предупреждение возникновения вредных 

организмов, профилактические мероприятия 

по защите лесов, биотехнические 

мероприятия; га 50 60 12,25

Проведение биотехнических мероприятий возможно 

только на участках, включенных в реестр 

государственного лесопатологического мониторинга 

и по результатам лесопатологических обследований. 

В реестрах ГЛПМ, которые формируются Филиалом 

ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Архангельской 

области», такие участки отсутствуют.

предупреждение возникновения вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные 

мероприятия (сплошные санитарные рубки, 

выборочные санитарные рубки, уборка 

неликвидной древесины); га 50 108,6 300 108,6 2310 227,1

Отсутствие у арендаторов лесных участков 

утвержденных актов лесопатологических 

обследований с назначением санитарных 

мероприятий.

ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"

Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»

Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»

1.5.

Реализация проекта "Формирование региональной системы 

стратегического планирования Архангельской области"

Мероприятие не выполнено в связи с 

некачественным исполнением работ.

По одному контракту Арбитражным судом АО 

принято решение о необходимости принятия работ в 

полном объеме и оплате контракта и гос. пошлины 

(3,3 млн. рублей). По второму контракту проведена 

процедура одностороннего отказа от исполнения 

контракта. 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»

Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов»

2.1.

Проведение профилактики возникновения, локализация и 

ликвидация очагов вредных организмов
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 

12 

месяцев

Номер 

мероп

риятия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия

Причины невыполнения мероприятия

1.1

Обеспечение деятельности исполнительного органа 

государственной власти Архангельской области, осуществляющего 

руководство 

и управление в сфере установленных функций

Исполнение бюджета к утвержденному плану 

года; проценты 17 17,8 43 37,9 68 60,9 100 92,4

Фактическая потребность министерства и 

территориальных органов  в объемах 

финансирования за 2019 год сложилась меньше 

запланированной в виду следующих причин: излишне 

заявленные средства на выплату заработной платы и 

начислений на оплату труда, остаток средств по 

начислениям на выплаты по оплате труда в связи с 

возвратом средств из ФСС по больничным листам; 

остаток средств на материально-техническое 

обеспечение ,так как не состоялись процедуры по 

ряду закупок в соответствии 44-ФЗ; остаток средств 

по уплате налога на имущество, транспортного 

налога, в связи с уточнением сумм налогов за 

соответствующий период.

количество отобранных объектов питьевого 

водоснабжения; единиц
1

заключение с муниципальными 

образованиями Архангельской области 

соглашений о предоставлении субсидии на 

строительство и реконструкция объектов 

питьевого водоснабжения; срок завершения

31 декабря

Проведение муниципальных конкурсов 

проектов ТОС в рамках субсидирования; срок 

завершения 01 июля

2 декабря

Подведение итогов конкурса; срок 

завершения
31 июля

10 

декабря

ГП АО "Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"

Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»

1.19.

Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения 

в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» 

национального проекта «Экология»

В связи с невозможностью завершения проектных и 

изыскательских работ по объекту в адрес Минстроя 

России направлено обращение от 29.07.2019 № 02-

06/787 о переносе средств федеральной субсидии 

2019 года на последующие периоды.

По результатам рассмотрения обращения Минстроем 

России согласован перенос средств федеральной 

субсидии.

В соответствии с дополнительным соглашением от 

27.11.2019 

к заключенному между Минстроем России и 

Правительством  Архангельской области к 

соглашению от 12.02.2019 № 069-09-2019-229 «О 

предоставлении субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации» суммы бюджетных 

ассигнований предусмотренные на 2019 год 

исключены, при этом согласно Федеральному закону  

от 12.11.2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

РФ и установлении особенностей исполнения 

федерального бюджета в 2020 году» предусмотрено, 

что неиспользованные бюджетные ассигнования в 

2019 году, направляются на эти же цели в 2020 году.

1.2
Предоставление субсидий бюджетам городских округов  на 

поддержку ТОС

В связи с поздним сроком поступлением заявки о 

предоставлении субсидии от муниципального 

образования «Северодвинск» (29 августа 2019 года) 

и соответственно сроки заключения соглашения – 04 

сентября 2019 года. Все остальные городские округа 

заключили соглашения 21 мая 2019 года.

Подпрограмма № 5 «Адресная поддержка муниципального образования "Ленский муниципальный район" Архангельской области"

ГП АО "Развитие местного самоуправления Архангельской области и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"

Подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 
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Причины невыполнения мероприятия

1.4

Проектирование 

и строительство начальной школы на 320 мест в селе Яренск

Разработка проектной документации; 

процентов 100

07.08.2019  между АМО "Ленский муниципальный 

район" и ООО «РК-Инвест» заключен муниципальный 

контракт на выполнение работ по подготовке 

обоснования инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию объекта 

капитального строительства (начальной школы на 

320 мест в с. Яренск), в отношении которого 

планируется заключение контракта, предметом 

которого является одновременно выполнение работ 

по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства. 

В настоящее время работы не завершены в связи с 

многочисленными замечаниями ГАУ АО «Управление 

государственной экспертизы» в процессе проведения 

технологического и ценового аудита обоснования 

инвестиций (получено отрицательное заключение). В 

настоящее время администрацией Ленского 

муниципального района Архангельской области 

формируется дополнительное соглашение по 

продлению срока исполнения контракта.

1.5

Проектирование и строительство автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения Заболотье –Сольвычегодск 

–Яренск на участке Фоминская – Слободчиково

Разработка проектной документации; 

процентов 100 34

Расходы по мероприятию включены в областной 

бюджет в поздние сроки, что не позволило 

предусмотреть условиями государственного 

контракта выполнение полного комплекса работ по 

разработке проектной документации.

1.6

Разработка рабочей документации и проведение противоаварийных 

работ на объекте культурного наследия народов Российской 

Федерации регионального значения «Церковь Спасс-

Преображения»

Проведение противоаварийных работ на 

объекте культурного наследия народов 

Российской Федерации регионального 

значения "Церковь Спасс-Преображения"; 

процентов 100 79

Договор на проведение противоаварийных работ 

заключен в ноябре 2019 года со сроком исполнения 

работ июль 2020 года. Проведение ряда работ в 

осенне-зимний период технологически невозможно, в 

связи с чем низкий показатель выполнения 

мероприятия.

1.7

Разработка научно-проектной документации 

на проведение ремонтно- реставрационных работ 

и реставрация, ремонт объекта культурного наследия народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-

Преображения»

Разработка научно-проектной документации 

на проведение ремонтно- реставрационных 

работ 

и реставрация, ремонт объекта культурного 

наследия народов Российской Федерации 

регионального значения «Церковь Спасс-

Преображения»; процентов 100 48

В рамках указанного мероприятия проведены 

конкурсные процедуры, 

27.08.2019 государственным автономным 

учреждением культуры Архангельской области 

«Научно-производственный центр по охране 

памятников истории и культуры» заключен контракт 

на выполнение работ 

по разработке научно-проектной документации для 

реставрации 

и приспособления памятника. Оплата произведена 

частично. Окончание работ запланировано на июнь 

2020 года.  (срок выполнения работ в июне 2020 

года).

1.8

Проектирование 

и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе 

Яренск

Проектирование 

физкультурно-оздоровительного комплекса в 

селе Яренск; процентов 100

Не выполнены работы по разработке обоснования 

инвестиций и получению положительного заключения 

технологического и ценового аудита в связи с 

проработкой администрацией муниципального 

образования вопроса по подбору альтернативного 

проекта физкультурно-оздоровительного комплекса с 

бассейном с меньшей площадью.
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Основные этапы выполнения мероприятия и 
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Причины невыполнения мероприятия

1.9 Реконструкция системы водоснабжения в селе Яренск

Техническая готовность реконструкции 

системы водоснабжения; процентов 55

В связи с получением отрицательного заключения 

государственной экспертизы на реконструкцию 

системы водоснабжения в с. Яренске. 10.12.2019  в 

ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» 

поступило обращение от ООО «ГеоНед» о продлении 

срока проведения государственной экспертизы, на 

основании которого срок продлен до 

30.01.2020.Проектная документация по объекту 

разработанная ООО ГеоНед», 24 января 2020 года 

получила отрицательное заключение 

государственной экспертизы. Проектной 

организацией не устранены замечания по разделам – 

ООС, ТКР, ППО, ПОС, требуется проведение 

экологической.экспертизы

1.1.

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа 

воздушным транспортом

Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, 

фактически выполненных в соответствии с 

расписанием при осуществлении 

пассажирских перевозок, в общем количестве 

рейсов на субсидируемых маршрутах; 

процент 100 100 100 100 100 100 100 92

Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи 

с отменой рейсов воздушного транспорта по причине 

метеоусловий, а также неполной загрузкой рейсов 

авиаперевозчиков.

1.15.

Обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для 

строительства многоквартирных домов в VII жилом районе г. 

Архангельска

Заключение контракта на выполнение работ; 

срок завершения
27 декабря

Мероприятие не выполнено по причине отсутствия в 

местном бюджете средств на софинансирование 

мероприятия. Мероприятие планируется завершить в 

2020 году.

Начало подготовительных работ; срок 

завершения
20 декабря

Техническая готовность объекта; процент 5

3.5.

Устройство автобусных остановок в рамках обеспечения 

безопасности движения по региональным автомобильным дорогам

Количество устроенных автобусных 

остановок; единиц 2

 Мероприятие не выполнено по причине нарушения 

сроков выполнения работ по государственному 

контракту  № 22кр/2019 от 3 сентября 2019 года по 

устройству двух автобусных остановок на км 5+380 и 

км 5+985 автомобильной дороги Вельск – 

Филяевская, подрядная организация не смогла 

выполнить асфальтирование остановочной площадки 

в связи с наступлением неблагоприятных погодных 

условий. Подрядной организацией планируется 

ликвидировать отставание до 30.06.2020. 

2.1.3. Приобретение зданий модульного типа

Разработка и согласование проекта здания 

модульного типа; срок завершения 31 декабря

Мероприятие не выполнено по причине позднего 

представления рабочей документации для 

модульного отделения почтовой связи от УФПС 

Архангельской области АО «Почта России» – 

16.01.2020. 

ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"

Подпрограмма № 2 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»

Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»

ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)"

Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»

1.17.

Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке 

от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги "Котлас-

Коряжма, км 0-км 41"

Мероприятие не выполнено по причине позднего 

заключения муниципального контракта на 

выполнение работ – 31.12.2019. Подготовительные 

работы выполнены завершены 16.01.2020. 

Подрядчик приступил к выполнению работ, ведутся 

подготовительные работы (разбивка геодезической 

основы, подготовка территории участка). Срок 

выполнения работ до 31.12.2021.

Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»
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7.

Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и 

стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка 

проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение 

оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО

уровень технической готовности; процент 35

Государственный контракт на строительство объекта 

не заключен в связи с необходимостью 

корректировки разработанной в 2012 году проектной 

документации в соответствии с требованиями 

технических регламентов и рекомендациями 

ЮНЕСКО, повлекшими изменение архитектурных  и 

конструктивных решений, что увеличило сроки 

проектирования. Положительное заключение 

государственной экспертизы получено в декабре 

2019 года

1.1.

Привлечение независимых директоров к управлению организациями 

с государственным участием

Количество привлеченных независимых 

директоров; единиц 5 3 5 3 5 3

Комиссией по отбору независимых директоров для 

избрания их в органы управления акционерных 

обществ, акции которых находятся в государственной 

собственности Архангельской области, были 

рекомендованы три кандидата в советы директоров 

трех акционерные общества в качестве независимых 

директоров на 2019-2020 корпоративный год, в связи 

с этим произошло невыполнение плана реализации 

государственной программы.

2.8.

Услуги по оценке рыночной стоимости земельных участков и права 

аренды земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Архангельской области, в целях предоставления на 

аукционах и для иных целей

Количество сформированных земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в целях 

предоставления на аукционах и иных целей; 

единиц 10 7

Мероприятие не выполнено в связи с отменой 

закупка на 250,0 тыс.руб. по причине изменений в 

законодательстве. Закупка перенесена на 2020 год.

2.10.

Приобретение земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения в государственную 

собственность Архангельской области в соответствии со ст. 6 

Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения"

Заключение договора купли-продажи и 

регистрация права собственности 

Архангельской области; единиц 1

Мероприятие не исполнено в связи со смертью 

правообладателя земельного участка.

2.2.

Согласование заключения государственными заказчиками 

Архангельской области при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных нужд Архангельской области 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)

Количество рассмотренных  пакетов 

документов, направленных для согласования 

заключения контрактов с единственным 

поставщиком; единиц 10 6 10 6 10 6 10 6

Значение показателя реализации мероприятия не 

достигло планового значения, в связи с тем, что с 01 

января 2019 года в соответствии с ч. 43 ст. 112 и п. 

25.1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона Российской 

Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» введен обязательный переход 

на прохождение электронных процедур.

5.1.

Подготовка управленческих кадров в соответствии с 

Государственным планом подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства по всем типам образовательных 

программ (далее – Президентская программа)

организация набора и конкурсного отбора 

кандидатов для обучения по Президентской 

программе на 2019/20 учебный год; срок 

завершения 1 декабря

Срок конкурсного отбора кандидатов для обучения по 

Президентской программе на 2019/20 учебный год 

перенесен Минэкономразвития Российской 

Федерации на январь 2020 года (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 

2019 года № 1768). Мероприятие выполнено 

13.01.2020.

1.3.

Приобретение объектов недвижимости для размещения 

многофункциональных центров

здания (помещения), приобретаемые для 

размещения многофункциональных центров; 

единиц 1

Мероприятие не выполнено по причине выделения 

средств на закупку помещения из областного 

бюджета в конце 2019 года. В связи с длительностью 

закупочных процедур, реализация мероприятия в 

2019 году не осуществлялась.

ГП АО "Развитие имущественно-земельных отношений в Архангельской области"

ГП АО "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области"

Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего  государственного финансового контроля и контроля  в сфере закупок товаров, работ, услуг» 

ГП АО "Эффективное государственное управление в Архангельской области"

Подпрограмма № 1 «Развитие кадрового потенциала органов государственной власти, иных государственных органов Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»

Подпрограмма № 2 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров»

Подпрограмма № 3 «Создание систем электронного правительства,  развитие информационного общества Архангельской области »
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Основные этапы выполнения мероприятия и 

(или) показатели реализации мероприятия, 

ед. изм.

план на 1 

квартал

факт за 1 

квартал

план на 1 

полугодие 

факт за 1 

полугодие

план на 9 

месяцев

факт за 9 

месяцев

план на 12 

месяцев

факт за 

12 

месяцев

Номер 

мероп

риятия

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия

Причины невыполнения мероприятия

2.3.

Создание и развитие интегрированной региональной 

информационно-аналитической системы Архангельской области - 

подсистемы ситуационного центра Губернатора Архангельской 

области (далее - ИРИАС АО - п/с СЦГ АО)

заключение договора на разработку модуля 

мониторинга реализации национальных 

проектов на территории Архангельской 

области и региональных проектов 

Архангельской области; срок завершения 20 декабря

В связи с перераспределением функционала 

информационных систем было принято решение 

реализовать функционал мониторинга реализации 

национальных проектов финансирование не в 

системе ИРИАС АО - п/с СЦГ АО, а в ГИС 

Архангельской области «Управление проектной 

деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области» . В 

связи с чем финансирование, планируемое для 

разработки модуля, по мероприятию 2.3. было 

перенесено на мероприятие 2.5. «Автоматизация 

мониторинга хода реализации региональных 

проектов, направленных на достижение целей Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задач развития Российской Федерации на период до 

2024 года»

модернизация волоконно-оптической линии 

связи и структурированной кабельной сети в 

организациях, подключенных к ЕСПД 

Правительства Архангельской области; срок 

завершения 31 октября

органы государственной власти, 

государственные органы, государственные 

учреждения Архангельской области и другие 

участники информационного взаимодействия, 

вновь подключенные к ЕСПД Правительства 

Архангельской области; количество 5

паспортизация ЕСПД Правительства 

Архангельской области; срок завершения 31 декабря

3.4

Обеспечение выплат, связанных с предоставлением работникам 

автономных учреждений компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 

и обратно

количество человек, которым предоставлена 

компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно; человек 50 32

Выплаты, связанные с предоставлением работникам 

автономных учреждений компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно предоставлены по 

заявлениям работников.

проведение ремонта здания и помещений в 

ГАУ АО ИД "Пинежье"; срок завершения 30 сентября 5 ноября

Срок окончания работ по замене системы отопления 

в ГАУ АО ИД «Пинежье» (работы с учетом условий 

крайнего севера) был запланирован на 3 квартал. В 

связи с масштабностью выполнения работ были 

привлечены две  подрядные организации. 

Выполнены работы по демонтажу и переборке полов. 

К работам приступила вторая  подрядная 

организация по установке новой системы отопления. 

Работы завершены 05.11.2019.

проведение ремонта здания и помещений в 

ГАУ АО ИД "Каргополье"; срок завершения 30 сентября

мероприятие не выполнено по причине технической 

ошибки в расчетах необходимой мощности котла, 

задержка сроков выполнения работ подрядной 

организацией. Работы были выполнены частично. 

Осуществлен поиск другой  подрядной организации. 

Завершение работ перенесено на 2020 год.

4.2

Обеспечение проведения официальных мероприятий 

с участием Губернатора Архангельской области 

и заместителей Губернатора Архангельской области

исполнение бюджета к утвержденному плану 

года; процентов 10 2,2 40 8,1 60 16 100 62,1

План не выполнен в связи с отмена различных 

официальных мероприятий.

Подпрограмма № 4 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии Архангельской области»

4.1.

Проведение ремонта зданий, помещений, в том числе разработка 

проектно-сметной документации

Подпрограмма № 5 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»

3.4.

Создание и развитие единой сети передачи данных (ЕСПД) 

Правительства Архангельской области

Мероприятие не выполнено по причине длительного 

срок проведения государственной экспертизы. 

28.02.2020 заключен государственный контракт на 

выполнение работ.
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Приложение № 12

млн.руб.

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Общегосударственные вопросы 01 1 060,2 951,2 107,5 1,6 1 093,7 977,5 114,4 1,8 33,5 26,4 6,9 0,2

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02 6,4 6,4 6,5 6,5 0,1 0,1 0,0 0,0

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 179,0 156,9 21,9 0,2 159,1 146,9 12,0 0,1 -20,0 -9,9 -9,9 -0,1

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 298,1 256,9 40,5 0,8 335,5 275,9 59,2 0,4 37,4 19,1 18,7 -0,4

Судебная система 01 05 173,6 166,3 7,2 0,2 182,5 175,2 6,7 0,5 8,8 9,0 -0,4 0,3

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 137,0 130,6 6,4 0,1 142,9 134,0 8,8 0,1 5,9 3,4 2,5 0,0

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
01 07 41,4 40,8 0,5 0,0 43,8 43,2 0,5 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 224,7 193,4 31,0 0,3 223,5 195,7 27,1 0,7 -1,2 2,3 -3,9 0,4

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
03 16,9 15,9 0,9 0,1 17,3 16,3 0,9 0,1 0,4 0,5 0,0 0,0

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 16,9 15,9 0,9 0,1 17,3 16,3 0,9 0,1 0,4 0,5 0,0 0,0

Национальная экономика 04 459,0 431,6 25,1 2,3 497,0 462,0 33,9 1,1 38,0 30,4 8,8 -1,2

Общеэкономические вопросы 04 01 230,7 216,7 12,1 1,8 249,9 232,4 16,7 0,8 19,1 15,7 4,5 -1,1

Топливно-энергетический комплекс 04 02 55,4 52,8 2,6 0,0 55,4 52,4 2,9 0,0 -0,1 -0,4 0,3 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 59,5 58,0 1,4 0,1 65,1 62,7 2,4 0,1 5,6 4,7 0,9 0,0

Транспорт 04 08 44,6 40,7 3,5 0,4 51,8 45,3 6,4 0,1 7,3 4,6 3,0 -0,3

Связь и информатика 04 10 26,5 23,0 3,4 0,0 28,8 25,1 3,5 0,2 2,3 2,1 0,1 0,1

в т.ч.

Всего

в т.ч.

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2018 - 2019 годах за счет средств областного бюджета

Наименование
Раз

дел

Под-

раз-

дел

Исполнено за 2018 год Исполнено за 2019 год Отклонение 2019 год к 2018 году

Всего

в т.ч.

Всего
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выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

выплаты 

персона-

лу

закупки
прочие 

расходы

в т.ч.

Всего

в т.ч.

Наименование
Раз

дел

Под-

раз-

дел

Исполнено за 2018 год Исполнено за 2019 год Отклонение 2019 год к 2018 году

Всего

в т.ч.

Всего

Другие вопросы в области национальной 

экономики
04 12 42,3 40,3 2,0 0,0 46,0 44,0 1,9 0,0 3,7 3,7 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 56,1 50,6 5,4 0,1 56,6 51,0 5,5 0,1 0,5 0,5 0,1 -0,1

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
05 05 56,1 50,6 5,4 0,1 56,6 51,0 5,5 0,1 0,5 0,5 0,1 -0,1

Образование 07 52,4 49,9 2,3 0,2 54,2 51,1 3,0 0,1 1,9 1,2 0,7 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации
07 05 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 07 09 51,6 49,9 1,5 0,2 53,5 51,1 2,2 0,1 1,9 1,2 0,7 0,0

Культура, кинематография 08 37,0 35,4 1,5 0,0 45,3 43,0 2,3 0,0 8,3 7,6 0,8 0,0

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
08 04 37,0 35,4 1,5 0,0 45,3 43,0 2,3 0,0 8,3 7,6 0,8 0,0

Здравоохранение 09 83,6 80,0 3,2 0,3 88,2 84,4 3,7 0,1 4,7 4,4 0,5 -0,3

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 83,6 80,0 3,2 0,3 88,2 84,4 3,7 0,1 4,7 4,4 0,5 -0,3

Физическая культура и спорт 11 15,8 15,2 0,6 0,0 16,5 16,0 0,6 0,0 0,7 0,8 -0,1 0,0

Другие вопросы в области физической культуры 

и спорта
11 05 15,8 15,2 0,6 16,5 16,0 0,6 0,7 0,8 -0,1 0,0

ИТОГО 1 781,0 1 629,7 146,7 4,6 1 868,9 1 701,4 164,3 3,2 87,9 71,7 17,7 -1,4
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Приложение № 13

млн.рублей

к сводной 

бюджетной 

росписи на 

2018 год

к 

доведенному 

финансирован

ию на 2018 

года

к сводной 

бюджетной 

росписи на 

2019 год

к 

доведенно

му 

финансир

ованию на 

2019 года

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
75 670,2 74 357,1 74 134,8 98,0 99,7 91 854,6 88 394,6 88 044,0 95,9 99,6 х

в том числе:

Государственная программа 

Архангельской области "Развитие 

здравоохранения Архангельской 

области"

15 364,2 15 362,8 15 315,4 99,7 99,7 18 127,9 18 121,3 18 062,3 99,6 99,7 88,3

минстрой АО 019 142,6 141,3 141,3 99,1 100,0 144,6 138,0 138,0 95,4 100,0

минздрав АО 062 15 221,6 15 221,5 15 174,1 99,7 99,7 17 983,3 17 983,3 17 924,3 99,7 99,7

Государственная программа 

Архангельской области "Развитие 

образования и науки Архангельской 

области"

20 952,7 20 426,9 20 371,0 97,2 99,7 24 552,4 22 696,7 22 594,6 92,0 99,6 83,1

минстрой АО 019 1 129,3 603,6 588,0 52,1 97,4 2 986,9 1 131,8 1 091,9 36,6 96,5

минобрнауки АО 075 19 823,4 19 823,3 19 783,0 99,8 99,8 21 565,5 21 564,9 21 502,6 99,7 99,7

Государственная программа 

Архангельской области "Социальная 

поддержка граждан в Архангельской 

области"

11 594,7 11 436,6 11 433,0 98,6 100,0 12 360,0 12 203,9 12 194,8 98,7 99,9 89,5

минстрой АО 019 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0 0,8 0,8 0,8 101,1 101,1

минздрав АО 062 3,2 3,2 3,2 100,0 100,0 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0

минкультуры АО 069 1,8 1,8 1,8 100,0 100,0

минсвязи АО 072 6,8 6,8 6,8 100,0 100,0 20,6 20,6 20,6 99,8 99,8

минобрнауки АО 075 42,2 42,2 42,2 100,0 100,0 44,3 44,3 44,3 100,0 100,0

минтранс АО 104 3,1 3,0 2,9 93,5 96,7 2,9 2,9 2,9 99,0 99,0

минтрудсоцразвития АО 156 11 532,6 11 374,7 11 371,1 98,6 100,0 12 286,4 12 130,3 12 121,2 98,7 99,9

агентство по спорту АО 263 3,2 3,2 3,2 100,0 100,0 0,0 0,0

администрация ГАО и ПАО 301 1,1 1,1 1,1 100,0 100,0 0,0 0,0

Государственная программа 

Архангельской области "Культура 

Русского Севера"

2 070,8 2 048,3 2 041,4 98,6 99,7 2 002,5 1 991,1 1 990,3 99,4 100,0 81,3

минстрой АО 019 303,2 280,8 280,8 92,6 0,0 39,7 39,7 39,7 99,9 0,0

инспекция по памятникам АО 068 104,6 104,5 99,6 95,2 95,3 69,7 68,3 67,6 96,9 98,9

минкультуры АО 069 1 663,0 1 663,0 1 661,0 99,9 99,9 1 533,4 1 523,4 1 523,4 99,3 100,0

минсвязи АО 072 0,0 0,0 34,0 34,0 34,0 100,0 100,0

минтранс АО 104 0,0 0,0 325,7 325,7 325,7 100,0 100,0

Х

Наименование Глава

2018 год  2019 год 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 2018 

год по 

состоянию на 

31.12.2018

Доведено 

финансировани

е на 31.12.2018

Исполнено 

на 31.12.2018

Процент исполнения
Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2019 год по 

состоянию 

на 31.12.2019

Доведено 

финансирова

ние на 

31.12.2019

Исполнено 

на 

31.12.2019

Процент исполнения
Значение 

оценки 

эффективн

ости 

реализации 

ГП АО

Х

Х

Х

Исполнение областного бюджета за 2018-2019 годы в разрезе программ и главных распорядителей средств областного бюджета
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к сводной 

бюджетной 

росписи на 

2018 год

к 

доведенному 

финансирован

ию на 2018 

года

к сводной 

бюджетной 

росписи на 

2019 год

к 

доведенно

му 

финансир

ованию на 

2019 года

Наименование Глава

2018 год  2019 год 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 2018 

год по 

состоянию на 

31.12.2018

Доведено 

финансировани

е на 31.12.2018

Исполнено 

на 31.12.2018

Процент исполнения
Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2019 год по 

состоянию 

на 31.12.2019

Доведено 

финансирова

ние на 

31.12.2019

Исполнено 

на 

31.12.2019

Процент исполнения
Значение 

оценки 

эффективн

ости 

реализации 

ГП АО

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Архангельской 

области

1 189,3 1 189,2 1 188,6 99,9 99,9 1 130,1 1 118,0 1 114,8 98,6 99,7 82,7

минагропромторг АО 083 979,0 978,9 978,3 99,9 99,9 913,8 903,4 900,2 98,5 99,6

минтранс АО 104 16,8 16,8 16,8 100,0 100,0 9,3 8,2 8,2 88,4 100,2

инспекция по ветнадзору АО 737 193,5 193,5 193,5 100,0 100,0 207,0 206,4 206,4 99,7 100,0

Государственная программа 

Архангельской области "Обеспечение 

качественным, доступным жильем и 

объектами инженерной инфраструктуры 

населения Архангельской области"

1 185,7 1 118,0 1 114,8 94,0 99,7 1 338,0 1 227,7 1 221,7 91,3 99,5 91,1

минстрой АО 019 1 029,8 962,9 960,0 93,2 99,7 1 172,5 1 062,2 1 056,5 90,1 99,5

администрация ГАО и ПАО 301 129,7 128,9 128,6 99,2 99,8 134,8 134,8 134,5 99,7 99,7

инспекция госстройнадзора АО 732 26,2 26,2 26,2 100,0 100,0 30,7 30,7 30,7 100,1 100,1

Государственная программа 

Архангельской области "Содействие 

занятости населения Архангельской 

области, улучшение условий и охраны 

труда"

787,2 787,2 778,8 98,9 98,9 1 149,6 1 149,3 1 106,5 96,2 96,3 87,5

минтрудсоцразвития АО 156 787,2 787,2 778,8 98,9 98,9 1 149,6 1 149,3 1 106,5 96,2 96,3 Х

Государственная программа 

Архангельской области «Обеспечение 

общественного порядка, профилактика 

преступности, коррупции, терроризма и 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в 

Архангельской области (2014 – 2021 

годы)»

12,7 12,6 12,6 99,2 100,0 38,6 38,5 38,3 99,1 99,4 74,6

минстрой АО 019 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 7,9 7,9 99,0 100,3

минобрнауки АО 075 9,2 9,2 9,2 100,0 100,0 28,6 28,6 28,4 99,2 99,2

администрация ГАО и ПАО 301 3,4 3,4 3,4 100,0 100,0 2,0 2,0 2,0 98,2 98,2

Государственная программа 

Архангельской области "Защита 

населения и территорий Архангельской 

области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах"

1 512,0 1 510,5 1 508,8 99,8 99,9 1 799,3 1 748,2 1 742,9 96,9 99,7 78,6

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 0,3 0,2 0,2 66,7 100,0 0,3 0,2 0,3 98,6 144,2

минсвязи АО 072 57,2 57,2 57,2 100,0 100,0 157,5 157,5 157,4 100,0 100,0

минобрнауки АО 075 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Х

Х

х

Х
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минагропромторг АО 083 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 1,0 1,0 1,0 100,4 100,4

агентство ГПС и ГЗ АО 176 1 453,5 1 452,1 1 450,4 99,8 99,9 1 589,5 1 589,5 1 584,2 99,7 99,7

Государственная программа 

Архангельской области "Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов 

Архангельской области"

202,7 155,3 142,0 70,1 91,4 763,3 528,5 481,8 63,1 91,2 84,4

минстрой АО 019 118,2 81,8 69,1 58,5 84,5 244,3 41,3 41,3 16,9 99,9

минлеспром АО 045 84,5 73,5 72,9 86,3 99,2 519,0 487,2 440,5 84,9 90,4

Государственная программа 

Архангельской области "Патриотическое 

воспитание, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодежной 

политики в Архангельской области"

698,3 698,3 698,3 100,0 100,0 1 125,8 1 036,4 1 025,0 91,0 98,9 87,8

минстрой АО 019 68,6 68,6 68,6 100,0 100,0 260,3 175,9 175,9 67,6 100,0

минздрав АО 062 4,7 4,7 4,7 100,0 100,0 5,3 5,3 5,3 100,0 100,0

минобрнауки АО 075 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 15,0 11,0 11,0 73,3 100,0

агентство по спорту АО 263 481,9 481,9 481,9 100,0 100,0 618,6 618,6 618,5 100,0 100,0

администрация ГАО и ПАО 301 142,1 142,1 142,1 100,0 100,0 226,6 225,6 214,3 94,6 95,0

Государственная программа 

Архангельской области "Экономическое 

развитие и инвестиционная 

деятельность в Архангельской области"

384,6 359,8 334,0 86,8 92,8 859,4 856,3 856,3 99,6 100,0 95,3

минсвязи АО 072 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0

минэкономразвития АО 138 203,6 183,2 182,4 89,6 99,6 730,6 727,6 727,6 99,6 100,0

минимущество АО 163 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация ГАО и ПАО 301 7,0 7,0 7,0 100,0 100,0 6,2 6,2 6,2 100,7 100,7

агентство по тарифам АО 306 47,9 47,9 47,9 100,0 100,0 56,4 56,3 56,3 99,8 99,9

контрактное агентство АО 735 59,4 59,4 59,4 100,0 100,0 64,2 64,2 64,2 99,9 99,9

агентство стратегических разработок АО 738 41,7 37,3 37,3 89,4 100,0 0,0 0,0

Государственная программа 

Архангельской области "Формирование 

современной городской среды в 

Архангельской области"

352,1 351,6 351,2 99,7 99,9 516,0 381,7 381,6 74,0 100,0 83,7

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 352,1 351,6 351,2 99,7 99,9 516,0 381,7 381,6 74,0 100,0 Х

Государственная программа 

Архангельской области "Развитие 

торговли в Архангельской области"

2,6 2,6 2,6 100,0 100,0 3,2 3,2 3,2 99,8 99,8 95,8

минагропромторг АО 083 2,6 2,6 2,6 100,0 100,0 3,2 3,2 3,2 99,8 99,8 Х

Х

Х

Х

Х
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Государственная программа 

Архангельской области "Развитие 

лесного комплекса Архангельской 

области"

1 138,3 1 137,8 1 134,6 99,7 99,7 1 371,6 1 357,4 1 350,0 98,4 99,5 88,4

минлеспром АО 045 1 138,3 1 137,8 1 134,6 99,7 99,7 1 371,6 1 357,4 1 350,0 98,4 99,5 Х

Государственная программа 

Архангельской области "Развитие 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области"

3 930,8 3 836,9 3 836,6 97,6 100,0 4 672,5 4 548,8 4 547,5 97,3 100,0 92,6

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 3 864,8 3 770,9 3 770,7 97,6 100,0 4 610,8 4 487,5 4 487,3 97,3 100,0

минсвязи АО 072 3,5 3,5 3,5 100,0 100,0 0,0 0,0

минобрнауки АО 075 6,3 6,3 6,3 100,0 100,0 0,0 0,0

Архгосжилинспекция 390 56,2 56,2 56,1 99,8 99,8 61,7 61,3 60,2 97,5 98,2

Государственная программа 

Архангельской области "Развитие 

местного самоуправления в 

Архангельской области и 

государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций"

72,5 72,3 72,3 99,7 100,0 260,0 145,3 145,2 55,9 100,0 56,6

минстрой АО 019 0,0 0,0 108,7 0,0 0,0 0,0

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 11,1 11,1 11,1 100,0 100,0 0,0 0,0

минздрав АО 062 1,6 1,6 1,6 100,0 100,0 0,0 0,0

инспекция по памятникам АО 068 0,0 0,0 19,7 19,7 19,7 100,0 99,9

минсвязи АО 072 0,2 0,2 0,2 100,0 100,0 0,2 0,2 0,2 100,0 100,0

минобрнауки АО 075 0,0 0,0 11,5 11,5 11,5 100,3 100,3

минтранс АО 104 4,3 4,3 4,3 100,0 0,0 56,3 50,7 50,7 90,1 0,0

администрация ГАО и ПАО 301 55,3 55,1 55,1 99,6 100,0 63,5 63,2 63,1 99,3 99,8

Государственная программа 

Архангельской области "Развитие 

транспортной системы Архангельской 

области"

5 323,9 5 236,9 5 203,0 97,7 99,4 7 690,6 7 548,4 7 546,9 98,1 100,0 91,1

минсвязи АО 072 3,8 3,8 3,8 100,0 100,0 15,1 15,1 15,1 99,8 99,8

минтранс АО 104 5 320,1 5 233,1 5 199,2 97,7 99,4 7 675,5 7 533,3 7 531,9 98,1 100,0

Государственная программа 

Архангельской области "Развитие 

инфраструктуры Соловецкого 

архипелага"

716,9 512,2 504,6 70,4 98,5 1 851,9 1 525,1 1 524,8 82,3 100,0 83,0

минстрой АО 019 443,3 443,3 436,3 98,4 98,4 1 828,5 1 504,5 1 504,5 82,3 100,0

агентство развития Соловков 349 273,6 68,9 68,3 25,0 99,1 23,4 20,6 20,4 86,8 98,8

Х

Х

Х
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Государственная программа 

Архангельской области "Развитие 

имущественно-земельных отношений 

Архангельской области"

81,9 81,9 81,8 99,9 99,9 100,7 100,7 98,4 97,8 97,7 85,0

минсвязи АО 072 0,0 0,0 9,3 9,3 9,3 100,0 0,0

минимущество АО 163 81,9 81,9 81,8 99,9 99,9 91,4 91,4 89,1 97,5 97,5

Государственная программа 

Архангельской области "Управление 

государственными финансами и 

государственным долгом Архангельской 

области"

6 247,0 6 203,5 6 199,6 99,2 99,9 7 709,7 7 663,9 7 649,4 99,2 99,8 97,9

минсвязи АО 072 54,9 54,9 54,9 100,0 100,0 26,0 26,0 26,0 100,0 100,0

минфин Архангельской области 090 6 165,6 6 122,1 6 118,2 99,2 99,9 7 656,1 7 610,3 7 595,9 99,2 99,8

ревизионная инспекция АО 730 26,5 26,5 26,5 100,0 100,0 27,6 27,6 27,4 99,3 99,3

Государственная программа 

Архангельской области "Эффективное 

государственное управление в 

Архангельской области"

1 707,5 1 674,6 1 668,7 97,7 99,6 2 045,7 2 024,9 1 989,0 97,2 98,2 89,3

минсвязи АО 072 467,9 467,9 467,9 100,0 100,0 559,7 559,7 559,4 100,0 100,0

минобрнауки АО 075 2,2 2,2 2,2 100,0 100,0 2,5 2,5 2,5 100,0 100,0

администрация ГАО и ПАО 301 800,9 768,0 762,1 95,2 99,2 1 005,8 985,1 954,4 94,9 96,9

агентство ЗАГС АО 351 113,2 113,2 113,2 100,0 100,0 128,6 128,6 123,6 96,1 96,1

агентство мировых судей АО 435 323,2 323,2 323,2 100,0 100,0 349,0 349,0 349,0 100,0 100,0

агентство стратегических разработок АО 738 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 0,0 0,0

Государственная программа 

Архангельской области «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Архангельской области (2014-2021 

годы)»

142,1 141,5 141,3 99,4 99,9 386,2 379,3 378,8 98,1 99,9 91,8

минстрой АО 019 40,9 40,9 40,9 100,0 100,0 50,7 50,7 50,7 100,0 100,0

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 44,9 44,9 44,9 100,0 100,0 30,2 28,2 28,2 93,2 99,9

минагропромторг АО 083 51,7 51,7 51,4 99,4 99,4 124,7 119,8 119,4 95,7 99,6

минтранс АО 104 4,0 3,5 3,5 87,5 100,0 179,1 179,1 179,1 100,0 100,0

администрация ГАО и ПАО 301 0,6 0,6 0,6 100,0 100,0 1,5 1,5 1,5 98,3 98,3

АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
517,7 342,9 341,6 66,0 99,6 2 524,2 478,9 469,8 18,6 98,1 х

в том числе:

Х

Х

Х
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Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов, переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства

517,7 342,9 341,6 66,0 99,6 2 524,2 478,9 469,8 18,6 98,1

минстрой АО 019 458,6 316,7 315,4 68,8 99,6 2 330,2 351,0 343,4 14,7 97,8

министерство ТЭК и ЖКХ АО 023 59,1 26,2 26,2 44,3 100,0 194,0 127,9 126,4 65,1 98,8

-

ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ
29,2 28,9 28,8 98,6 99,7 4,0 4,0 4,0 100,0 98,8 х

в том числе:

Региональная программа "Повышение 

уровня финансовой грамотности 

населения и развитие финансового 

образования в Архангельской области в 

2014 – 2019 годах"

5,2 5,0 5,0 96,2 100,0 4,0 4,0 4,0 100,0 98,8

минкультуры АО 069 0,3 0,3 0,3 100,0 100,0 0,3 0,3 0,3 100,0 100,0

минобрнауки АО 075 4,4 4,2 4,2 95,5 100,0 3,3 3,3 3,3 100,0 100,0

минфин Архангельской области 090 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

минтрудсоцразвития АО 156 0,1 0,1 0,1 100,0 0,0 0,1 0,1 0,1 100,0 0,0

администрация ГАО и ПАО 301 0,4 0,4 0,4 100,0 100,0 0,3 0,3 0,3 100,0 100,0
Социальная программа Архангельской 

области на предоставление из бюджета 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации субсидии на укрепление 

материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания 

населения Архангельской области и 

обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров

3,3 3,3 3,3 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

минтрудсоцразвития АО 156 3,3 3,3 3,3 100,0 100,0 0,0 0,0

Региональная программа Архангельской 

области по оказанию комплексной медико-

социальной и психолого-педагогической 

помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра, проживающим в 

Архангельской области, "ТЫ НЕ ОДИН!"

20,6 20,6 20,6 100,0 100,0 0,0 0,0

минздрав АО 062 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0

минобрнауки АО 075 19,8 19,8 19,8 100,0 100,0

Всего 76 217,1 74 728,9 74 505,2 97,8 99,7 94 382,8 88 877,5 88 517,8 93,8 99,6 Х

Х

Х

Х

Х
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Приложение № 14

млн.руб.

Уточненная 

сводная 

бюджетная 

роспись на 2018 

год 

Исполнено
% 

исполнения

Уточненная 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

2019 год 

исполнено
% 

исполнения
роспись исполнено

I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ
75 670,23 74 134,82 97,97 91 854,62 88 044,03 95,85 16 184,39 13 909,21

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 - 

2024 годы)"

15 364,16 15 315,37 99,68 18 127,93 18 062,31 99,64 2 763,77 2 746,94

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной 

помощи"

140,43 140,43 100,0 235,16 235,15 99,99 94,73 94,72

Подпрограмма "Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации"

2 974,41 2 974,35 100,0 3 704,13 3 704,12 100,00 729,73 729,77

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" 539,96 538,55 99,7 551,71 536,01 97,15 11,75 -2,54

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детей"
145,32 144,71 99,6 154,89 154,89 100,00 9,57 10,18

Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе 

детям"
378,07 378,07 100,0 435,72 435,72 100,00 57,66 57,66

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 212,60 212,60 100,0 198,69 198,69 100,00 -13,92 -13,92

Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
1 613,38 1 568,14 97,2 2 047,08 2 011,67 98,27 433,70 443,53

Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" 104,00 104,00 100,0 153,82 153,82 100,00 49,82 49,82

Подпрограмма "Совершенствование системы территориального 

планирования Архангельской области"
9 255,99 9 254,53 100,0 10 646,73 10 632,26 99,86 1 390,73 1 377,73

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 

2025 годы)"

20 952,76 20 371,03 97,22 24 552,43 22 594,58 92,03 3 599,67 2 223,56

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей"
14 129,28 14 118,45 99,9 15 302,60 15 291,15 99,93 1 173,32 1 172,69

Наименование

2018 год 2019 год отклонение 2019 - 2018

Информация об исполнении государственных и иных программ Архангельской области
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Подпрограмма "Содержание, обучение, воспитание и социальное 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья"

2 539,30 2 519,19 99,2 2 742,60 2 699,18 98,42 203,30 179,99

Подпрограмма "Развитие среднего профессионального 

образования"
2 422,87 2 422,87 100,0 2 659,20 2 657,65 99,94 236,33 234,78

Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления 

услуг в сфере образования"
684,49 675,05 98,6 730,77 724,69 99,17 46,27 49,64

Подпрограмма "Развитие научного потенциала Архангельской 

области"
11,59 11,59 100,0 13,47 13,08 97,10 1,88 1,49

Подпрограмма "Наследие М.В. Ломоносова в социально-

экономическом и социокультурном развитии Архангельской 

области"

5,46 5,46 100,0 10,75 10,75 100,00 5,29 5,29

Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов 

инфраструктуры системы образования в Архангельской области"
1 159,76 618,41 53,3 3 093,04 1 198,08 38,73 1 933,28 579,67

Государственная программа Архангельской области 

"Социальная поддержка граждан в Архангельской области 

(2013 - 2024 годы)"

11 594,70 11 433,00 98,61 12 359,97 12 194,79 98,66 765,27 761,79

Подпрограмма "Организация работы по социальному 

обслуживанию граждан и социальной защите населения в 

Архангельской области"

2 773,78 2 746,70 99,0 3 066,16 3 062,18 99,87 292,38 315,47

Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Архангельской 

области"

8 371,21 8 237,10 98,4 8 730,77 8 570,67 98,17 359,56 333,57

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 372,79 372,73 100,0 430,21 429,70 99,88 57,42 56,96

Подпрограмма "Семья и дети в Архангельской области" 25,98 25,98 100,0 47,94 47,94 100,00 21,96 21,96

Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Архангельской области"
7,48 7,19 96,1 47,63 47,08 98,83 40,15 39,89

Подпрограмма "Приоритетные социально значимые мероприятия 

в сфере социальной политики Архангельской области"
1,56 1,56 100,0 1,98 1,95 98,42 0,42 0,39

Подпрограмма "Доступная среда" 27,88 27,72 99,4 22,47 22,47 100,00 -5,41 -5,25

Подпрограмма "Право быть равным" 14,02 14,02 100,0 12,81 12,81 100,00 -1,21 -1,21
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Государственная программа Архангельской области 

"Культура Русского Севера (2013 - 2024 годы)"
2 070,78 2 041,44 98,58 2 002,47 1 990,26 99,39 -68,31 -51,18

Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2021 

годы

1 189,26 1 188,56 99,94 1 130,14 1 114,81 98,64 -59,12 -73,75

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса 

Архангельской области"
872,74 872,11 99,9 795,99 787,88 98,98 -76,75 -84,23

Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса 

Архангельской области"
3,98 3,98 100,0 5,85 5,08 86,84 1,88 1,10

Подпрограмма  "Создание условий для реализации 

государственной программы"
239,55 239,48 100,0 255,32 255,12 99,92 15,77 15,64

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Архангельской области"
72,99 72,99 100,0 72,97 66,73 91,45 -0,02 -6,26

Государственная программа Архангельской области 

"Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 

инженерной инфраструктуры населения Архангельской 

области (2014 - 2024 годы)"

1 185,63 1 114,76 94,02 1 337,95 1 221,69 91,31 152,33 106,93

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем жителей Архангельской области"
908,73 840,43 92,5 1 024,26 914,18 89,25 115,53 73,76

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 129,71 128,65 99,2 134,81 134,46 99,75 5,10 5,82

Подпрограмма "Создание условий для реализации 

государственной программы"
147,19 145,68 99,0 178,88 173,04 96,73 31,69 27,36

Государственная программа Архангельской области 

"Содействие занятости населения Архангельской области, 

улучшение условий и охраны труда (2014 - 2024 годы)"

787,21 778,78 98,93 1 149,63 1 106,46 96,25 362,42 327,68

Подпрограмма "Активная политика занятости и социальная 

поддержка безработных граждан (2014 - 2024 годы)" в 

Архангельской области"

759,34 751,47 99,0 1 118,29 1 075,96 96,22 358,94 324,49

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 

Архангельской области (2014 - 2024 годы)"
10,20 10,14 99,4 11,49 11,28 98,23 1,28 1,14

Подпрограмма "Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 

- 2024 годы)"
12,78 12,78 100,0 14,63 14,63 100,00 1,85 1,85

Подпрограмма "Оказание содействия добровольному 

переселению в Архангельскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом (2016 - 2024 годы)

1,32 1,12 84,8 1,67 1,27 76,04 0,35 0,15
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Подпрограмма "Содействие занятости инвалидов, в том числе 

инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и последующем 

трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в 

сопровождаемом содействии их занятости (2018 - 2024 годы)"

3,56 3,27 91,8 3,56 3,32 93,36 0,00 0,05

Государственная программа Архангельской области 

"Обеспечение общественного порядка, профилактика 

преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в Архангельской области (2014 - 2021 

годы)"

12,67 12,54 99,00 38,58 38,27 99,18 25,92 25,73

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и 

социализация потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ"

1,10 1,10 100,0 1,01 0,99 98,02 -0,09 -0,11

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Архангельской области"
1,36 1,23 90,7 9,34 9,25 98,96 7,99 8,02

Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в 

Архангельской области"
10,21 10,21 100,0 28,23 28,03 99,30 18,02 17,82

Государственная программа Архангельской области "Защита 

населения и территорий Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах (2014 - 2021 

годы)"

1 512,00 1 508,79 99,79 1 799,26 1 742,89 96,87 287,26 234,10

Подпрограмма "Пожарная безопасность в Архангельской области" 938,38 937,27 99,9 1 185,60 1 134,58 95,70 247,22 197,30

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, а также обеспечение безопасности людей на водных 

объектах в Архангельской области"

207,50 205,40 99,0 263,98 258,64 97,98 56,47 53,24

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы в Архангельской области"
16,91 16,91 100,0 17,32 17,32 100,00 0,42 0,42

Подпрограмма "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 

Архангельской области"

349,21 349,21 100,0 332,36 332,35 100,00 -16,85 -16,86
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Государственная программа Архангельской области "Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2024 

годы)"

202,67 142,05 70,09 763,29 481,78 63,12 560,62 339,73

Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности Архангельской области"
36,05 36,05 100,0 457,78 388,24 84,81 421,73 352,19

Подпрограмма "Воспроизводство и использование природных 

ресурсов"
23,10 22,42 97,0 25,84 25,63 99,18 2,74 3,21

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса 

Архангельской области"
143,51 83,58 58,2 279,67 67,91 24,28 136,16 -15,67

Государственная программа Архангельской области 

"Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2024 

годы)"

698,33 698,28 99,99 1 125,78 1 025,04 91,05 427,46 326,76

Подпрограмма "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и 

подготовка спортивного резерва (2014 - 2024 годы)"
539,36 539,36 100,0 877,72 793,19 90,37 338,36 253,83

Подпрограмма "Молодежь Архангельской области (2014 - 2024 

годы)"
77,37 77,32 99,9 108,11 107,52 99,45 30,74 30,20

Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в 

Архангельской области (2014 - 2024 годы)"

65,79 65,79 100,0 123,42 107,80 87,35 57,63 42,01

Подпрограмма "Создание условий для реализации 

государственной программы"
15,80 15,80 100,0 16,52 16,52 100,00 0,72 0,72

Государственная программа Архангельской области 

"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в 

Архангельской области (2014 - 2024 годы)"

384,58 334,00 86,85 859,36 856,30 99,64 474,78 522,30

Подпрограмма "Формирование благоприятной среды для развития 

инвестиционной деятельности"
46,59 21,49 46,1 81,51 81,51 100,00 34,92 60,02

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Архангельской области"
115,09 114,71 99,7 555,53 555,47 99,99 440,44 440,76

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 

экономическим развитием Архангельской области"
95,07 89,98 94,6 78,30 75,40 96,30 -16,77 -14,57

Подпрограмма "Совершенствование организации 

государственных закупок в Архангельской области"
59,45 59,45 100,0 64,16 64,15 99,99 4,71 4,71
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Подпрограмма "Проведение сбалансированной политики в 

области государственного регулирования тарифов на территории 

Архангельской области"

47,89 47,89 100,0 56,36 56,26 99,83 8,47 8,37

Подпрограмма "Развитие промышленности Архангельской 

области"
20,49 0,49 2,4 23,50 23,50 100,00 3,01 23,01

Государственная программа Архангельской области 

"Формирование современной городской среды в 

Архангельской области (2018 - 2024 годы)

352,11 351,25 99,76 515,95 381,64 73,97 163,84 30,40

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие торговли в Архангельской области (2014 - 2021 

годы)"

2,59 2,59 99,84 3,19 3,19 100,00 0,60 0,61

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 - 

2024 годы)"

1 138,26 1 134,61 99,68 1 371,63 1 350,01 98,42 233,37 215,40

Подпрограмма "Обеспечение использования лесов" 94,29 93,29 98,9 112,21 108,19 96,42 17,93 14,90

Подпрограмма "Воспроизводство лесов" 27,43 27,42 100,0 37,74 37,74 100,00 10,31 10,32

Подпрограмма "Охрана и защита лесов" 371,35 371,27 100,0 493,16 492,55 99,88 121,81 121,28

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы Архангельской области "Развитие лесного комплекса 

Архангельской области (2014 - 2024 годы)"

645,19 642,63 99,6 728,51 711,52 97,67 83,33 68,89

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие энергетики жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области (2014 - 2024 годы)"

3 930,80 3 836,56 97,60 4 672,51 4 547,49 97,32 741,72 710,93

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Архангельской области"
10,49 10,49 100,0 96,70 91,92 95,05 86,21 81,43

Подпрограмма "Газификация Архангельской области" 23,06 23,06 100,0 38,40 36,85 95,96 15,34 13,79

Подпрограмма  "Формирование и реализация региональной 

политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области"

3 897,25 3 803,02 97,6 4 537,42 4 418,73 97,38 640,17 615,71

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие местного самоуправления в Архангельской 

области и государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций (2014 - 2021 

годы)"

72,45 72,26 99,74 260,00 145,24 55,86 187,55 72,98

Подпрограмма "Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций"
15,77 15,60 98,9 20,51 20,32 99,09 4,74 4,72
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Подпрограмма "Развитие территориального общественного 

самоуправления в Архангельской области"
19,17 19,15 99,9 22,95 22,68 98,83 3,78 3,53

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы"
17,39 17,39 100,0 17,39 17,39 100,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России, проживающих на 

территории Архангельской области"

3,13 3,12 100,0 2,89 2,89 100,00 -0,24 -0,24

Подпрограмма "Адресная поддержка муниципального 

образования "Ленский муниципальный район" Архангельской 

области"

17,00 17,00 100,0 196,26 81,96 41,76 179,26 64,96

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие транспортной системы Архангельской области 

(2014 - 2024 годы)"

5 323,91 5 203,03 97,73 7 690,55 7 546,93 98,13 2 366,64 2 343,90

Подпрограмма "Проведение сбалансированной государственной 

тарифной политики на транспорте"
620,09 588,45 94,9 752,86 685,24 91,02 132,77 96,79

Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского 

транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской 

области"

583,77 581,69 99,6 559,12 536,15 95,89 -24,64 -45,54

Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения"

179,15 115,27 64,3 148,06 142,59 96,31 -31,08 27,32

Подпрограмма "Улучшение эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания"

3 167,63 3 146,41 99,3 3 214,20 3 197,06 99,47 46,57 50,64

Подпрограмма "Создание условий для реализации 

государственной программы и осуществления иных расходов"
684,13 682,14 99,7 655,40 654,37 99,84 -28,73 -27,77

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 

Архангельской области"
89,15 89,07 99,9 92,22 89,22 96,75 3,07 0,15

2 268,68 2 242,31 98,84 2 268,68 2 242,31

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 

2021 годы)"

716,91 504,67 70,40 1 851,85 1 524,81 82,34 1 134,95 1 020,14

Государственная программа Архангельской области 

"Развитие имущественно-земельных отношений 

Архангельской области (2014 - 2021 годы)"

81,88 81,79 99,89 100,70 98,40 97,72 18,83 16,62
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Государственная программа Архангельской области 

"Управление государственными финансами и 

государственным долгом Архангельской области (2014 - 2024 

годы)"

6 247,03 6 199,69 99,24 7 709,72 7 649,40 99,22 1 462,69 1 449,71

Подпрограмма "Организация и обеспечение бюджетного процесса 

и развитие информационных систем управления финансами в 

Архангельской области"

292,62 289,66 99,0 406,27 391,39 96,34 113,65 101,73

Подпрограмма "Управление государственным долгом 

Архангельской области"
1 314,33 1 270,99 96,7 723,02 696,38 96,31 -591,30 -574,62

Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов 

муниципальных образований Архангельской области"
4 613,56 4 612,54 100,0 6 552,81 6 534,18 99,72 1 939,25 1 921,64

Подпрограмма "Осуществление внутреннего государственного 

финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг"

26,53 26,50 99,9 27,62 27,45 99,40 1,09 0,95

Государственная программа Архангельской области 

"Эффективное государственное управление в Архангельской 

области (2014 - 2021 годы)"

1 707,55 1 668,50 97,71 2 045,60 1 988,96 97,23 338,05 320,47

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала органов 

государственной власти, иных государственных органов 

Архангельской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области"

9,10 9,10 100,0 10,98 10,88 99,12 1,88 1,78

Подпрограмма "Обеспечение доступности и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна", в том числе на базе 

многофункциональных центров"

263,16 263,16 100,0 340,46 340,46 100,00 77,30 77,30

Подпрограмма "Создание систем электронного правительства, 

развитие информационного общества Архангельской области"
177,97 177,97 100,0 190,15 190,15 100,00 12,17 12,17

Подпрограмма "Поддержка и развитие печатных средств массовой 

информации, обеспечение информирования населения о 

социально-экономическом развитии Архангельской области"

72,88 72,88 100,0 95,28 95,20 99,92 22,40 22,32

Подпрограмма "Развитие отдельных направлений системы 

государственного управления Архангельской области"
1 184,44 1 145,38 96,7 1 408,74 1 352,28 95,99 224,30 206,90

Государственная программа Архангельской области 

"Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской 

области (2014 - 2021 годы)"

142,02 141,29 99,48 386,13 378,76 98,09 244,11 237,47

0,00 0,00
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II. АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 517,74 341,55 65,97 2 524,22 469,81 18,61 2 006,48 128,26

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства

517,74 341,55 65,97 2 524,22 469,81 18,61 2 006,48 128,26

0,00 0,00

III. ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 29,15 28,83 98,90 4,05 4,03 99,72 -25,11 -24,80

Региональная программа "Повышение уровня финансовой 

грамотности населения и развитие финансового образования 

в Архангельской области в 2014 - 2020 годах"

5,23 4,91 93,88 4,05 4,03 99,72 -1,19 -0,88

Социальная программа Архангельской области на 

предоставление из бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации субсидии на укрепление материально-

технической базы учреждений социального обслуживания 

населения Архангельской области и обучение компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров

3,34 3,34 100,00 Х Х Х Х Х

Региональная программа Архангельской области по оказанию 

комплексной медико-социальной и психолого-педагогической 

помощи детям с расстройствами аутистического спектра, 

проживающим в Архангельской области, "ТЫ НЕ ОДИН!"

20,58 20,58 100,00 Х Х Х Х Х
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Национальный проект "Демография" P 3 651,8 2 136,4 59 52,0 38,9 75 1 340,0 1 326,6 99 66,1 66,1 100 2 188,6 703,8 32 5,2 1,1 21

Региональный проект "Финансовая поддержка 

семей при рождении детей"
P1 1 338,0 1 329,3 99 18,7 10,3 55 1 319,3 1 319,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области
156 1 338,0 1 329,3 99 18,7 10,3 55 1 319,3 1 319,0 100 - - -

Региональный проект "Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет"

P2 2 061,6 635,0 31 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 2 061,6 635,0 31 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области
019 2 061,6 635,0 31 - - - 2 061,6 635,0 31 -

Региональный проект "Старшее поколение" P3 72,1 50,2 70 9,1 4,4 48 20,7 7,5 36 37,1 37,1 100 0,0 0,0 - 5,2 1,1 21

Министерство здравоохранения 062 1,9 1,9 100 1,9 1,9 100 - - - -
Министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области
156 70,2 48,3 69 7,3 2,6 35 20,7 7,5 36 37,1 37,1 100 - 5,2 1,1 21

Региональный проект "Укрепление 

общественного здоровья"
P4 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения 062 0,0 0,0 - - - - - -

Региональный проект "Спорт - норма жизни" P5 180,1 122,0 68 24,2 24,2 100 0,0 0,0 - 29,0 29,0 100 126,9 68,8 54 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области
019 126,9 68,8 54 - - - 126,9 68,8 54 -

Агентство по спорту Архангельской области 263 53,2 53,2 100 24,2 24,2 100 - 29,0 29,0 100 - -
Национальный проект "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

I 538,6 535,4 99 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 529,9 529,9 100 0,0 0,0 - 8,7 5,5 63

Региональный проект "Расширение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, 

I4 250,1 250,1 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 250,1 250,1 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство экономического развития 

Архангельской области
138 250,1 250,1 100 - - 250,1 250,1 100 - -

Региональный проект "Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства"
I5 268,8 268,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 268,8 268,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство экономического развития 

Архангельской области
138 268,8 268,8 100 - - 268,8 268,8 100 - -

Региональный проект "Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 
I7 8,8 5,6 63 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,1 0,1 100 0,0 0,0 - 8,7 5,5 63

Министерство агропромышленного комплекса 

и торговли Архангельской области
083 8,8 5,6 63 - - 0,1 0,1 100 - 8,7 5,5 63

Региональный проект "Популяризация 

предпринимательства"
I8 11,0 11,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 11,0 11,0 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство экономического развития 

Архангельской области
138 4,8 4,8 100 - - 4,8 4,8 100 - -

Администрация Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 
301 6,2 6,2 100 - - 6,2 6,2 100 - -

Национальный проект "Экология" G 111,6 109,9 98 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 109,9 109,9 100 1,7 0,0 0 0,0 0,0 -

Региональный проект "Чистая вода" G5 1,7 0,0 0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 1,7 0,0 0 0,0 0,0 -
Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области

023 1,7 0,0 0 - - - 1,7 0,0 0 -

Региональный проект "Сохранение лесов" GA 109,9 109,9 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 109,9 109,9 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -
Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской 
045 109,9 109,9 100 - - 109,9 109,9 100 - -

Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры
V 1 222,2 1 222,2 100 1 222,2 1 222,2 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Региональный проект "Развитие региональных 

аэропортов и маршрутов"
V7 1 222,2 1 222,2 100 1 222,2 1 222,2 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области
019 1 222,2 1 222,2 100 1 222,2 1 222,2 100 - - - -

Приложение № 15

Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов в 2019 году

Наименование показателя Код

Всего расходы

в том числе:

Контрактуемые расходы (ВР 240, 

412, 414)

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению (ВР 300)

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям и НКО (ВР 461, 600)

Межбюджетные трансферты (ВР 

500)

Другие расходы (ВР 100, 

800)
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Наименование показателя Код

Всего расходы

в том числе:

Контрактуемые расходы (ВР 240, 

412, 414)

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению (ВР 300)

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям и НКО (ВР 461, 600)

Межбюджетные трансферты (ВР 

500)

Другие расходы (ВР 100, 

800)

Национальный проект "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги"
R 2 482,4 2 449,3 99 1 740,7 1 709,1 98 0,0 0,0 - 31,7 31,7 100 710,0 708,5 100 0,0 0,0 -

Региональный проект "Дорожная сеть" R1 2 371,4 2 339,6 99 1 661,4 1 631,0 98 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 710,0 708,5 100 0,0 0,0 -

Министерство транспорта Архангельской 104 2 371,4 2 339,6 99 1 661,4 1 631,0 98 - - 710,0 708,5 100 -
Региональный проект "Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства"
R2 79,3 78,0 98 79,3 78,0 98 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство транспорта Архангельской 104 79,3 78,0 98 79,3 78,0 98 - - - -

Федеральный проект "Безопасность дорожного 

движения"
R3 31,7 31,7 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 31,7 31,7 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения 062 31,7 31,7 100 - - 31,7 31,7 100 - -

Национальный проект "Жилье и городская F 3 069,1 1 023,6 33 1 151,6 149,1 13 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 1 913,1 870,1 45 4,5 4,4 99

Региональный проект "Жилье" F1 201,2 200,5 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 201,2 200,5 100 0,0 0,0 -
Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области
019 201,2 200,5 100 - - - 201,2 200,5 100 -

Региональный проект "Формирование 

комфортной городской среды"
F2 516,0 381,6 74 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 516,0 381,6 74 0,0 0,0 -

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области

023 516,0 381,6 74 - - - 516,0 381,6 74 -

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда"

F3 2 347,6 437,0 19 1 151,6 149,1 13 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 1 196,0 287,9 24 0,0 0,0 -

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области
019 2 186,5 320,3 15 1 151,6 149,1 13 - - 1 034,9 171,1 17 -

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области

023 161,1 116,8 72 - - - 161,1 116,8 72 -

Региональный проект "Ипотека" F4 4,5 4,4 99 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 4,5 4,4 99
Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области
019 4,5 4,4 99 - - - - 4,5 4,4 99

Национальный проект "Образование" E 626,3 332,9 53 132,0 127,0 96 0,0 0,0 - 22,7 22,7 100 471,6 183,2 39 0,0 0,0 -

Региональный проект "Современная школа" E1 500,5 207,1 41 102,9 97,9 95 0,0 0,0 - 21,8 21,8 100 375,8 87,4 23 0,0 0,0 -
Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области
019 442,6 149,1 34 66,8 61,7 92 - - 375,8 87,4 23 -

Министерство образования и науки 

Архангельской области
075 58,0 58,0 100 36,2 36,2 100 - 21,8 21,8 100 - -

Региональный проект "Успех каждого ребенка" E2 95,8 95,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 95,8 95,8 100 0,0 0,0 -
Министерство образования и науки 

Архангельской области
075 95,8 95,8 100 - - - 95,8 95,8 100 -

Региональный проект "Поддержка семей, 

имеющих детей"
E3 0,2 0,2 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,2 0,2 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство образования и науки 

Архангельской области
075 0,2 0,2 100 - - 0,2 0,2 100 - -

Региональный проект "Цифровая 

образовательная среда"
E4 29,1 29,1 100 29,1 29,1 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство образования и науки 

Архангельской области
075 29,1 29,1 100 29,1 29,1 100 - - - -

Региональный проект "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)"

E6 0,8 0,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,8 0,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство образования и науки 

Архангельской области
075 0,8 0,8 100 - - 0,8 0,8 100 - -

Национальный проект "Культура" A 94,3 94,3 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 19,7 19,7 100 74,6 74,6 100 0,0 0,0 -

Региональный проект "Культурная среда" A1 87,3 87,3 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 12,7 12,7 100 74,6 74,6 100 0,0 0,0 -
Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области
019 40,0 40,0 100 - - - 40,0 40,0 100 -

Министерство культуры Архангельской 069 47,3 47,3 100 - - 12,7 12,7 100 34,6 34,6 100 -

Региональный проект "Творческие люди" A2 6,8 6,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 6,8 6,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство культуры Архангельской 069 6,8 6,8 100 - - 6,8 6,8 100 - -

Региональный проект "Цифровая культура" A3 0,2 0,2 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,2 0,2 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство культуры Архангельской 069 0,2 0,2 100 - - 0,2 0,2 100 - -

Национальный проект "Здравоохранение" N 942,4 942,4 100 2,2 2,2 100 0,0 0,0 - 940,2 940,2 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -
Региональный проект "Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной 
N1 210,0 210,0 100 2,2 2,2 100 0,0 0,0 - 207,8 207,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -
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Наименование показателя Код

Всего расходы

в том числе:

Контрактуемые расходы (ВР 240, 

412, 414)

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению (ВР 300)

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям и НКО (ВР 461, 600)

Межбюджетные трансферты (ВР 

500)

Другие расходы (ВР 100, 

800)

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области
019 2,2 2,2 100 2,2 2,2 100 - - - -

Министерство здравоохранения 062 207,8 207,8 100 - - 207,8 207,8 100 - -
Региональный проект "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"
N2 132,8 132,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 132,8 132,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения 062 132,8 132,8 100 - - 132,8 132,8 100 - -
Региональный проект "Борьба с 

онкологическими заболеваниями"
N3 286,6 286,6 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 286,6 286,6 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения 062 286,6 286,6 100 - - 286,6 286,6 100 - -
Региональный проект "Развитие детского 

здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания 

N4 159,1 159,1 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 159,1 159,1 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения 062 159,1 159,1 100 - - 159,1 159,1 100 - -
Региональный проект "Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными 

N5 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения 062 0,0 0,0 - - - - - -
Региональный проект "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

N7 153,8 153,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 153,8 153,8 100 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Министерство здравоохранения 062 153,8 153,8 100 - - 153,8 153,8 100 - -

Итого 12 738,8 8 846,4 69 4 300,7 3 248,4 76 1 340,0 1 326,6 99 1 720,1 1 720,1 100 5 359,6 2 540,2 47 18,4 11,0 60
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млн.руб.

Всего 3 651,8 2 136,4 58,5

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 1 338,0 1 329,3 99,4

министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области
1 338,0 1 329,3 99,4

Государственная программа Архангельской области "Социальная 

поддержка граждан в Архангельской области"
1 338,0 1 329,3 99,4

Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории Архангельской области"
1 338,0 1 329,3 99,4

Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет

653,5 653,4 100

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка
345,4 345,4 100

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей (за 

исключением публичных нормативных обязательств) и мер 

социальной поддержки семей с тремя и более детьми, в том числе до 

достижения возраста 21 года

80,3 80,3 100

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в 

денежной форме
233,1 232,9 99,9

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет, за счет средств областного бюджета

15,1 6,9 45,6

Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого 

ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно
10,6 10,4 97,9

 «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»
2 061,6 635,0 30,8

министерство строительства и архитектуры Архангельской области 2 061,6 635,0 30,8

Государственная программа Архангельской области "Развитие 

образования и науки Архангельской области"
2 061,6 635,0 30,8

Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов 

инфраструктуры системы образования в Архангельской области"
2 061,6 635,0 30,8

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

919,1 564,8 61,5

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования

1 142,5 70,2 6,1

P3 «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения»
72,1 50,2 69,6

министерство здравоохранения Архангельской области 1,9 1,9 100

Государственная программа Архангельской области "Развитие 

здравоохранения Архангельской области"
1,9 1,9 100

Приложение 16

Объем бюджетных ассигнований, направленных в рамках реализации региональных проектов 

национального проекта «Демография» за отчетный период в разрезе государственных программ 

Архангельской области

Наименование План
Исполнени

е

% 

выполне

ния
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Наименование План
Исполнени

е

% 

выполне

ния
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
1,9 1,9 100

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан 

старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания

1,9 1,9 100

министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области
70,2 48,3 68,8

Государственная программа Архангельской области "Содействие 

занятости населения Архангельской области, улучшение условий и 

охраны труда"

33,2 11,2 33,8

Подпрограмма "Активная политика занятости и социальная 

поддержка безработных граждан"
33,2 11,2 33,8

Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста
33,2 11,2 33,8

Государственная программа Архангельской области "Социальная 

поддержка граждан в Архангельской области"
37,1 37,1 100

Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Архангельской области"
37,1 37,1 100

Приобретение автотранспорта 32,5 32,5 100

Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинской организации, расположенные в 

Архангельской области

2,6 2,6 100

Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинской организации, расположенные в 

Архангельской области

2,0 2,0 100

 «Спорт - норма жизни» 180,1 122,0 67,7

министерство строительства и архитектуры Архангельской области 126,9 68,8 54,2

Государственная программа Архангельской области "Устойчивое 

развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2021 

годы)"

2,6 2,6 100

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 2,6 2,6 100

Государственная программа Архангельской области "Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Архангельской области"

124,3 66,3 53,3

Подпрограмма "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и 

подготовка спортивного резерва"
124,3 66,3 53,3

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности
124,3 66,3 53,3

агентство по спорту Архангельской области 53,2 53,2 100

Государственная программа Архангельской области "Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Архангельской области"

49,7 49,7 100

Подпрограмма "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и 

подготовка спортивного резерва"
49,7 49,7 100

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием
24,2 24,2 100

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 

состояние

25,5 25,5 100

Государственная программа Архангельской области "Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Архангельской области"

3,5 3,5 100
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Исполнени

е
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выполне

ния
Подпрограмма "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и 

подготовка спортивного резерва"
3,5 3,5 100

Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации

3,5 3,5 100
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тыс.руб.

на иные 

цели

на гос. и 

муниц. 

задание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Вельский район 4 598,8 3 045,5 1 553,3 1 491,5 61,8 3 657,6 2 104,4 1 553,3 1 491,5 61,8 

Верхнетоемский район 1 169,0 311,7 857,3 621,7 235,6 -2 689,5 -3 156,6 467,1 621,7 -154,6 

Вилегодский район 1 603,1 803,1 800,0 800,0 0,0 879,0 97,8 781,2 800,0 -18,8 

Виноградовский район 2 422,2 2 422,2 0,0 0,0 0,0 405,4 419,5 -14,2 -14,2 0,0 

Каргопольский район 4 697,2 3 281,8 1 415,3 1 251,2 164,1 1 287,4 97,1 1 190,3 1 251,2 -60,9 

Коношский район 15 648,8 1 998,7 13 650,1 13 650,1 0,0 14 471,6 821,5 13 650,1 13 650,1 0,0 

Котласский район 816,5 688,6 127,9 0,0 127,9 -209,3 -328,7 119,4 0,0 119,4 

Красноборский район 2 801,8 2 801,8 0,0 0,0 0,0 810,8 810,8 0,0 0,0 0,0 

Ленский район 1 251,3 1 181,7 69,6 0,0 69,5 595,4 568,3 27,1 0,0 27,1 

Лешуконский район 1 554,2 92,5 1 461,6 0,0 1 461,6 -3 775,3 7,1 -3 782,3 0,0 -3 782,3 

Мезенский район 563,3 524,9 38,4 0,0 38,4 -831,8 -72,7 -759,1 -596,3 -162,8 

Няндомский район 2 884,7 2 192,7 692,0 692,0 0,0 1 512,4 1 220,5 292,0 292,0 0,0 

Онежский район 30 101,1 314,3 29 786,8 8 595,9 21 190,9 10 934,7 -551,8 11 486,5 7 607,2 3 879,3 

Пинежский район 21 017,7 1 700,4 19 317,3 16 820,1 2 497,2 13 580,5 -643,7 14 224,2 13 191,4 1 032,8 

Плесецкий район 56 301,3 7 749,6 48 551,7 0,0 48 551,7 9 848,9 4 613,5 5 235,4 0,0 10 715,2 

Приморский район 18 367,9 4 261,1 14 106,8 12 824,0 1 252,3 5 849,1 2 890,4 2 958,7 3 115,7 166,0 

Устьянский район 30 122,9 1 911,7 28 211,2 27 236,2 0,0 25 307,4 737,4 24 570,0 23 595,0 0,0 

Холмогорский район 14 187,1 5 716,3 8 470,8 8 470,8 0,0 9 550,8 1 080,0 8 470,8 8 470,8 0,0 

Шенкурский район 9 351,0 248,4 9 102,6 3 119,1 5 983,5 1 191,4 196,6 994,8 1 111,6 -116,8 

Город Архангельск 246 404,9 62 220,4 184 184,5 83 552,9 100 631,6 101 019,9 2 586,9 98 433,0 64 571,6 33 861,5 

Северодвинск 70 505,8 41 013,4 29 492,4 24 419,7 5 072,7 38 669,7 13 385,6 25 284,1 24 419,7 864,4 

Котлас 22 279,0 15 972,4 6 306,6 0,0 6 306,6 77,6 -2 469,9 2 547,5 0,0 2 547,5 

Город Новодвинск 6 267,2 4 093,7 2 173,5 43,2 2 130,3 1 235,9 476,9 759,0 -272,8 1 031,8 

Город Коряжма 5 802,6 5 461,1 341,5 8,9 332,7 -343,3 -496,0 152,8 4,7 148,1 

Мирный 5 599,5 2 268,2 3 331,3 0,0 3 331,3 2 047,2 1 628,7 418,5 0,0 418,5 

Новая Земля 234,1 91,7 142,3 0,0 142,3 -5 518,2 -2 261,7 -3 256,5 0,0 -3 256,5 

Итого по МО 576 552,9 172 368,0 404 184,8 203 597,2 199 582,1 229 565,3 23 761,8 205 803,5 163 310,7 47 320,6 

Областные учреждения 4 919 532,0 2 106 042,2 2 813 489,8 2 185 915,8 583 279,0 1 466 410,4 107 693,6 1 358 716,9 1 176 270,6 138 151,3 

Всего по области 5 496 084,9 2 278 410,2 3 217 674,7 2 389 513,0 782 861,1 1 695 975,7 131 455,3 1 564 520,4 1 339 581,3 185 471,9 

Приложение № 17

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений за 2019 год, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737

Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения

из них субсидии:

собствен-

нные и 

ОМС

бюд-

жетные

Изменения за 2019 год (+,-)

в т.ч.:

Наименование
бюд-

жетные
Всегона иные 

цели

из них субсидии:на 

01.01.2020

собствен-

нные и 

ОМС

в т.ч.:

на гос. и 

муниц. 

задание
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1

Вельский район

Верхнетоемский район

Вилегодский район

Виноградовский район

Каргопольский район

Коношский район

Котласский район

Красноборский район

Ленский район

Лешуконский район

Мезенский район

Няндомский район

Онежский район

Пинежский район

Плесецкий район

Приморский район

Устьянский район

Холмогорский район

Шенкурский район

Город Архангельск

Северодвинск

Котлас

Город Новодвинск

Город Коряжма

Мирный

Новая Земля

Итого по МО

Областные учреждения

Всего по области

Наименование

тыс.руб.

на иные 

цели

на гос. и 

муниц. 

задание

на иные 

цели

на гос. и 

муниц. 

задание

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 442 466,2 140 466,8 1 301 999,4 115 993,9 1 186 005,5 99,5 95,5 100,0 99,7 100,0 

545 192,9 36 403,4 508 789,5 57 908,6 450 880,9 99,6 95,0 99,9 99,5 100,0 

421 028,2 30 942,3 390 085,9 48 570,5 341 515,3 99,7 96,1 100,0 100,0 100,0 

551 081,3 29 353,0 521 728,3 65 782,6 455 945,7 94,3 90,4 94,5 70,1 99,6 

581 041,9 46 563,6 534 478,3 46 377,3 488 100,9 97,2 94,5 97,5 83,3 99,1 

735 400,9 50 261,9 685 138,9 75 594,2 609 544,7 97,2 99,6 97,1 100,0 96,7 

549 483,9 43 380,3 506 103,6 41 150,0 464 953,7 98,1 94,2 98,5 95,9 98,7 

580 751,0 41 060,6 539 690,4 59 344,9 480 345,5 99,8 100,0 99,8 98,1 100,0 

591 055,0 34 451,0 556 603,9 66 958,9 489 645,1 99,1 92,9 99,5 95,8 100,0 

347 243,4 13 712,1 333 531,3 35 737,6 297 793,7 98,9 98,9 98,9 91,1 99,9 

450 317,5 23 187,5 427 130,0 44 543,2 382 586,8 97,0 97,3 97,0 77,3 100,0 

729 410,0 57 906,8 671 503,1 64 040,1 604 563,0 98,9 98,7 98,9 96,3 99,1 

803 478,7 65 871,3 737 607,4 75 172,7 662 434,7 99,8 99,9 99,8 98,5 100,0 

1 083 390,8 50 318,4 1 033 072,4 124 326,6 908 745,8 100,0 99,4 100,0 100,0 100,0 

959 797,3 81 470,3 878 327,0 81 139,9 797 187,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

894 555,8 47 569,0 846 986,8 127 916,4 719 070,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 196 619,6 90 533,0 1 106 086,6 136 237,9 966 389,7 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 

738 393,9 37 301,4 701 092,5 70 702,5 630 390,0 99,9 99,3 99,9 99,5 100,0 

393 324,1 24 403,2 368 920,9 26 862,2 342 058,7 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 

6 455 084,9 678 270,2 5 776 814,7 386 100,8 5 390 713,9 99,6 96,0 100,0 99,9 100,0 

5 331 796,0 500 830,1 4 830 965,8 768 960,0 4 062 005,9 99,8 99,8 99,8 98,8 100,0 

1 911 381,3 286 119,1 1 625 262,1 187 531,3 1 433 738,9 97,5 91,2 98,7 94,6 100,0 

973 724,1 72 619,5 901 104,6 129 321,1 771 783,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

997 773,8 161 899,7 835 874,1 44 728,2 791 146,0 99,8 99,0 100,0 99,9 100,0 

130 446,4 15 331,6 115 114,8 8 556,2 106 558,6 94,1 89,2 94,8 57,3 100,0 

75 453,6 7 538,0 67 915,6 0,0 67 915,6 100,1 100,0 100,1 100,1 

29 469 692,3 2 667 764,1 26 801 928,2 2 889 557,8 23 902 019,5 99,2 97,0 99,5 96,9 99,8 

42 393 711,5 23 292 140,4 19 101 571,1 5 573 335,4 13 424 714,5 99,5 98,9 100,2 100,1 100,3 

71 863 403,8 25 959 904,5 45 903 499,4 8 462 893,2 37 326 734,0 99,4 98,7 99,8 99,0 100,0 

Приложение № 17

ДОХОДЫ

Исполнено 2019 год

в т.ч.:

собствен-

нные и ОМС
бюджетные

в т.ч.:

собст-

вен-

нные и 

ОМС

бюд-

жетные

% выполнения к годовому плану

Всего Всего

из них субсидии: из них субсидии:
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1

Вельский район

Верхнетоемский район

Вилегодский район

Виноградовский район

Каргопольский район

Коношский район

Котласский район

Красноборский район

Ленский район

Лешуконский район

Мезенский район

Няндомский район

Онежский район

Пинежский район

Плесецкий район

Приморский район

Устьянский район

Холмогорский район

Шенкурский район

Город Архангельск

Северодвинск

Котлас

Город Новодвинск

Город Коряжма

Мирный

Новая Земля

Итого по МО

Областные учреждения

Всего по области

Наименование

тыс.руб.

на иные 

цели

на гос. и 

муниц. 

задание

на иные 

цели

на гос. и 

муниц. 

задание

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 438 901,2 137 962,4 1 300 938,8 114 502,4 1 186 436,5 99,2 93,2 99,8 98,5 100,0 

547 864,1 39 557,5 508 306,6 57 286,9 451 019,6 99,4 94,7 99,8 98,5 99,9 

420 149,2 30 844,5 389 304,6 47 770,5 341 534,1 99,3 93,8 99,8 98,3 100,0 

550 675,9 28 933,4 521 742,5 65 796,8 455 945,7 93,9 84,1 94,5 70,1 99,6 

579 754,4 46 466,5 533 287,9 45 126,2 488 161,8 96,5 88,6 97,2 81,0 99,1 

720 929,3 49 440,5 671 488,8 61 944,1 609 544,7 95,2 95,7 95,1 81,9 96,7 

549 763,3 43 779,1 505 984,2 41 150,0 464 834,3 98,0 93,0 98,5 95,9 98,7 

579 940,2 40 249,8 539 690,4 59 344,9 480 345,5 99,3 93,5 99,8 98,1 100,0 

588 597,2 33 882,7 554 714,5 66 958,8 487 755,7 98,5 89,9 99,1 95,8 99,6 

351 018,7 13 705,0 337 313,7 35 737,6 301 576,0 98,5 98,3 98,5 91,1 99,5 

451 147,4 23 260,2 427 887,2 45 137,6 382 749,6 97,0 96,1 97,0 77,6 100,0 

727 897,5 56 686,4 671 211,2 63 748,1 604 563,0 98,5 95,1 98,8 95,2 99,1 

792 385,6 66 423,1 725 962,5 67 407,2 658 555,3 96,2 99,5 95,9 87,2 96,9 

1 069 833,4 50 985,2 1 018 848,2 111 135,2 907 713,0 98,1 96,7 98,1 86,9 99,7 

949 536,9 77 360,8 872 176,0 81 139,9 785 988,0 94,4 91,4 94,6 100,0 94,1 

886 073,6 44 676,9 841 396,7 122 169,3 718 904,4 97,7 91,3 98,0 88,8 99,8 

1 171 312,2 89 795,6 1 081 516,6 112 642,9 966 389,7 97,5 97,8 97,5 80,5 100,0 

728 843,1 36 221,3 692 621,7 62 231,7 630 390,0 98,0 85,8 98,7 87,6 100,0 

392 120,6 24 206,6 367 914,0 25 738,5 342 175,6 97,7 98,7 97,6 89,1 98,3 

6 352 525,4 673 959,5 5 678 565,9 319 945,6 5 358 620,3 96,1 90,6 96,8 79,1 98,1 

5 293 910,9 488 136,5 4 805 774,4 744 540,3 4 061 234,1 98,8 94,7 99,2 95,6 99,9 

1 911 327,7 288 593,8 1 622 733,9 187 530,4 1 431 211,5 97,3 91,5 98,4 94,6 99,6 

972 492,9 72 147,2 900 345,6 129 593,9 770 751,7 99,4 94,6 99,8 100,0 99,7 

998 257,9 162 349,2 835 908,6 44 719,3 791 189,3 99,2 95,8 100,0 99,9 100,0 

128 399,2 13 702,9 114 696,3 8 556,2 106 140,1 90,3 76,9 92,2 57,3 97,0 

80 971,8 9 799,7 71 172,1 0,0 71 172,1 99,8 99,1 99,9 99,9 

29 234 629,7 2 643 126,6 26 591 503,1 2 721 854,6 23 854 901,5 97,5 92,8 98,0 90,1 99,0 

40 828 695,9 23 209 269,4 17 619 426,4 4 280 978,7 13 279 221,5 90,9 93,2 88,0 69,4 96,5 

70 063 325,6 25 852 396,0 44 210 929,6 7 002 833,3 37 134 123,0 93,5 93,2 93,7 76,2 98,1 

Приложение № 17

РАСХОДЫ

% выполнения к годовому плану

собствен-

нные и ОМС
бюджетные

Исполнено за 2019 год

в т.ч.:

собст-

вен-

нные и 

ОМС

бюд-

жетные

из них субсидии: из них субсидии:

в т.ч.:

ВсегоВсего
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тыс.руб.

на иные 

цели

на гос. 

задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Минстрой 20 607,9 20 607,9 0,0 0,0 0,0 7 688,2 7 688,2 0,0 0,0 0,0 

Минлеспром 51 712,8 16 870,1 34 842,7 25 575,9 9 266,9 19 641,4 -2 716,4 22 357,8 21 138,3 1 219,5 

Минздрав 3 552 310,2 1 915 016,8 1 637 293,4 1 192 470,1 440 028,3 1 084 455,5 104 105,8 980 349,7 869 585,1 105 969,7 

Инспекция по 

памятникам
35 856,3 648,6 35 207,7 35 207,7 0,0 -14 473,5 402,4 -14 875,8 -14 875,8 0,0 

Минкультуры 181 193,8 20 556,3 160 637,5 146 474,1 14 163,4 50 421,4 6 656,2 43 765,2 34 230,5 9 534,7 

Минсвязи 287 292,8 28 987,0 258 305,8 188 558,0 30 247,8 94 535,4 7 050,6 87 484,8 42 137,3 5 847,4 

Минобрнауки 292 625,2 27 896,1 264 729,1 216 986,0 47 743,1 75 693,5 -216,0 75 909,5 55 343,7 20 565,8 

Минагропромторг 4 777,7 4 777,7 0,0 0,0 0,0 3 047,7 3 047,7 0,0 0,0 0,0 

Минтранс 30 085,6 3 242,9 26 842,7 9 630,1 17 212,6 -2 778,4 3 142,9 -5 921,4 -16 189,3 10 268,0 

Минэкономразвития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -71 714,1 -0,9 -71 713,2 -69 643,3 -2 069,9 

Минтрудсоцразвития 255 405,2 33 419,7 221 985,5 200 455,8 21 529,6 106 352,3 -16 004,4 122 356,7 135 426,1 -13 069,4 

Минимущество 15 854,0 15 854,0 0,0 0,0 0,0 -410,9 -404,3 -6,6 -6,6 0,0 

Агентство ГПС и ГЗ 143 636,0 995,5 142 640,5 139 754,7 2 885,8 126 757,5 -22,3 126 779,9 124 925,5 1 854,4 

Агентство по спорту 7 571,6 2 565,6 5 006,0 5 006,0 0,0 -4 345,2 -258,7 -4 086,6 -4 086,6 0,0 

Администрация ГАО и 

ПАО
35 493,0 9 805,8 25 687,2 25 485,7 201,5 -1 907,2 -2 237,5 330,2 2 067,1 -1 736,9 

Контрактное агентство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инспекция по 

ветнадзору
5 109,9 4 798,1 311,8 311,8 0,0 -6 553,1 -2 539,7 -4 013,4 -3 781,4 -232,0 

Итого 4 919 532,0 2 106 042,2 2 813 489,8 2 185 915,8 583 279,0 1 466 410,4 107 693,6 1 358 716,9 1 176 270,6 138 151,3 

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных 

учреждений за 2019 год, в разрезе главных распорядителей, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737

Приложение № 18

на иные 

цели

на гос. 

задание

собствен-

нные и 

ОМС

бюд-

жетные

из них субсидии:Наименование

Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения

на 

01.10.2019

в т.ч.: Изменения за 2019 год (+,-)

собствен-

нные и 

ОМС

бюд-

жетные

из них субсидии:

Всего

в т.ч.:
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1

Минстрой

Минлеспром

Минздрав

Инспекция по 

памятникам

Минкультуры

Минсвязи

Минобрнауки

Минагропромторг

Минтранс

Минэкономразвития

Минтрудсоцразвития

Минимущество

Агентство ГПС и ГЗ

Агентство по спорту

Администрация ГАО и 

ПАО

Контрактное агентство

Инспекция по 

ветнадзору

Итого

Наименование

тыс.руб.

на иные 

цели

на гос. 

задание

на 

иные 

цели

на гос. 

задание

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

156 006,8 87 581,9 68 424,9 848,4 67 576,5 98,5 98,1 98,9 52,1 100,0 

715 688,2 62 661,7 653 026,4 155 797,7 497 228,7 101,0 113,2 100,0 100,0 100,0 

28 120 938,9 21 524 191,6 6 596 747,3 2 723 706,1 3 866 191,2 99,1 98,8 100,0 100,0 100,0 

68 850,7 1 575,2 67 275,5 61 365,8 5 909,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 576 365,1 218 813,9 1 357 551,2 186 777,6 1 138 773,7 99,9 99,5 100,0 100,0 100,0 

844 139,4 48 514,6 795 624,8 324 164,0 431 960,8 100,1 101,3 100,0 100,0 100,0 

5 452 597,1 303 895,2 5 148 701,9 1 057 075,9 4 091 454,8 101,0 103,0 100,9 100,7 101,0 

18 317,2 16 698,3 1 618,9 1 004,3 614,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

165 206,0 15 098,3 150 107,7 89 951,6 60 156,1 98,2 100,0 98,0 96,8 100,0 

5 802,0 653,3 5 148,8 5 148,8 0,0 99,6 100,0 99,6 99,6 

3 355 864,7 568 596,0 2 787 268,7 411 338,7 2 350 930,1 99,9 99,5 100,0 100,0 100,0 

73 761,2 34 606,2 39 155,0 415,2 38 739,8 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 

378 475,1 9 695,3 368 779,8 175 699,4 193 080,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

747 020,4 211 789,1 535 231,3 170 845,7 364 385,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

419 941,6 102 998,2 316 943,4 189 906,8 127 036,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

20 646,5 668,7 19 977,8 475,5 19 502,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

274 090,5 84 102,8 189 987,7 18 814,1 171 173,6 97,7 93,0 100,0 100,0 100,0 

42 393 711,5 23 292 140,4 19 101 571,1 5 573 335,4 13 424 714,5 99,5 98,9 100,2 100,1 100,3 

Приложение № 18

собствен-

нные и ОМС
бюджетные

из них субсидии: собст-

вен-

нные и 

ОМС

Всего

в т.ч.:

Всего

в т.ч.:

бюд-

жетные

из них 

субсидии:

ДОХОДЫ

Исполнено за 2019 год % выполнения к годовому плану
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1

Минстрой

Минлеспром

Минздрав

Инспекция по 

памятникам

Минкультуры

Минсвязи

Минобрнауки

Минагропромторг

Минтранс

Минэкономразвития

Минтрудсоцразвития

Минимущество

Агентство ГПС и ГЗ

Агентство по спорту

Администрация ГАО и 

ПАО

Контрактное агентство

Инспекция по 

ветнадзору

Итого

Наименование

тыс.руб.

на иные 

цели

на гос. 

задание

на иные 

цели

на гос. 

задание

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

148 330,5 79 905,6 68 424,9 848,4 67 576,5 94,8 91,5 98,9 52,1 100,0 

696 206,2 65 389,2 630 817,1 134 659,4 496 157,6 94,0 87,2 94,8 84,0 98,2 

27 036 199,2 21 434 678,1 5 601 521,1 1 851 829,7 3 747 636,4 90,0 93,1 80,0 64,7 90,7 

75 012,3 1 172,8 73 839,4 67 929,7 5 909,7 68,1 100,0 67,7 65,9 100,0 

1 520 147,3 212 155,0 1 307 992,3 146 640,5 1 129 351,8 89,3 90,7 89,0 49,9 98,8 

749 830,7 41 471,3 708 359,4 279 126,1 429 233,3 80,0 90,6 79,5 71,1 93,5 

5 359 359,3 303 302,1 5 056 057,2 982 974,1 4 072 911,8 96,3 96,0 96,3 83,6 99,9 

15 269,5 13 650,6 1 618,9 1 004,3 614,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

157 676,9 11 952,9 145 724,0 95 835,9 49 888,1 82,7 78,6 83,0 88,4 74,3 

12 953,8 654,2 12 299,7 10 229,8 2 069,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 246 615,8 584 525,3 2 662 090,5 272 979,4 2 364 111,2 92,6 94,1 92,3 57,7 99,1 

74 147,9 34 986,3 39 161,6 421,8 38 739,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

251 227,2 9 500,4 241 726,8 50 773,9 190 952,9 63,6 89,1 62,8 26,6 98,4 

762 879,4 223 560,6 539 318,8 174 932,3 364 386,5 99,0 98,9 99,1 97,2 100,0 

421 549,6 105 053,8 316 495,9 187 722,4 128 773,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

20 646,5 668,7 19 977,8 475,5 19 502,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

280 643,6 86 642,5 194 001,1 22 595,5 171 405,6 98,5 95,8 99,8 98,6 100,0 

40 828 695,9 23 209 269,4 17 619 426,4 4 280 978,7 13 279 221,5 90,9 93,2 88,0 69,4 96,5 

бюд-

жетные

из них субсидии:

Приложение № 18

в т.ч.:

собст-

вен-

нные и 

ОМС

Всего

в т.ч.:

Всегособствен-

нные и ОМС
бюджетные

из них субсидии:

РАСХОДЫ

Исполнено за 2019 год % выполнения к годовому плану
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Приложение № 19

тыс.руб.

в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч.

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Вельский район 38 995,3 0,0 36 403,1 0,0 2 592,2 0,0 34 084,7 0,0 34 880,0 0,0 -795,3 0,0 

Верхнетоемский район 2 005,9 329,5 1 178,1 329,5 827,8 0,0 -579,2 0,0 -438,1 0,0 -141,2 0,0 

Вилегодский район 5 178,6 0,0 3 086,6 0,0 2 092,0 0,0 -578,1 0,0 1 368,8 0,0 -1 946,9 0,0 

Виноградовский район 5 820,5 0,0 527,5 0,0 5 293,0 0,0 2 264,5 0,0 12,3 0,0 2 252,2 0,0 

Каргопольский район 512 816,5 18,9 4 279,7 18,9 508 536,8 0,0 509 141,2 12,4 1 995,4 12,4 507 145,9 0,0 

Коношский район 3 442,5 0,0 1 896,8 0,0 1 545,7 0,0 559,3 0,0 204,9 0,0 354,3 0,0 

Котласский район 4 100,6 1 240,0 3 313,8 1 232,1 786,8 7,9 -8 650,1 1 240,0 -8 251,4 1 232,1 -398,7 7,9 

Красноборский район 1 716,2 0,0 233,3 0,0 1 482,9 0,0 291,3 0,0 -83,2 0,0 374,5 0,0 

Ленский район 1 698,4 0,0 1 252,9 0,0 445,6 0,0 744,7 -61,8 623,9 0,0 120,8 -61,8 

Лешуконский район 1 883,9 0,0 1 038,0 0,0 845,9 0,0 -58,0 0,0 195,6 0,0 -253,6 0,0 

Мезенский район 1 087,3 0,0 600,4 0,0 486,9 0,0 -371,3 0,0 -240,7 0,0 -130,6 0,0 

Няндомский район 1 105,7 0,0 640,3 0,0 465,4 0,0 -1 360,3 0,0 -449,2 0,0 -911,1 0,0 

Онежский район 12 319,3 15,0 4 954,0 0,0 7 365,3 15,0 4 123,3 -6,1 819,3 0,0 3 304,0 -6,1 

Пинежский район 4 613,5 0,0 1 860,2 0,0 2 753,3 0,0 -1 117,9 -493,4 298,0 -7,6 -1 415,9 -485,7 

Плесецкий район 1 534 411,5 0,0 7 931,4 0,0 1 526 480,1 0,0 1 484 127,3 0,0 3 089,0 0,0 1 481 038,3 0,0 

Приморский район 10 467,3 5,3 2 070,7 0,0 8 396,6 5,3 -1 561,2 0,0 -1 030,8 0,0 -530,4 0,0 

Устьянский район 25 442,3 0,0 5 808,7 0,0 19 633,5 0,0 16 477,3 0,0 -81,8 0,0 16 559,1 0,0 

Холмогорский район 7 580,6 0,0 5 525,6 0,0 2 054,9 0,0 375,9 0,0 197,8 0,0 178,0 0,0 

Шенкурский район 7 118,0 0,0 762,2 0,0 6 355,8 0,0 5 703,4 0,0 -7,4 0,0 5 710,8 0,0 

Город Архангельск 83 707,8 2 067,6 52 682,4 617,7 31 025,4 1 450,0 11 742,4 -1 713,0 10 799,4 -212,8 943,0 -1 500,1 

Северодвинск 49 822,4 812,4 24 086,3 811,3 25 736,1 1,1 16 362,0 812,4 2 544,3 811,3 13 817,6 1,1 

Котлас 236 766,2 5,8 13 165,7 5,8 223 600,5 0,0 212 588,4 0,0 1 836,4 0,0 210 751,9 0,0 

Город Новодвинск 8 213,4 16,5 6 713,1 0,0 1 500,3 16,5 -4 337,2 0,0 2 063,4 0,0 -6 400,6 0,0 

Город Коряжма 1 059 266,2 241,0 2 091,1 0,0 1 057 175,2 241,0 1 054 788,8 -175,4 -143,4 -164,7 1 054 932,2 -10,7 

Мирный 64,2 0,0 46,8 0,0 17,4 0,0 -311,7 -80,9 -93,1 -47,4 -218,7 -33,5 

Новая Земля 2 841,5 0,0 2 085,0 0,0 756,5 0,0 -2 802,2 0,0 58,6 0,0 -2 860,8 0,0 

Итого по МО 3 622 485,7 4 751,8 184 233,7 3 015,2 3 438 252,0 1 736,6 3 331 647,2 -465,7 50 168,2 1 623,3 3 281 479,0 -2 089,0 

Областные учреждения 26 391 104,8 52 327,2 688 916,9 48 041,2 25 702 187,9 4 286,0 10 183 318,7 -6 035,6 -60 933,9 -5 910,7 10 244 252,6 -124,9 

Всего по области 30 013 590,5 57 079,1 873 150,6 51 056,4 29 140 439,9 6 022,6 13 514 965,9 -6 501,3 -10 765,7 -4 287,4 13 525 731,7 -2 213,9 

Состояние задолженности государственных и муниципальных бюджетных, автономных учреждений на 01.01.2020, без 

учета средств во временном распоряжении, согласно отчетам по ф. 0503769

в т.ч.:
из нее:

в т.ч.
из нее:

Бюджетные Бюд-жетные
Собствен-

ные и ОМС

Собствен-

ные и 

ОМС

Наименование

Дебиторская задолженность

на 01.01.2020 Изменения за 2019 год

ВСЕГОВСЕГО
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1

Вельский район

Верхнетоемский район

Вилегодский район

Виноградовский район

Каргопольский район

Коношский район

Котласский район

Красноборский район

Ленский район

Лешуконский район

Мезенский район

Няндомский район

Онежский район

Пинежский район

Плесецкий район

Приморский район

Устьянский район

Холмогорский район

Шенкурский район

Город Архангельск

Северодвинск

Котлас

Город Новодвинск

Город Коряжма

Мирный

Новая Земля

Итого по МО

Областные учреждения

Всего по области

Наименование

Приложение № 19

тыс.руб.

в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч.

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

34 641,4 1 473,7 10 631,1 1 211,3 24 010,4 262,5 -23 478,4 -20 633,1 2 123,7 -236,4 -25 602,1 -20 396,7 

6 504,0 0,0 777,4 0,0 5 726,7 0,0 1 057,9 0,0 -56,1 0,0 1 114,1 0,0 

8 059,2 0,0 1 227,9 0,0 6 831,3 0,0 -1 540,5 0,0 413,6 0,0 -1 954,1 0,0 

3 844,8 0,0 1 415,8 0,0 2 429,0 0,0 -16 082,4 -2 728,0 -104,9 0,0 -15 977,5 -2 728,0 

5 625,4 43,6 1 473,2 4,4 4 152,2 39,3 -16 429,6 -10 582,4 -566,7 -30,6 -15 862,9 -10 551,8 

1 956,7 268,2 855,5 0,0 1 101,2 268,2 -3 659,4 -1 520,6 -445,2 0,0 -3 214,2 -1 520,6 

34 156,3 6 116,8 8 184,3 6 116,8 25 971,9 0,0 -10 572,4 -10 528,6 -9 805,6 -10 425,4 -766,8 -103,1 

863,9 0,0 303,0 0,0 560,9 0,0 -1 398,1 0,0 -17,7 0,0 -1 380,4 0,0 

5 572,7 773,1 1 099,7 0,0 4 472,9 773,1 -7 587,9 -3 913,0 281,2 -17,8 -7 869,1 -3 895,2 

10 800,6 0,0 806,9 0,0 9 993,6 0,0 226,0 -1 098,5 -82,2 0,0 308,2 -1 098,5 

6 588,5 0,0 731,3 0,0 5 857,2 0,0 -11 111,3 -5 016,7 -21,3 -12,0 -11 090,0 -5 004,7 

8 047,6 0,0 3 513,5 0,0 4 534,1 0,0 1 126,2 0,0 379,5 0,0 746,7 0,0 

45 650,5 20,4 8 493,2 0,0 37 157,3 20,4 -8 072,0 -2 581,0 -507,1 0,0 -7 564,9 -2 581,0 

3 683,1 0,0 2 381,1 0,0 1 301,9 0,0 -3 597,7 0,0 466,3 0,0 -4 064,0 0,0 

71 857,7 0,0 13 224,8 0,0 58 632,9 0,0 12 281,0 -747,3 4 393,6 0,0 7 887,4 -747,3 

16 633,8 0,0 3 695,9 0,0 12 937,9 0,0 -5 106,9 0,0 -948,2 0,0 -4 158,7 0,0 

8 005,4 32,8 3 217,4 32,8 4 788,0 0,0 -9 168,9 -368,2 -870,9 -95,8 -8 298,0 -272,4 

9 338,1 0,0 9 338,1 0,0 0,0 0,0 1 028,5 0,0 1 028,5 0,0 0,0 0,0 

1 295,9 0,0 647,9 0,0 648,0 0,0 -3 201,7 -271,9 62,7 0,0 -3 264,3 -271,9 

294 094,0 4 263,1 128 326,7 4 237,5 165 767,3 25,6 1 197,9 -4 099,5 8 750,1 -2 611,0 -7 552,2 -1 488,5 

57 943,1 0,0 30 482,5 0,0 27 460,5 0,0 28 582,1 0,0 4 191,4 0,0 24 390,6 0,0 

41 726,8 428,9 12 412,1 10,0 29 314,7 418,9 -5 032,7 -1 151,2 -2 265,1 -717,4 -2 767,6 -433,9 

29 594,2 0,0 5 641,2 0,0 23 953,0 0,0 14 175,9 0,0 1 438,8 0,0 12 737,1 0,0 

13 764,9 0,0 4 959,4 0,0 8 805,4 0,0 -757,8 -101,0 331,0 -101,0 -1 088,8 0,0 

1 926,4 0,0 915,0 0,0 1 011,4 0,0 343,6 0,0 172,5 0,0 171,2 0,0 

2 856,9 0,0 164,1 0,0 2 692,8 0,0 -1 099,6 0,0 -82,0 0,0 -1 017,6 0,0 

725 031,7 13 420,7 254 919,1 11 612,7 470 112,6 1 808,0 -67 878,1 -65 340,9 8 259,7 -14 247,4 -76 137,8 -51 093,5 

3 965 414,2 108 746,1 2 188 491,4 108 723,3 1 776 922,8 22,8 946 198,1 -1 648,0 228 869,0 -1 387,3 717 329,1 -260,8 

4 690 445,8 122 166,8 2 443 410,4 120 336,0 2 247 035,4 1 830,8 878 319,9 -66 989,0 237 128,7 -15 634,7 641 191,3 -51 354,3 

Собствен-

ные и ОМС

Собствен-

ные и ОМС

Приложение № 19

в т.ч.
из нее: из нее:

в т.ч.

Бюд-

жетные

Бюд-

жетные

Кредиторская задолженность

на 01.01.2020 Изменения за 2019 год

ВСЕГОВСЕГО
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тыс.руб.

в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч.

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Минстрой 71 885,4 13,6 6 876,1 13,6 65 009,3 0,0 67 790,1 -2,7 2 935,7 -0,2 64 854,3 -2,5 

Минлеспром 915 614,7 397,9 15 963,3 0,9 899 651,4 397,0 98 766,7 -12 156,9 -4 048,4 -12 553,9 102 815,1 397,0 

Минздрав 16 056 884,5 44 428,1 457 654,2 44 150,3 15 599 230,3 277,7 4 137 381,9 8 387,2 -44 543,7 8 398,5 4 181 925,6 -11,3 

Инспекция по 

памятникам
134 118,2 0,0 310,0 0,0 133 808,2 0,0 125 072,2 0,0 310,0 0,0 124 762,2 0,0 

Минкультуры 2 337 437,8 11,7 9 112,8 0,0 2 328 325,0 11,7 335 737,0 -6,0 -2 064,3 -6,0 337 801,2 0,0 

Минсвязи 916 057,8 1,5 8 750,1 0,0 907 307,8 1,5 240 378,1 -506,7 -4 717,7 0,0 245 095,8 -506,7 

Минобрнауки 278 366,8 4 292,3 33 416,3 2 186,2 244 950,5 2 106,1 218 364,0 -2 210,0 -604,6 -2 216,8 218 968,6 6,7 

Минагропромторг 11 716,2 0,0 11 716,2 0,0 0,0 0,0 4 309,9 0,0 4 309,9 0,0 0,0 0,0 

Минтранс 261 319,6 274,9 106 992,5 274,9 154 327,1 0,0 144 505,2 274,9 -9 696,7 274,9 154 201,9 0,0 

Минэкономразвития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 205,4 0,0 -836,2 0,0 -1 369,2 0,0 

Минтрудсоцразвития 4 703 286,3 2 579,9 9 221,4 1 106,5 4 694 065,0 1 473,4 4 686 944,0 278,1 4 079,5 302,3 4 682 864,5 -24,2 

Минимущество 62 036,4 304,0 2 267,8 302,3 59 768,6 1,7 20 819,4 -114,3 53,0 -116,1 20 766,4 1,7 

Агентство ГПС и ГЗ 1 924,5 0,0 1 690,6 0,0 233,9 0,0 -302,5 0,0 348,1 0,0 -650,6 0,0 

Агентство по спорту 9 880,6 0,0 6 657,5 0,0 3 223,1 0,0 -7 804,2 0,0 -7 831,1 0,0 26,8 0,0 

Администрация ГАО и 

ПАО
291 448,8 0,0 12 702,5 0,0 278 746,3 0,0 84 561,2 -2,5 1 841,0 0,0 82 720,2 -2,5 

Контрактное агентство 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 -1,7 0,0 -0,7 0,0 -1,0 0,0 

Инспекция по 

ветнадзору
339 125,5 23,3 5 585,7 6,5 333 539,8 16,9 29 002,7 23,3 -467,9 6,5 29 470,6 16,9 

Итого 26 391 104,8 52 327,2 688 916,9 48 041,2 25 702 187,9 4 286,0 10 183 318,7 -6 035,6 -60 933,9 -5 910,7 10 244 252,6 -124,9 

Приложение № 20

Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2020, согласно отчетам по ф. 

0503769, без учета средств во временном распоряжении

Бюджетные
Собствен-

ные и ОМС

Дебиторская задолженность

на 01.01.2020 Изменения за 2019 год

ВСЕГО

Наименование

ВСЕГО Собствен-

ные и ОМС
Бюд-жетные

из нее:
в т.ч. в т.ч.

из нее:

82



1

Минстрой

Минлеспром

Минздрав

Инспекция по 

памятникам

Минкультуры

Минсвязи

Минобрнауки

Минагропромторг

Минтранс

Минэкономразвития

Минтрудсоцразвития

Минимущество

Агентство ГПС и ГЗ

Агентство по спорту

Администрация ГАО и 

ПАО

Контрактное агентство

Инспекция по 

ветнадзору

Итого

Наименование

тыс.руб.

в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч.

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная

просро-

ченная
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

22 656,0 0,0 22 653,2 0,0 2,8 0,0 12 323,1 0,0 12 320,3 0,0 2,8 0,0 

11 296,9 0,0 8 842,9 0,0 2 454,0 0,0 -13 273,1 -815,6 -7 446,1 -815,6 -5 827,0 0,0 

3 440 072,0 108 449,5 2 054 649,4 108 449,5 1 385 422,5 0,0 1 230 541,9 6 973,8 229 179,8 6 973,8 1 001 362,0 0,0 

297,3 0,0 0,0 0,0 297,3 0,0 -49 790,4 0,0 -3,1 0,0 -49 787,2 0,0 

17 126,9 194,6 9 781,5 194,6 7 345,3 0,0 -11 230,4 -7 234,8 -12 222,6 -7 234,8 992,2 0,0 

121 901,9 0,0 4 320,3 0,0 117 581,6 0,0 -62 112,4 0,0 -6 414,5 0,0 -55 698,0 0,0 

61 676,7 102,0 21 150,8 79,3 40 525,9 22,8 -170 811,7 -71,3 -465,6 77,2 -170 346,1 -148,5 

2 344,6 0,0 2 344,6 0,0 0,0 0,0 1 507,7 0,0 1 507,7 0,0 0,0 0,0 

4 462,8 0,0 1 770,6 0,0 2 692,2 0,0 -24 739,5 0,0 1 156,6 0,0 -25 896,1 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -70 974,3 0,0 -199,8 0,0 -70 774,5 0,0 

231 061,7 0,0 20 748,2 0,0 210 313,4 0,0 152 173,2 -112,3 13 857,6 0,0 138 315,6 -112,3 

6 069,3 0,0 6 069,3 0,0 0,0 0,0 -480,1 0,0 -473,5 0,0 -6,6 0,0 

595,1 0,0 77,6 0,0 517,5 0,0 -14 462,3 0,0 -116,4 0,0 -14 345,9 0,0 

29 809,4 0,0 20 678,0 0,0 9 131,5 0,0 -4 378,7 0,0 -1 016,4 0,0 -3 362,4 0,0 

14 936,1 0,0 14 387,5 0,0 548,6 0,0 -24 484,4 -387,9 -1 215,3 -387,9 -23 269,0 0,0 

6,1 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 

1 101,4 0,0 1 017,2 0,0 84,1 0,0 -3 616,6 0,0 420,3 0,0 -4 036,8 0,0 

3 965 414,2 108 746,1 2 188 491,4 108 723,3 1 776 922,8 22,8 946 198,1 -1 648,0 228 869,0 -1 387,3 717 329,1 -260,8 

Приложение № 20

ВСЕГОБюд-

жетные

Собствен-

ные и 

ОМС

Бюд-

жетные

Кредиторская задолженность

на 01.01.2020 Изменения за 2019 год

из нее:
в т.ч.

Собствен-

ные и ОМС

ВСЕГО

из нее:
в т.ч.

83


